



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 18 grudnia 2024 r.

Znak:IR.III.431.15.2024

**Pan  
Jerzy Kolarz  
Starosta Powiatu Buskiego**

**PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 190 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 889/2024 z dnia 12.11.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 888/2024 z dnia 12.11.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Skiba – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 887/2024 z dnia 12.11.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

przeprowadził w dniach **20 i 22 listopada 2024 roku** w podległym Panu Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych paragrafie 2130 w wysokości łącznej 1 698 147 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań, pn.

1. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn od km 22+420 do km 23+920 dł. 1500 m (deszcz nawalny 5-6.08.2023 r.)*

2. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów - Wawrowice - Kamienna od km 0+000 do km 1+340 dł. 1340 m (deszcz nawalny 5-6.08.2023 r.)*

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2023 roku, Powiatowi Buskiemu przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2130 w wysokości łącznej 1 698 147,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań pn.:

1. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Konieczmosty - Stary Korczyn od km 22+420 do km 23+920 dł. 1500 m (deszcz nawalny 5-6.08.2023 r.)*
2. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów - Wawrowice - Kamienna od km 0+000 do km 1+340 dł. 1340 m (deszcz nawalny 5-6.08.2023 r.)*

na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.717.2023 z dnia 18 października 2023 r. w kwocie 1 598 000,00 zł (zwiększenie o kwotę 187 180 zł decyzją Nr FN.I.3111.1146.2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.)

Środki na rachunek Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju wpłynęły w dniach 20 grudnia 2023 roku w kwocie **815 539,00** oraz 22 grudnia 2023 w kwocie **874 224,00 zł**.

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Rozliczeń końcowych oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2023 roku wynika, że łączna

wartość inwestycji wyniosła 2 122 684,80 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 1 688 627,04 zł, natomiast środki własne Powiatu wynosiły 434 057,76 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

**Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.**

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadań:

1. 1. . *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn od km 22+420 do km 23+920 dł. 1500 m (deszcz nawalny 5-6.08.2023 r.)*
2. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów - Wawrowice - Kamienna od km 0+000 do km 1+340 dł. 1340 m (deszcz nawalny 5-6.08.2023 r)*

Jak ustalono w 2023 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 18.10.2023 r. oraz w dniu 03.11.2023 złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: 261.8.PP.2023) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 18.10.2023 na podstawie kosztorysu inwestorskiego – wartość kosztorysowa na kwotę 1 978 796,25 zł co stanowi równowartość 444 313,87 euro.

1. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn od km 22+420 do km 23+920 dł. 1500 m - wartość kosztorysowa 924 285,00 zł co stanowi równowartość 207 536,60 euro*
2. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów - Wawrowice - Kamienna od km 0+000 do km 1+340 dł. 1340 m - wartość kosztorysowa 1 054 511,25 zł co stanowi równowartość 236 777,27 euro*

W dniu 19 października 2023 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00451854/01. Specyfikacja

warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://platformazakupowa.pl/pn/zdpsan> od dnia 19.10.2023 do dnia 29.11.2023.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 03.11.2023 na godzinę 09.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęła oferta złożona przez Przedsiębiorstwo drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp.l., Staszów ul. Towarowa 44 następującymi wartościami:

1. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Konieczmosty - Stary Korczyn od km 22+420 do km 23+920 dł. 1500 m – **wartość brutto 1 024 959,00 zł***
2. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów - Wawrowice - Kamienna od km 0+000 do km 1+340 dł. 1340 m – **wartość brutto 1 097 725,80 zł***

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 03.11.2023 r. o godzinie 11.00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 1 998 000,00 zł.

Złożona oferta spełniała wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania podpisano umowy z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k.

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Konieczmosty - Stary Korczyn od km 22+420 do km 23+920 dł. 1500 m na kwotę 1 024 959,00 zł w dniu 16.11.2023 roku.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 12.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00505812/01.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów - Wawrowice - Kamienna od km 0+000 do km 1+340 dł. 1340 m na kwotę 1 097 725,80 zł w dniu 29.11.2023 roku.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00539624/01.

W dniach 13.11.2023 oraz 27.11.2023 roku zawiadomiono o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie prowadzonego postępowania.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wojewoda Świętokrzyski

Józef Bryk  
Wojewoda Świętokrzyski