



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 25-10-2024

Znak:IR.III.431.11.2024

**Pan
Sławomir Kopacz
Wójt Gminy w Bielinach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 190 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 684/2024 z dnia 11.09.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 685/2024 z dnia 11.09.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu **20 września 2024 roku** w podległym Panu Urzędzie Gminy w Bielinach ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pn. :

1. *Remont drogi gminnej nr 308011T Makoszyn-Boskowiny od km 0+000 do km 0+846*
2. *Przebudowa drogi gminnej nr 308041T Bieliny ul. Cicha od km 0+570 do km 0+895*

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.

2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadania dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanego w 2023 roku dla Urzędu Gminy w Bielinach przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 oraz 2030 w łącznej wysokości 1 772 000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.:

1. *Remont drogi gminnej nr 308011T Makoszyn-Boskowiny od km 0+000 do km 0+846;*
 2. *Przebudowa drogi gminnej nr 308041T Bieliny ul. Cicha od km 0+570 do km 0+895,*
- na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.819.2023 z dnia 24 października 2023 r. w kwocie 1 772 000 zł.

W dniu 19 grudnia 2023 roku, decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1169.2023 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 324 800zł. Środki na rachunek Urzędu Gminy w Bielinach wpłynęły w dniu 27 grudnia 2023 roku w kwocie 2 092 303,00 zł.

Z przesłanego do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczenia końcowego* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2023 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 1 809 000,00 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 1438 344,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 370 656,00 z. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzaniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadania:

1. *Remont drogi gminnej nr 308011T Makoszyn-Boskowiny od km 0+000 do km 0+846*
2. *Przebudowa drogi gminnej nr 308041T Bieliny ul. Cicha od km 0+570 do km 0+895*

Jak ustalono w 2023 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 31.10.2023 r. oraz 15.11.2023 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: ZP 271.19.2023) wartość szacunkowa zamówienia określona została 17 października 2023 roku na podstawie kosztorysów inwestorskich.

1. *Remont drogi gminnej nr 308011T Makoszyn-Boskowiny od km 0+000 do km 0+846*, wartość kosztorysowa 1 131 455,21, co stanowi równowartość 254 054,07 euro
2. *Przebudowa drogi gminnej nr 308041T Bieliny ul. Cicha od km 0+570 do km 0+895* wartość kosztorysowa 669 824,07, co stanowi równowartość 150 400,59 euro

W dniu 31 października 2023 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00470650/01 Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://gminabielinesy.ezamawiajacy.pl/app/login> od dnia 31.10.2023 do dnia 14.12.2023.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 15 listopada 2023r. na godzinę 10.00. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęła oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o., ul. Bugaj 32, 27-200 Starachowice:

1. *Remont drogi gminnej nr 308011T Makoszyn-Boskowiny od km 0+000 do km 0+846* – 702 000 zł brutto;
2. *Przebudowa drogi gminnej nr 308041T Bieliny ul. Cicha od km 0+570 do km 0+895* – 1 107 000 zł brutto.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.11.2023 r. o godzinie 10:30. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 2 100 000,00 zł

Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez zamawiającego tj. Urząd Gminy w Bielinach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta, która została wybrana i uzyskała maksymalną liczbę punktów 100, to „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z.o.o., ul. Bugaj 32, 27-200 Starachowice. W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 28 listopada 2023 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z.o.o., ul. Bugaj 32, 27-200 Starachowice.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 07.12.2023 r. pod nr 2023/BZP 00538143/01.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski