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I. Podstawa prawna kontrolowanej tematyki  

 

1. § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27.03.2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych 

dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych 

i gminnych (Dz. U. nr 53 poz. 435). 

2. Umowa dotacji nr 94/NPPDL/09 z dnia 04.05.2009 r. zawarta pomiędzy Wojewodą 

Świętokrzyskim a Prezydentem Miasta Kielce. 



 2 

3. Zarządzenie nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2009 r.  w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kont roli zewn ętrznej przez 

pracowników Świętokrzyskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Kielcach w jednostkach 

organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolon ej, jednostkach samorz ądu 

terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporz ądkowanych Wojewodzie 

Świętokrzyskiemu, przedsi ębiorstwach pa ństwowych, dla których Wojewoda 

Świętokrzyski jest organem zało Ŝycielskim oraz innych jednostkach organizacyjnych  – 

w zakresie wynikaj ącym z przyznanych Wojewodzie uprawnie ń kontrolnych . 

4. UpowaŜnienia  nr 723, 724 i 725 podpisane przez Dyrektora WZFE ŚUW w Kielcach 

z upowaŜnienia Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie zapisów art.36 Ustawy z dnia 23 

stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31 poz. 206 

z dn. 26.03.2009 r.). 

 

 

II. Cel kontroli  

 

Celem kontroli jest zbadanie prawidłowości zrealizowanego projektu w zakresie: 

1. Wywiązywania się Beneficjenta z realizacji postanowień umowy o dofinansowanie; 

2. Fizycznej realizacji projektu oraz zgodności zrealizowanego projektu w zakresie rzeczowym 

i finansowym z wnioskiem aplikacyjnym i Umową dotacji nr 94/NPPDL/09 z dnia 4 maja 2009r. 

3. Przestrzegania przez Beneficjenta ustaw; O finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), O dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 

13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.), Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), O drogach 

publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.)  Uchwały 

Rady Ministrów nr 233/2008r. z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu 

Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”; 

 

 

III. Wymagania uj ęte we wniosku aplikacyjnym  

 
Projekt pn. „Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja) 

przewidywał remont nawierzchni ulicy i chodników wraz z odwodnieniem oraz oświetlenia ul. 

Jagiellońskiej w Kielcach na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Piekoszowską do skrzyŜowania z ulicą 

1 Maja. Zakres  robót obejmował: 

— Remont wraz z wzmocnieniem nawierzchni ulicy wraz z korektą geometrii istniejącej jezdni 

ulicy (przy skrzyŜowaniach wprowadzono poszerzenia jezdni) – 10.420 m2, 

— Wymianę krawęŜników – 2.410 mb, 
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— Przebrukowanie nawierzchni zatok autobusowych i azyli dla pieszych – 332,0 m2 

— Wymiana i uzupełnienie nawierzchni chodników i zjazdów – 6.620,0 m2 

— Remont oświetlenia ulicznego (wymiana i uzupełnienie kabli i lamp) – 27 szt. lamp 

— Przykanaliki kanalizacji deszczowej – 148,4 mb 

— Studnie kanalizacji deszczowej z włazami z rusztem – 7 szt. 

— Wpusty – 26 szt. 

— Odwodnienia przykrawęŜnikowe osadzone na kolumnach wpustów deszczowych – 4 szt. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu określony we wniosku przewidywał 

iŜ koszt brutto realizacji robót wyniesie 3.000.000,00 zł, a zakończenie realizacji projektu nastąpi 

we wrześniu 2009 r. 

 
 
 
IV. Opis stanu faktycznego:  

 
1. Zgodno ść projektu z Wnioskiem Aplikacyjnym oraz Umow ą Dotacji Nr 94/NPPDL/09 

w zakresie finansowym:  

 
W dniu 21.11.2008 roku wpłynął WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY, BUDOWY, 

REMONTU DROGI LOKALNEJ W RAMACH Programu Wieloletniego pod nazwą  „NARODOWY 

PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” odnoszący się do projektu  

„Wzmocnienie nawierzchni ulicy Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1- go Maja) w Kielcach 

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: 

- w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu określonego we „Wniosku”  na kwotę 

kosztów realizowanego projektu brutto (tj. roboty drogowe z odwodnieniem 2 400,0 tys. zł. oraz 

oświetlenie i kolizje energetyczne – 600,0 tys zł.) w wysokości 3 000,0 tys. zł. (w tym: budŜet 

państwa 1 500,0 tys. zł., środki własne Beneficjenta 1 500,0 tys. zł.).  

 W  dniu 4 maja 2009 r. została zawarta Umowa Dotacji Nr 94/NPPDL/09 pomiędzy Wojewodą 

Świętokrzyskim a Gminą Kielce reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kielce o dofinansowanie 

środkami pochodzącymi z budŜetu państwa ww. projektu. Umowa zakładała: 

- przekazanie dotacji celowej z budŜetu państwa na  dofinansowanie projektu w łącznej kwocie 

1 500 000,00 złotych, co stanowi 44,12% wartości inwestycji wynikającej z zawartej umowy 

z wykonawcą. Beneficjent zobowiązał się  do przekazania na realizację projektu środków w łącznej 

kwocie 1 899 427,25 zł. Całkowity koszt realizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 

został określony na 3 399 427,25 zł. 

- rozpoczęcie realizacji projektu – kwiecień  2009, 

- zakończenie rzeczowe realizacji projektu – czerwiec 2009, 

- zakończenie finansowe projektu – lipiec 2009r. 
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W dniu 15.09.2009r. podpisano Aneks Nr 1 do Umowy Dotacji Nr 94/NPPDL/09 z dnia 4 maja 

2009r., korygując całkowitą wartość ww. zadania inwestycyjnego uzyskaną w rozstrzygniętym 

przetargu tj. kwotę 3 399 427,25 zł. do 3 228 409,24 (zmniejszenie o 171 018,01 zł). PowyŜsza 

zmiana wynikała z konieczności wyłączenia części robót na połączeniu ul. Jagiellońskiej z ul. 1-go 

Maja ze względu na późniejszą realizację innego zadania („Rozbudowy ul -go Maja z budową Mostu 

Herbskiego”) i koniecznością włączenia kanalizacji deszczowej w ulicy Jagiellońskiej. Mniejszy 

zakres prac dotyczył teŜ ogrodzenia przydrogowego z uwagi na dobry stan części dotychczas 

istniejącego. 

Kwota dotacji pozostała na dotychczasowym poziomie 1 500 000,0 zł, co stanowiło 46,46% wartości 

zadania, natomiast Beneficjent miał przekazać środki w wysokości 1 728 409,24 zł. 

Zmianie uległ równieŜ okres realizacji projektu – załoŜono: 

- rozpoczęcie realizacji projektu – marzec 2009r. 

- zakończenie rzeczowe realizacji projektu – czerwiec 2009r. 

- zakończenie finansowe projektu – sierpień 2009r. 

    

 Aneks Nr 2 do przedmiotowej umowy podpisano 10.12.2009r. korygując łączną kwotę środków 

do wysokości 3 135 810,58 zł. wydatków kwalifikowanych, w kwocie tej dotacja wynosiła nadal 

1 500 000,00 zł, co stanowi 47,83%. Udział środków własnych Beneficjenta wyniósł 1 635 810,58 zł. 

PowyŜsza zmiana wynikała z konieczności wyłączenia z harmonogramu rzeczowo - finansowego 

prac dotyczących kolizji energetycznych - wydatków niekwalifikowanych.   

 Wydatkami, które w myśl art. 4 pkt. 1-4 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst 

jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn.zm.) nie wchodzą w skład drogi - nie mogą być 

realizowane w ramach Programu a tym samym są wydatkami niekwalifikowanymi. We wniosku 

aplikacyjnym złoŜonym 21.11.2008r. ujęto wydatki niekwalifikowalne w punkcie 2.2 wniosku zamiast 

w punkcie 2.3 – inwestycje towarzyszące niezbędne do przekazania w uŜytkowanie 

dofinansowanego przedsięwzięcia (nie objęte zakresem rzeczowym wniosku).     

 

  Dnia 22.09.2009r. Beneficjent złoŜył wniosek o wypłatę dotacji na kwotę ogółem 

3 228 409,24 zł przedstawionych faktur (tj. Faktury VAT: Nr 15/09 z 30.04.2009r., Nr 43/09 

z 29.05.2009r., Nr 73/09 z 30.06.2009r., Nr 96/09 z 27.07.2009r. Z uwagi na występujące błędy 

w opisie faktur podaniu niepełnych źródeł dofinansowania i ich procentowego udziału oraz brak 

zestawienia wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zwrócono się 

z prośbą o skorygowanie występujących zapisów i uzupełnienie dokumentów. 

W dniu 08.10.2009r. do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach przesłane zostały poprawione i dodatkowe dokumenty. Jednak z uwagi 

na zmieniony zakres rzeczowy w poszczególnych elementach robót w dniu 16.10.2009r. poproszono 

o przedłoŜenie szczegółowego wyjaśnienia powodów wprowadzonych zmian. Po otrzymaniu w dniu 
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09.11.2009r. stosownych wyjaśnień poinformowano Beneficjenta o istniejących kosztach 

niekwalifikowanych, konieczności sporządzenia Aneksu Nr 2 oraz dostarczeniu skorygowanych 

dokumentów (wniosku wraz z opisami do faktur oraz zestawienia wykonanych robót zgodnie 

z nowymi warunkami umowy). Do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz sporządzenia 

Aneksu nr 2 do Umowy Datacji została wstrzymana weryfikacja wniosku. W dniu 11.12.2009r. 

złoŜono wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Po pozytywnej weryfikacji złoŜonego wniosku 

z uwzględnieniem wprowadzonych zmian wystąpiono 16.12.2009r. do Wydziału Finansów i BudŜetu 

o wypłatę dotacji w wysokości 1 500 000,00 zł. Środki te zostały przekazane w dniu 17.12.2009r.  

     

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia prawdziwości przekazanych 

przez Beneficjenta kopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. W tym celu 

porównano oryginały dokumentów księgowych (faktur, protokołów odbioru i wyciągów) będących 

w dyspozycji Beneficjenta z ich kopiami przekazanymi do Wydziału Zarządzania Funduszami 

Europejskimi.  

Następnie, na podstawie zgromadzonych danych, Zespół Kontrolujący poddał analizie 

poziom kosztów realizacji poszczególnych elementów  i rodzajów robót w stosunku do ujętych 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym wniosku aplikacyjnego oraz umowy i aneksów.  

W załączeniu  przedstawiamy tabelaryczne zestawienie planowanych i poniesionych kosztów 

w podziale na poszczególne elementy i rodzaje robót sporządzone na podstawie przedstawionych 

faktur, protokołów odbioru  –  Załącznik  nr 1  do Protokółu Kontroli. 

Z przedstawionego zestawienia – tabeli rozliczenia kosztów planowanych i faktycznie 

poniesionych wynika, iŜ faktyczna wartość wykonanych robót oraz wartość robót ogółem ujęta 

w harmonogramie do aneksu Nr 2 w stosunku do wartości ujętej w harmonogramie do wniosku 

aplikacyjnego była większa o 135,8 tys. zł.  Kwota zwiększeń i zmniejszeń wartości robót 

wykonanych ogółem w stosunku do wniosku aplikacyjnego wyniosła  496,2 tys. zł. i wynika   

z rozbieŜności między  kosztem ujętym w harmonogramie do wniosku aplikacyjnego a wynikającym 

z postępowania przetargowego skorygowanego o zmieniony zakres robót oraz wydatki 

niekwalifikowalne .   

Wartość wydatków kwalifikowanych ogółem wynikająca ze zrealizowanych prac w kwocie 

3 135 810,58 zł  w stosunku do Aneksu Nr 2 do Umowy Dotacji nie wykazała róŜnic. 

 

 

Ustalenia na podstawie dokumentów  

Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził, iŜ 

dokumenty księgowe – faktury, są prawidłowo opisane, kopie złoŜone do wniosku o wypłatę dotacji 

są toŜsame z oryginałami, Beneficjent dysponuje dokumentacją księgową potwierdzającą dokonanie 

wydatków na realizację projektu. Faktycznie poniesione wydatki na realizację przedmiotowej 



 6 

inwestycji przedstawia przesłane przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach    za pismem znak: 

MZD/WFK/RFS/304/I/03/10 z 08.01.2010r. zestawienie tabelaryczne „Wykorzystanie przekazanych 

środków na realizację projektu zgodnie z umową dotacji Nr 94/NPPDL/09” Jak wynika  z danych 

tabelarycznych oraz przedstawionych dokumentów faktury zostały wystawione w dniu 30.04.2009r. 

i 29.05.2009r., 30.06.2009r. oraz 27.07.2009r a płatność została dokonana 08 i 25.06.2009 oraz 

30.07.2009r., i 26.08.2009r. zachowując tym samym zapisy umowy Nr 94/NPPDL/09 r. z dnia 

4.05.2009r. w zakresie terminu zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań 

wynikających z realizacji projektu.  

Beneficjent dotrzymał równieŜ  termin zakończenia rzeczowej realizacji  projektu. Zgodnie 

z zawarta Umową Dotacji Nr 94/NPPDL/09 z dnia 4 maja 2009r. oraz Aneksu Nr 1 winno ono 

nastąpić we wrześniu 2009r. Protokół odbioru w sprawie końcowego odbioru zadania pn. „Remont 

ul. Jagiellońskiej w Kielcach na odcinku od ul. Piekoszowskiej do ul. 1-go Maja został spisany 

i podpisany w dniu 30.06.2009r., co świadczy o dotrzymaniu terminu rzeczowego zakończenia. 

Przedmiotowy Protokół zawiera równieŜ informację, iŜ roboty zostały zakończone w dniu 

15.06.2009r.    

 

2. Zgodno ść projektu z wnioskiem aplikacyjnym w zakresie rzecz owym:  

Kontrola została przeprowadzona w dwóch etapach: 

W I etapie  przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących projektu pod kątem zgodności 

z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej, takich jak:  

1. Dziennik Budowy nr 14/2009, 

2. Zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Kielcach zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 

07.11.2008r., na które nie obowiązuje pozwolenie na budowę, 

3. Kosztorys inwestorski z grudnia 2008r. z przedmiarem robót (w trzech częściach na 

poszczególne rodzaje robót), 

4. Księga Obmiaru Robót nr 14/2009,   

5. Projekt budowlany i wykonawczy sporządzony przez Przedsiębiorstwo  Budowlano Drogowe 

„MAGBUD” z Kielc, 

6. Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót, 

7. Zestawienie wykonanych robót (zał. do f-ry nr 96/09), 

8. Protokół Odbioru spisany dnia 30.06.2009 r. w sprawie odbioru końcowego zadania pn.: 

„Remont ul. Jagiellońskiej w Kielcach na odcinku od ul Piekoszowskiej do ul. 1-go Maja”, 

9. Operat laboratoryjny wraz z badaniami i atestami,  

10. Umowa Nr MZD/WZP/342/14/09 zawarta w dniu 25.03.2009 r. na wykonanie zadania  pn.  

„Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiello ńskiej w Kielcach na odcinku od ul. 

Piekoszowskiej do ul. 1-go maja wraz z przebudow ą Oświetlenia”  pomiędzy Miejskim 
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Zarządem Dróg w Kielcach a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT” 

Sp. z o.o., 

11. Aneks nr 1/2009 z dnia 22.04.2009r. do umowy Nr MZD/WZP/342/14/09, 

12. Plany i mapy Miasta Kielce z zaznaczonym przebiegiem modernizowanej drogi, 

13. Inwentaryzacja geodezyjna zawierająca następujące dane: przebudowa ulicy na odcinku 

905,50m, kabli energetycznych eN do zasilania oświetlenia ulicznego, przebudowy linii 

średniego napięcia eS na odcinku 250,50m, przykanalików do wpustów ulicznych dł. 165,70m, 

14. Dokumentacja przetargowa, 

15. Dokumenty finansowo – księgowe. 

W II etapie zwizytowano miejsce realizacji projektu poprzez przejście wyremontowanym 

odcinkiem ul. Jagiellońskiej od skrzyŜowania z ul. Piekoszowską do skrzyŜowania z ul. 1 Maja. 

Z przeprowadzonych czynności sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą Załącznik 

nr 2  do niniejszego Protokółu Kontroli. 

Do wniosku aplikacyjnego  załączono projekt inwestycji objętej w/w  wnioskiem, który 

odzwierciedla załoŜenia zawarte we wniosku aplikacyjnym beneficjenta. W ramach w/w projektu 

przewidziano remont wraz z wzmocnieniem nawierzchni ulicy wraz z korektą geometrii istniejącej 

jezdni, wymianę krawęŜników, przebudowę zatok autobusowych i azyli dla pieszych, wymiana 

i uzupełnienia nawierzchni chodników, remont oświetlenia ulicznego, wykonanie przykanalików 

i studni kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia przykrawęŜnikowe. Ogólna długość remontowanej 

drogi wynosi 920 mb.  

Kontrola takich dokumentów jak dziennik budowy i protokoły odbioru wskazuje, Ŝe załoŜenia 

projektowe zostały w całości zrealizowane. Prace rozpoczęto dnia 08.04.2009r. od wykonania robót 

rozbiórkowych a zakończenie robót nastąpiło dn. 15.06.2009r. wykonaniem oznakowania 

poziomego i pionowego drogi i przekazaniem do odbioru inwestycji (zapisy w dzienniku budowy).  

Zespół Kontrolujący potwierdził na miejscu wykonanie robót ujętych w dzienniku budowy 

i protokołach odbioru. Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji 

inwestycji potwierdziła, Ŝe Projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem 

aplikacyjnym. 

 

3. Poprawno ść stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z d nia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówie ń publicznych  (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z pó źn. zm.)  

 

Realizując projekt Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót budowlanych na 

zadanie pn.: „ Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej w Kielcach na odcinku od ul. 

Piekoszowskiej do ul. 1 Maja wraz z przebudową oświetlenia”. 
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 W dokumentacji przedmiotowego postępowania znajdują się: 

1. Zarządzenie nr 4/2007 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 12.06.2007 r. 

w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg 

w Kielcach. 

2. Regulamin pracy Komisji Przetargowej jako Załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia. 

3. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 02.02.2009 r. (szacunkowa wartość 

zamówienia ustalona dnia 26.01.2009 r. na kwotę 2.591.208,14. zł co stanowi  668.336,68 euro 

wg kursu: 1 euro = 3,8771 zł, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia: 3.161.237,93 zł) 

4. Kosztorysy inwestorskie robót z grudnia 2008 r. wykonane przez „MAGBUD” Przedsiębiorstwo 

Budowlano – Drogowe z siedzibą w Kielcach, ul. Sukowska 6. Wartość netto robót wynosiła 

ogółem 2.591.208,14 zł, brutto: 3.161.273,94 zł. 

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, z dnia 11.02.2009 r. wraz z załącznikami, 

w której określono: 

• Przedmiot zamówienia: 

Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej w Kielcach na odcinku od ul. Piekoszowskiej do ul. 

1 Maja wraz z przebudową oświetlenia, szczegółowy zakres robót oraz warunki ich wykonania 

zawierają: przedmiar robót, dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

wzory umów oraz SIWZ. 

• termin składania ofert – 10.03.2009 r. do godz. 09.30, 

• Termin otwarcia ofert – 10.03.2009 r. o godz. 10.00, 

• Termin związania  ofertą – 30 dni, 

• kryterium wyboru oferty – 100% cena, 

• wadium – 38.000,00 zł, 

• termin wykonania przedmiotu zamówienia – 15.06.2009 r. 

6. Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 16.02.2009r. 

i opublikowane pod nr 37949-2009 w tym samym dniu, 

7. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od  

dnia 16.02.2009 r. 

8. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego  - 

www.mzd.kielce.pl w dniu 16.02.2009 r. 

9. Pismo Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT z dnia 03.03.2009 r. 

z prośbą o wyjaśnienia nieścisłości w specyfikacji technicznej. 

10. Odpowiedź Zamawiającego – pismo  znak: MZD/WZP/341/22/02/09 z dnia 04.03.2009 r. – dot. 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, potwierdzenie fax-u z  dnia 04.03.2009 r. 

pismo wysłane pocztą (potwierdzenie odbioru z dnia 05.03.2009 r.) do ŚPRD TRAKT, oraz 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
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11. Lista obecności z otwarcia ofert. 

12. Pięć oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 10.03.2009 r. złoŜone przez Kierownika 

Zamawiającego oraz czterech członków Komisji Przetargowej. 

13. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej 

niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych, druk ZP-2, zawiera: 

� Przedmiot zamówienia: Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej w Kielcach  na odcinku 

od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja wraz z przebudową oświetlenia ;  

� Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 3.886.812,21 PLN (wraz 

z zamówieniami uzupełniającymi) tj. 1.002.505,02 EURO w dniu 11.02.2009r. na podstawie 

kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenie wartości zamówienia – Renata 

Pajek i Dorota Kulińska; 

� Termin składania ofert – 10.03.2009r. do godz. 09.30; 

� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.03.2009r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego; 

� ZłoŜono 1 ofertę, 

� Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniał – 1 wykonawca; 

� Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

3.000.000,00 zł; 

� Wykluczono – 0 wykonawców; 

� Odrzucono – 0 ofert; 

� Oferta najkorzystniejsza –  oferta nr 1 złoŜona przez Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych TRAKT Sp. z o. o.  Górki Szczukowskie 1 k/Kielc, 26-065 Piekoszów na kwotę 

brutto 3.399.427,25 zł; 

� W trakcie postępowania nie wniesiono protestów. 

14. Ogłoszenie o wyniku postępowania ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 

20.03.2009 r. 

15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismo, znak: MZD/WZP/341/22/03/09 z dnia 

19.03.2009 r. (potwierdzenie otrzymania zawiadomienia z dnia 20.03.2009 r.) 

16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych 

w dniu 03.04.2009r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 58073-2009. 

17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego od dnia 20.03.2009 r. 

18. Umowa szczegółowa nr MZD/WZP/342/14/09 zawarta dnia 25.03.2009 r. pomiędzy Miejskim 

Zarządem Dróg w Kielcach a Świętokrzyskim  Przedsiębiorstwem Robót Drogowych TRAKT 

z siedzibą w Górkach Szczukowskich 1, 26-065 Piekoszów, w której wartość umowy została 

określona w §3, na kwotę 3.399.427,25 zł brutto (wynagrodzenie stanowiło iloczyn ilości 
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wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym), termin wykonania 

zamówienia  - 15.06.2009 r. 

 

Wnioski: Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 177 z późn. zm.) 

 

V. Nieprawidłowo ści  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

VI. Wynik kontroli  

Pozytywny.  

 

VII. Sposób i termin zgłaszania zastrze Ŝeń do Protokółu Kontroli  

Informujemy, iŜ Kierownikowi Jednostki Kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne 

upowaŜnienie przysługuje prawo do odmowy podpisania protokółu kontroli i złoŜenia, w terminie 7 

dni od dnia jego otrzymania, do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych 

pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.  

ZastrzeŜenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. 

Na tym protokół zakończono sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których po jednym otrzymują : 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej; 

2. Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW w Kielcach; 

 

Kontrolowany 

 

PREZYDENT MIASTA 

Wojciech Lubawski 

(podpis) 

 

13. 10. 2010 

(data) 

 

Kontrolujący 

 

Wiesława Rusek 

GraŜyna Molecka 

Rafał Skowerski 

(podpis) 

 

Kielce, 05.10.2010 r. 
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Załącznik nr 1  

Zestawienie planowanych i poniesionych kosztów 
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Załącznik nr 2 

Dokumentacja fotograficzna 
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