
RóŜnica                  
5-4                   w  

zł.

1. 2. 3 4 5 6 7 8

1
Roboty  
przygotowawcze 

4,6 5 596,14 5 596,14 1 0,00 1

2 Roboty ziemne 10,3 4 919,04 4 919,04 -5,4 0,00 -5,4

3 Przepusty 6 6 283,61 6 283,61 0,3 0,00 0,3

4 Podbudowa 222,1 136 991,10 137 038,94 -85,1 47,84 -85,1

5 Nawierzchnia 304 297 836,42 297 788,58 -6,2 -47,84 -6,2

6
Roboty 
wyko ńczeniowe

50,9 61 048,80 61 048,80 10,1 0,00. 10,1

Urządzenia 
bezpiecze ństwa ruchu

13,1 10 040,60 10 040,60 -3,1 0,00 -3,1

611 522 715,71 522 715,71 -88,3 0,00 -88,3

w tym:                     
bud Ŝet państwa          

261 357,85                      
bud Ŝet Beneficjenta                  

261 357,86  

111,2

RóŜnica o 0,1 tys. zł w kolumnie 6 i 8 wynika z zaokrągleń odejmowanych 
kwot 

L.p.

Kwota ogółem zwiększeń i zmniejszeń wartości robót

RAZEM warto ść robót 
brutto

RóŜnica                      
4-3                            

w  tys zł.

RóŜnica                    
5-3                    

w tys. zł.

Wykonana warto ść 
robót ogółem w zł

Elementy i rodzaje 
robót do wykonania 

w 2009r.

Warto ść wg 
wniosku       

aplikacyjnego               
w tys. zł

Warto ść wg umowy 
dotacji w zł
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