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 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

             Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci tlenowej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu 
Świętokrzyskim w związku z COVID-19”, przeprowadzona została w dniu 2 grudnia 2022 r. 
(czynności kontrolne dokumentacji finansowo-księgowej oraz oględziny sieci tlenowej) na 
podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie1, art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej2, art. 175 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych3, w związku z Umową z dnia 29 kwietnia 2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą 
Świętokrzyskim a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie 
przekazania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci tlenowej 
ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski w związku z COVID-19” - w celu wzmocnienia potencjału 
leczniczego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim dla potrzeb zwalczania skutków choroby 
zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz Aneksem nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 r. do 
przedmiotowej Umowy. 

Do 31 maja 2022 roku szpital funkcjonował pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. W dniu 31 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Kielcach dokonał zmiany 
wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, tym samym zarejestrowana została zmiana statutu i nazwy 
szpitala z Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Wielospecjalistyczny Szpital 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Kontrolę zrealizował zespół kontrolny złożony z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (Piotr Gołda, 
Anna Niemczyk), na podstawie stosownych upoważnień.

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.
2 Dz.U z 2020 r. poz. 224 ze zm.
3 Dz.U z 2021 r. poz. 305 ze zm.



I. Ustalenia kontroli

Zadanie realizowano ze środków wydzielonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
na podstawie Umowy z 29  kwietnia 2022 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim 
a Szpitalem w Ostrowcu Świętokrzyskim. Umowa zabezpieczała środki finansowe dla zadania  
w kwocie 133 707,00  zł. Umowa została zmieniona Aneksem nr 1 z 29 czerwca 2022 roku.

Umowa określała ramy czasowe realizacji zadania w okresie kwiecień – czerwiec 2022 
roku. Zapewniała przekazanie na konto bankowe Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim kwoty 
133 707, 00 zł - do 4 maja 2022 roku. Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązany był do 
przedłożenia Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie - do 29 lipca 2022 roku rozliczenia 
z wykorzystania środków finansowych. 

Aneksem nr 1 czas trwania realizacji umowy został zmieniony na okres kwiecień – wrzesień 
2022 roku, z rozliczeniem z wykorzystanych środków finansowych - do 31 października 2022 roku.

Środki przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego na konto bankowe jednostki 
wpłynęły w dniu 4 maja 2022 roku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące zadania pn.: „Modernizacja sieci tlenowej 
Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z COVID-19” przeprowadzone zostało zgodnie 
z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych

W dniu 9 maja 2022 roku zostało zamieszczone na stronie internetowej Szpitala w Ostrowcu 
Świętokrzyskim zaproszenie do złożenia oferty na „Modernizację sieci tlenowej Szpitala 
w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z COVID-19.
Zaproszenie  zawierało:

1) Zakres prac i elementów sieci tlenowej:
 dostawa skrzynek tlenowych zaworowo-informacyjno-alarmowych z możliwością 

podłączenia zapasowego źródła zasilania w postaci butli tlenowych - 11 szt,
 dostawa podwójnych reduktorów O2 - 2 zestawy,
 wykonanie serwisu punktów poboru gazów medycznych po montażu skrzynek 

tlenowych zaworowo-informacyjno-alarmowych,
 montaż skrzynek tlenowych zaworowo-informacyjno-alarmowych, reduktorów O2 wraz

z materiałami i innymi czynnościami montażowymi mającymi na celu prawidłowe 
funkcjonowanie instalacji.

      2)  Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
 termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od zawarcia umowy,
 warunki płatności: w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury,
 wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie powinni dostarczyć oferenci w celu  

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia,

 opis sposobu przygotowania oferty (oferent mógł złożyć tylko jedną ofertę 
i zaproponować tylko jedną cenę).

3) Miejsce i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert (Zamówienia Publiczne ZOZ lub 
na adres e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl do dnia 16 maja 2022 roku do godziny 
11:00, otwarcie ofert przewidziano na dzień 16 maja 2022 roku o godzinie 11:30).

4) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100 %



      Oceny ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium były dokonane według 
następujących zasad:

Ilość punktów badanej oferty=(Cmin/Cbad)x waga
Przy czym 1% = 1pkt

Gdzie:                 Cmin – najniższa oferta spośród badanych ofert
Cbad – cena oferty badanej

5) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
            zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego.
      6) Informacja na jakiej podstawie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zmówienia.
      7) Informacja o obowiązku RODO.

W wyznaczonym terminie czyli do dnia 16 maja 2022 roku do godziny 11:00 wpłynęły 3 oferty:
1) Oferta AwaMed Medizintechnik  - cena brutto 129 060,00 zł,
2) Oferta AGMED Gazy Medyczne sp. z o.o. cena brutto 144 504,00 zł,
3) Oferta ZEN Medical GAS, Marek Przystański cena brutto 141 729,00 zł.

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie zostanie 
udzielone Wykonawcy nr 1 AwaMed Medizintechnik, ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn z ceną brutto: 
129 060,00 zł.
W dniu 23 maja 2022 roku sporządzono protokół rozeznania cenowego o dokonanie dostawy lub 
usługi o wartości szacunkowej powyżej 20 000 zł do 130 000 zł. Natomiast na stronie internetowej 
Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało zamieszczone zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty uzasadniając wybór w oparciu o kryterium 100 % cena. W zawiadomieniu 
tym zamieszczono również zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją za kryterium oceny ofert:

1) Oferta AwaMed Medizintechnik  - kryterium oceny 100 %,
2) Oferta AGMED Gazy Medyczne sp. z o.o. – kryterium oceny 89,32 %,
3) Oferta ZEN Medical GAS, Marek Przystański – kryterium oceny 91,07 %. 

W dniu 26 maja 2022 roku podpisana została Umowa nr ZO/11/2022 pomiędzy Szpitalem 
w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowanym przez Dyrektora Naczelnego Tomasza Kopca 
a firmą AwaMed Medizintechnik reprezentowaną przez Dyrektora Pan Arkadiusza Warzyńskiego. 
Przedmiotem umowy była realizacja modernizacji sieci tlenowej Szpitala w Ostrowcu 
Świętokrzyskim polegająca na dostarczeniu,  zainstalowaniu i przekazaniu do eksploatacji:

 skrzynek tlenowych zaworowo-informacyjno-alarmowych z możliwością 
podłączenia zapasowego źródła zasilania w postaci butli tlenowych - 11 szt,

 podwójnych reduktorów O2 - 2 zestawy
           oraz 

 wykonanie serwisu punktów poboru gazów medycznych po montażu skrzynek 
tlenowych zaworowo-informacyjno-alarmowych.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na sześć tygodni od dnia podpisania Umowy.



II. Realizacja zadania

W trakcie realizacji prac stwierdzono, że z powodu nieprzystosowania istniejącej instalacji 
tlenowej, kontynuacja robót w zakresie określonym w Umowie jest niemożliwa. Wobec braku 
zaworów odcinających poszczególne odcinki rurociągu, wymiana skrzyń zaworowo-kontrolnych
na poszczególnych etapach robót skutkowałaby pozbawieniem zaopatrzenia w tlen całego szpitala.

Mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Szpitala konieczna była zmiana 
zakresu robót i zainstalowanie 3 sztuk zaworów odcinających na głównym rurociągu tlenowym 
a także wykonanie dodatkowych odcinków rurociągu, umożliwiających awaryjne odcięcie 
od głównej instalacji poszczególnych oddziałów szpitala. Aby nie spowodować zmian kosztów 
przedsięwzięcia należało zmniejszyć ilości skrzyń zaworowo-kontrolnych z 11 do 9 sztuk. 

Wykonawca pismem z dnia 23 czerwca 2022 roku poinformował Dyrektora podmiotu leczniczego 
o zaistniałym problemie i potrzebie zmian w realizowanym zadaniu. 

W związku z powyższym konieczne było dokonanie zmian w Umowie pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą. Aneks do Umowy ZO/11/2022 z 2 maja 2022 roku podpisany został pomiędzy 
stronami w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zmieniono termin realizacji przedmiotu Umowy, który wydłużono do 30 września 2022 roku. 
W wyniku dokonanych zmian, w ramach zadania Wykonawca miał dostarczyć, zainstalować oraz 
przekazać do eksploatacji:

 skrzynki tlenowe zaworowo-informacyjno-alarmowych z możliwością podłączenia 
zapasowego źródła zasilania w postaci butli tlenowych - 9 szt.,

 podwójne reduktory O2 - 2 zestawy
            oraz

 wykonać serwis punktów poboru gazów medycznych po montażu skrzynek 
tlenowych zaworowo-informacyjno-alarmowych jak również zainstalować zawory 
odcinające na głównym rurociągu tlenowym - w ilości 3 szt.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Aneksem do Umowy z dnia 30 czerwca 2022 r. 
Protokół końcowy odbioru robót z wykonania modernizacji sieci tlenowej Szpitala w Ostrowcu 
Świętokrzyskim  sporządzono w dniu 28 września 2022 roku.

Faktura VAT 67/G/09/2022 z 29 września 2022 roku na kwotę 129 060 zł z terminem płatności 
do 29 października 2022 roku wystawiona przez Wykonawcę, zapłacona została przez Szpital 
w dniu 12 października 2022 roku.

W dokumentacji powykonawczej modernizacji sieci tlenowej WS w Ostrowcu Świętokrzyskim 
zamieszono  m.in.:

- protokół z oczyszczenia instalacji gazów medycznych z 28 września 2022 roku,

- opis powykonawczy robót,

- instrukcje obsługi,

- deklaracje zgodności.



III.Rozliczenie finansowe

Zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 29 czerwca 2022 r. do Umowy zawartej dnia 29 kwietnia 2022 
roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Wielospecjalistycznym Szpitalem w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Szpital w dniu 31 października 2022 roku przedłożył Wojewodzie 
Świętokrzyskiemu rozliczenie z wykorzystanych środków finansowych, wraz z kserokopią 
dokumentów finansowych, sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnymi 
rachunkowym.

W rozliczeniu przedstawiono dokumenty w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem:

1) Faktura wraz z potwierdzeniem zapłaty za wykonanie modernizacji sieci tlenowej. 
2) Protokół odbioru robót wykonania modernizacji sieci tlenowej.
3) Umowa nr ZO/11/2022 zawarta 26 maja 2022 roku pomiędzy Szpitalem a firmą AwaMed 

Medizintechnik na wykonanie modernizacji sieci tlenowej w Szpitalu w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. 

4) Aneks nr 1 zawarty 30 czerwca 2022 do Umowy ZO/11/2022 zawartej 26 maja 2022 r. 
5) Potwierdzenie zapłaty za wykonanie modernizacji sieci tlenowej.
6) Potwierdzenie zwrotu niewykorzystanych środków na konto Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego.
7) Dokument przyjęcia środka trwałego na stan Szpitala. 
8) Sprawozdanie merytoryczne z udzielonych środków z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID 19.
Niewykorzystane środki w kwocie 4 647,00 zł zostały zwrócone przez Szpital na konto 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12 października 2022 roku.

Kontrolujący dokonali oględzin wykonanej modernizacji sieci tlenowej, z której sporządzono 
dokumentację fotograficzną. Zarówno przeanalizowana dokumentacja finansowo-księgowa, jak 
również dokonane oględziny instalacji, potwierdzają wykonanie zadania – zgodnie z Umową 
zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Szpitalem w Ostrowcu Świętokrzyskim 
i późniejszym Aneksem. 

Dokonane w toku kontroli ustalenia, uzasadniają wydanie oceny pozytywnej 
w zakresie będącym przedmiotem kontroli. 

         W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, odstępuje 
się od zaleceń pokontrolnych.
          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej 
od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski
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