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Informacja pokontrolna 
 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.  
 „  Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 89/1, 
90, 91” realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego 

dla województwa świętokrzyskiego”. 
 
 
 
Jednostka kontrolowana:  Urząd Gminy w Smykowie 
             Smyków 91 

26-212 Smyków   
 
Beneficjent – Gmina Smyków            
  

W dniach 30 września – 1 października 2009 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją 
Wojewody Świętokrzyskiego nr 30/2009 z dnia 24 września 2009 r. w składzie: 

 

1. Barbara Mirońska - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania 
Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 

2. Adam Pałka – Inspektor w Wydziale Finansów i BudŜetu Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 

3. GraŜyna Molecka - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania 
Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

 
 

przeprowadził kontrolę, której celem była rzeczowa ocena prawidłowości  

i skuteczności realizacji projektu przez Beneficjenta, kontrola pod względem przedmiotowym 

i podmiotowym dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem publicznym w Urzędzie 

Gminy w Smykowie.   

Zakres kontroli obejmował: 

  

-  kontrolę w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o wypłatę dotacji     

    z  budŜetu państwa  i  rozliczeniem końcowym na dzień 22 maja   2009 r.;  

-   kontrolę w zakresie zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo- 
finansowym; 

-   poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) 

-    potwierdzenie fizycznej realizacji projektu. 
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Wójtem Gminy Smyków  jest Pan  Józef Jan Śliz  – wybrany w wyborach, które 

odbyły się w dniu 26 listopada 2006 r.-zaświadczenie z dnia 26 listopada 2006 r. podpisane  

przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej – załącznik nr 1. 

Skarbnikiem  Gminy Smyków jest Pani Wiesława Lesiak – powołana na to stanowisko 

uchwałą Nr 117/XII/96  Rady Gminy w Smykowie z 24 czerwca 1996 r.  - załącznik nr 2. 

 

Beneficjenta reprezentowali: 

  

1. Józef Jan  Śliz -Wójt Gminy Smyków 

2. Michał Cichocki- Zastępca Wójta 

3. Wiesława Lesiak   - Skarbnik Gminy Smyków 

4. Józef Ryszard Janus – inspektor ds. budownictwa, inwestycji i gospodarki 
przestrzennej  

 

Oświadczeniem Stron Kontraktu z 1 września 2008r. wprowadzono do Kontraktu zadania       

z programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” na kwotę z budŜetu państwa  ogółem 

4 329 000,00 zł i 8 658 000,00 zł ze środków samorządu - załącznik nr 3.  

Decyzją Nr FN.I.3011-124/08 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2008 

r. w sprawie zwiększenia budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2008 r. zwiększono plan 

wydatków budŜetowych w układzie wykonawczym budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego na 

2008 rok o kwotę ogółem 3 996 000,00 zł. Załącznik nr 2 do wymienionej decyzji ujmuje 

realizację inwestycji pn. „ Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 

89/1, 90, 91.”  - załącznik nr 4. Kwota dotacji przyznanej na zapotrzebowanie na środki 

z budŜetu państwa wyniosła 333 000,00 zł. 

 W dniu 5 września 2008 roku została zawarta umowa Nr 9/KW/2008  

pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Smyków o  dofinansowanie środkami 

pochodzącymi z budŜetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.„Centrum Rekreacyjno-

Sportowe w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 89/1, 90, 91,”  zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 

15 grudnia  2008 roku i Aneksem  nr 2 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Zgodnie z ww. umową 

wartość inwestycji określono na kwotę 1.341.333,00 zl w tym dotacja z budŜetu państwa 

333.000,00 zł., środki samorządu województwa 315.640,00 zł i środki własne beneficjenta 

692.693,00 zł. 
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 Wartość inwestycji według Harmonogramu rzeczowo-finansowego załączonego do 

Umowy Nr 9/KW/2008 z 5 września 2008 r. i Aneksu Nr 1 i Nr 2 stanowiła kwotę 

1.341.333,00 zł. Wartość faktycznie poniesionych kosztów stanowi kwotę 1.449.400,68 zł. 

Powstała róŜnica wyniosła 108.067,68 zł. i została pokryta ze środków własnych beneficjenta. 

W kwocie 108.067,68 zł  stanowiącej środki własne beneficjenta mieszczą się koszty 

wykraczające poza I i II etap realizacji inwestycji, koszty nadzoru inwestorskiego                    

i pozostałych robót budowlanych – załącznik nr 5. 

 Projekt „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” realizowany przez Beneficjenta polegał na 

budowie kompleksu sportowego składającego się z: 

 - boiska piłkarskiego, 

 - boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do piłki siatkowej i koszykowej, 

- budynku sanitarno-szatniowego,   

- ogrodzenia,  

- oświetlenia,  

-  instalacji, przyłącza, 

- wyposaŜenia boisk  na trwale mocowane do podłoŜa. 

 

1. Ocena zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o wypłatę dotacji  
        z budŜetu państwa  i rozliczeniem końcowym inwestycji. 

 

 W trakcie czynności kontrolnych ustalono, Ŝe w grudniu 2008 roku Gmina Smyków   

złoŜyła  wniosek o wypłatę dotacji z budŜetu państwa na dofinansowanie projektu pn.              

„Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 89/1, 90, 91” 

realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na 

lata  2007-2008.   

Kwota wydatków do rozliczenia dotacji z budŜetu państwa wyniosła 333 000,00 zł, co 

stanowi  24,83 %  całkowitej wartości inwestycji wynoszącej  1.341.333,00 zł. 

Kwota środków samorządu województwa przedłoŜona wraz z wnioskiem wyniosła 

315 640,00 zł, co stanowi   23,53   %  całkowitej wartości inwestycji. 

NaleŜy nadmienić, iŜ dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego przyznana została 

zgodnie z umową nr 13/OR/2008 zawartą w dniu 24 września 2008r. i zaktualizowana 

aneksem nr 1  do powyŜszej umowy  z dnia 18 grudnia 2008 r. określającym  ostateczną 

wysokość dotacji – 315 640,00 zł.- załącznik  nr 6. 
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  Zgodnie z uchwałami Rady Gminy w Smykowie  zostały zabezpieczone środki na zadanie 

pn. „Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 89/1, 90, 91”             

- złącznik nr 7. 

Uchwałą Nr 113/XVI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie 

wydatków budŜetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 

roku budŜetowego 2008 - zabezpieczono kwotę  600.000 zł.- Uchwala -załącznik Nr 8.  

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu wydatkowania  

środków finansowych przekazanych przez Wydział Finansów i BudŜetu Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Samorząd Województwa oraz środki własne Beneficjenta.  

W zestawieniu obrotów na kontach „080”, „131”. „201” za okres 2008 i 2009 ujęte zostały 

wydatki dla zadania pn. „ Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 

89/1, 90, 91”, co stanowi  - załącznik nr  9. 

 Jak ustalono w toku kontroli, wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury 

były opisywane i sprawdzane przez osoby upowaŜnione, a kwoty z nich wynikające były 

toŜsame z ujętymi w przedłoŜonym do weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji oraz rozliczeniu  

wydatkowania środków.      

Faktury poddane kontroli wraz z protokołami odbioru wykonanych robót – załącznik nr10. 

 

2. Ocena zgodności  realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.  

 

Tematem przeprowadzonej kontroli była równieŜ zgodność realizowanego projektu 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

W oparciu o podpisaną umowę wykonawczą Beneficjentowi została przekazana dotacja  

celowa z budŜetu państwa w łącznej kwocie nie większej niŜ 333 000,00 zł, której realizację 

i wydatkowanie określa harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu „Centrum Rekreacyjno-Sportowe        

w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 89/1, 90, 91,” załączony do  umowy  Nr 9/KW/2008           

z dnia 5 września 2008 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budŜetu państwa , 

aneksowanej w dniu 15 grudnia 2008 r. obejmował swoim zakresem:  

 

- adaptację projektu,   

- zespół boisk sportowych. 
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Poszczególne zakresy prac ( robót)  dotyczące adaptacji projektu , zespołu boisk sportowych 

zostały określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedsięwzięcia 

przedstawionego we wniosku  o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „ Moje 

Boisko”- Orlik 2012  i przedstawia się następująco: 

 

-  adaptacja projektu , 

-   prace przygotowawcze w obrębie boisk, 

-   przygotowanie nawierzchni boiska piłkarskiego,  

-   przygotowanie nawierzchni boiska do piłki ręcznej, 

-   wyposaŜenie boisk, 

-   przyłącza i instalacje w obrębie boiska, oświetlenie, 

-   zaplecze sanitarno-szatniowe, 

-   ogrodzenie( w tym piłkochwyty). 

 

Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były zgodne z ujętymi 

w przedłoŜonym i załączonym do umowy nr 9/KW/2008 z dnia 5 września 2008 r.  

harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

Decyzją Nr BP.MW.7351-58/08 z  4 lutego 2009 r. znak: BP-32790/08  zatwierdzono projekt 

budowlany i udzielono Gminie Smyków  pozwolenia na budowę kompleksu boisk 

sportowych w ramach programu” Moje Boisko-Orlik 2012”. – załącznik nr 11. 

Projekt zagospodarowania terenu  w tym projekt boisk sportowych Orlik 2012 pn. ” Centrum 

Rekreacyjno-Sportowe w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 89/1, 90, 91” oraz Projekt 

Architektoniczno-Budowlany Boisk Sportowych Orlik 2012  - załącznik nr 12. 

W trakcie realizacji inwestycji prowadzone były Dzienniki Budowy –  załącznik. Nr 13. 

3.  Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) 

 

Realizując projekt Gmina Smyków przeprowadziła 2 postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartościach mniejszych od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

Inwestycję podzielono na 2 etapy: 
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- Etap 1 obejmował budowę boiska do piłki noŜnej 30x62m, budowę boiska 

wielofunkcyjnego o wym. 19,1x32,1m., 

- Etap 2  obejmował wykonanie zaplecza wraz z infrastrukturą techniczną 

 

Etap 1 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego został 

wybrany wykonawca robót budowlanych na zdanie pn.: „Budowa kompleksu boisk 

sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 w Smykowie” 

  W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono: 

1. Szacunkową wartość zamówienia określono na podstawie kosztorysów inwestorskich na 

kwotę 1.298.150,76 PLN brutto tj. 334.825,19 EURO. 

2. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzono w dniu 26.08.2008r zamieszczono na stronie 

internetowej w dniu 29.08.2008r. Termin składania został wyznaczony na dzień 

19.09.2008r. na godz. 10.00. 

3. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

29.08.2008 r. pod nr 203411-2008; 

4. Ogłoszenie umieszczono w dniu 29.08.2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

zamawiającego oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

www.smyków.4bip.pl; 

5. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Znak sprawy: B-34-340/7/2008, 

zawiera: 

� Opis przedmiotu zamówienia; 

� Szacunkową wartość zamówienia ustalono w wysokości 1.298.150,76 PLN tj. 

334.825,19 EURO; 

� Termin składania ofert – 19.09.2008 r. do godz. 10.00; 

� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.09.2008 r. o godz. 10.30 w siedzibie 

zamawiającego; 

� ZłoŜono 6 oświadczeń osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz 

kierownika zamawiającego z dnia 19.09.2008r.; 

� ZłoŜono 4 oferty; zał. ZP-12: 

- oferta nr 1 – 977.515.69 brutto, 

- oferta nr 2 – 1.071.195,26 zł brutto, 
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- oferta nr 3 – 1.098.000,00 zł brutto, 

- oferta nr 4 – 1.305.526,05 zł brutto. 

� Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia:1.140.000,00  zł brutto; 

� Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 4 wykonawców, zał. ZP-17; 

� Wykluczono – 0 wykonawców; 

� Odrzucono – 0 ofert; 

� Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlane „Monobet” 

Marian Andrzejewski 43-100 Tychy, ul.Dojazdowa 9 na kwotę 977.515,69 zł brutto; 

� W trakcie postępowania nie wniesiono protestów; 

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 08.10.2008 r. pod nr 255093-2008. 

7. Umowa nr 35/B/2008 zawarta w dniu 30.09.2008 r. pomiędzy Gminą Smyków, a 

Przedsiębiorstwem Budowlanym „Monobet” Marian Andrzejewski 43-100 Tychy, 

ul.Dojazdowa 9 na kwotę 977.515,69 zł brutto. 

 

Etap 2 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego został 

wybrany wykonawca robót budowlanych na zdanie pn.: „Budowa kompleksu boisk 

sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012 w Smykowie” 

  W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono: 

1. Szacunkową wartość zamówienia określono na podstawie kosztorysów inwestorskich 

na kwotę 1.097.520,61 PLN brutto tj. 283.077,72 EURO. 

2. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzono w dniu 01.12.2008r zamieszczono na stronie 

internetowej w dniu 01.12.2008r. Termin składania został wyznaczony na dzień 

22.12.2008r. na godz. 10.00. 

3. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

01.12.2008 r. pod nr 343189-2008; 

4. Ogłoszenie umieszczono w dniu 01.12.2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

zamawiającego oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

www.smyków.4bip.pl; 

5. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Znak sprawy: B-34-

340/9/2008, zawiera: 

� Opis przedmiotu zamówienia; 

� Szacunkową wartość zamówienia ustalono w wysokości 1.097.520,61 PLN tj. 

283.077,72 EURO; 

� Termin składania ofert – 22.12.2008 r. do godz. 10.00; 

� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.12.2008 r. o godz. 10.30 w siedzibie 

zamawiającego; 

� ZłoŜono 7 oświadczeń osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz 

kierownika zamawiającego z dnia 22.12.2008r.; 

� ZłoŜono 9 ofert; zał. ZP-12: 

- oferta nr 1 – 500.710.56 zł brutto, 

- oferta nr 2 – 454.402,37 zł brutto, 

- oferta nr 3 – 397.059,60 zł brutto, 

- oferta nr 4 – 477.050,27 zł brutto, 

- oferta nr 5 – 493.980,00 zł brutto, 

- oferta nr 6 – 384.116,69 zł brutto, 

- oferta nr 7 – 474.000.00 zł brutto, 

- oferta nr 8 – 535.157,00 zł brutto, 

- oferta nr 9 – 429.845,97 zł brutto. 

� Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia:1.079.300,00  zł brutto; 

� Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało – 9 wykonawców, zał. ZP-17; 

� Wykluczono – 0 wykonawców; 

� Odrzucono – 0 ofert; 

� Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo „Creative future” Grzegorz 

Barczyk Mójcza 25, 26-021 Daleszyce na kwotę 384.116,69 zł brutto; 

� W trakcie postępowania nie wniesiono protestów; 

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 14.01.2009 r. pod nr 15989-2009. 

7. Umowa nr 1/B/2009 zawarta w dniu 12.01.2009 r. pomiędzy Gminą Smyków, a 

Przedsiębiorstwem „Creative future” Grzegorz Barczyk Mójcza 25, 26-021 Daleszyce 

na kwotę 384.116,69 zł brutto 
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4.Potwierdzenie fizycznej realizacji projektu 
 

W  trakcie przeprowadzonej kontroli zostały zaprezentowane boiska oraz wykonane zdjęcia, 

które lokalizują i potwierdzają istnienie inwestycji 

 
 
 

 
 
 
 
Zdj.1 Boiska sportowe oraz  budynek sanitarno-szatniowy. Tablica 
informacyjna Moje Boisko Orlik 2012 
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Zdj.2    Boisko o nawierzchni wykonanej z trawy sztucznej. W tle widoczne 
piłkochwyty.                           
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Zdj.3    Boisko o nawierzchni wykonanej z trawy sztucznej wraz                          
z oświetleniem. 
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Zdj.4 Boiska sportowe oraz  budynek sanitarno-szatniowy. 
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Zdj.5    Boisko o nawierzchni wykonanej z trawy sztucznej wraz                    
z ogrodzeniem i  oświetleniem. 
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Zdj.6    Boisko o nawierzchni  poliuretanowej wraz z ogrodzeniem                        
i oświetleniem. 
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Zdj.7  Boisko o nawierzchni  poliuretanowej wraz z ogrodzeniem. 
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Zdj.8  Boisko o nawierzchni  poliuretanowej. 
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Zdj.9 Budynek sanitarno-szatniowy. 
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Zdj.10 Budynek sanitarno-szatniowy – sanitariaty.  
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 Zdj.11  Budynek sanitarno-szatniowy – umywalki . 
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Zdj.12 Budynek sanitarno-szatniowy –prysznice. 
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Zdj.13 Budynek sanitarno-szatniowy – szatnia. 
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Zdj.14 Budynek sanitarno-szatniowy – wnętrze pomieszczenia  socjalnego. 
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Zdj.15  Kanalizacja deszczowa.- roboty dodatkowe wykonane za środki 
własne Beneficjenta. 
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Zdj.16 Studzienka kanalizacyjna  oraz skrzynka elektryczna.   
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Wnioski z kontroli:  
 

1. Wielkość poniesionych nakładów była zgodna z planem finansowym  

i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.  

2. Plan finansowy  został wykonany w 100%.  

3. Zrealizowany zakres rzeczowy jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

4. Kontrolowane dowody finansowo – księgowe były toŜsame z ujętymi w złoŜonym  

i zweryfikowanym wniosku o wypłatę dotacji z budŜetu państwa oraz przedłoŜonym  

rozliczeniem wydatkowania środków finansowanych przez beneficjenta . 

5. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. 

 

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli Urzędu Gminy Smyków   

w roku 2009. 
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Pouczenie: 

 Na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów 
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
(Dz.U. nr 90 poz. 602) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeŜenia do treści 
zawartych w tej informacji. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 7 dni od dnia 
otrzymania informacji pokontrolnej winien wysłać podpisany egzemplarz informacji 
pokontrolnej albo przygotować w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania 
informacji pokontrolnej i wysłać je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym 
egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej.   

 Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach,  z  których  jeden otrzymuje: Kierownik jednostki kontrolowanej, 

 

 
 
 
Data 14.10.2009r.          Data 16.10.2009r.                         
 
 
 
 
Podpisy Zespołu Kontrolującego:   Podpis  Kierownika Jednostki:  
         

1. Barbara Mirońska    1.    Józef Śliz - Wójt 

2. Adam Pałka 

3. GraŜyna Molecka   
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Załączniki:  

 

1) Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Smyków. 

2) Uchwala Nr 117/XII/96 Rady Gminy w Smykowie z dnia 24 czerwca 1996 r. 

3) Oświadczenie Stron Kontraktu z 1 września 2008 r.    

4) Decyzja nr Fn.I.3011-124/08 z dn. 26 września 2008r. 

5)Oświadczenie  dotyczące faktur wykazanych w projekcie. 

6) Umowa nr 13/OR/2008 z dnia 24 września 2008 r. i  Aneks Nr 1 z dnia 24 września 2008 r. 

zawarte pomiędzy Województwem Świętokrzyskim    

7) Uchwały Rady Gminy w Smykowie 

8)Uchwala Nr 113/XVI/08 Rady Gminy w Smykowie z dnia 29 grudnia 2008 r.  

9) Ewidencja księgowa kont analitycznych  „080,” „131,” „201” 

10). Faktury  wraz z protokołami odbioru robót. 

11) Decyzją Nr BP.MW.7351-58/08 z  4 lutego 2009 r. 

12)  Projekt zagospodarowania terenu,  w tym projekt boisk sportowych Orlik 2012 pn.            

” Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Smykowie, nr ewid. Działki 89, 89/1, 90, 91” oraz 

Projekt Architektoniczno-Budowlany Boisk Sportowych Orlik 2012.   

13). Dziennik  Budowy  
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