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PROTOKÓ	  

 
kontroli przedsi� wzi� cia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 318003T Boria-Maksymilianów – etap I ”  
 

Jednostka kontrolowana: Urz� d Miasta i Gminy � mielów 

                                            ul. Ostrowiecka 40 

        27 – 440 � mielów 

      

       W dniu 13 - 16  maja 2011 r. Zespó
 Kontroluj� cy powo
any Dyspozycj�  nr 12/2011 
Wojewody � wi� tokrzyskiego z dnia 11  maja 2011 r. w sk
adzie: 

1. Barbara Miro� ska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich     
i Programów Pomocowych � wi� tokrzyskiego Urz� du Wojewódzkiego w Kielcach, 

 
2. Beata Jakubowska - Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów 

Pomocowych � wi� tokrzyskiego Urz� du Wojewódzkiego w Kielcach, 
 
3. Rados
aw Kowalski – Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Bud� etu 

� wi� tokrzyskiego Urz� du Wojewódzkiego w Kielcach 
 

przeprowadzili kontrol� , której celem by
a rzeczowo-finansowa ocena prawid
owo� ci 
realizacji projektu przez Beneficjenta.  

 

Zakres kontroli obejmowa
: 

- prawid
owo��  wydatkowania przeznaczonych na inwestycj�  � rodków finansowych  
z bud� etu pa� stwa w 2010 r., 

- poprawno��  stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówie�  publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z pó� n. zm.), 

- potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu. 

 

Beneficjenta reprezentowali:  

1. Jan Ku� mierz – Burmistrz Miasta i Gminy 	 mielów  

2. Jaros
aw Nowak – Skarbnik Miasta i Gminy 	 mielów  

3. Krystyna Ma
kowska – Sekretarz Miasta i Gminy 	 mielów   

4. Romuald Wójcik – Podinspektor ds. zamówie�  publicznych w Urz� dzie Miasta            
i Gminy 	 mielów 
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Burmistrzem 	 mielowa jest Pan Jan Ku� mierz wybrany na to stanowisko  
w dniu 21 listopada 2010 r. w wyniku przeprowadzonych wyborów. 

 

       [Dowód: akta kontroli karty: 49-50]  

 

Skarbnikiem  Miasta i Gminy 	 mielów jest Pan Jaros
aw Nowak – powo
any na to 
stanowisko z dniem 1 wrze� nia 2004 r.  

              [Dowód: akta kontroli karty: 51]  

 

W zwi� zku z wyst� pieniem intensywnych opadów deszczu w 2009 r. na terenie 

Gminy 	 mielów w sierpniu 2010 r. - Gmina 	 mielów wyst� pi
a do Biura ds.Usuwania 

Skutków Kl� sk 
 ywio
owych w Warszawie z wnioskiem o dotacj�  na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 318003T Boria-Maksymilianów – 

etap I”, zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku  ulewnych deszczy  w 2009 r.   

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 7 wrze� nia 2010 r. w Warszawie zosta
a 

zawarta  umowa dotacji Nr SW/76/RC/MSWiA/2010 pomi� dzy Ministrem Spraw 

Wewn� trznych i Administracji reprezentowanym przez  Pana Zbigniewa  � wircza Dyrektora 

Biura ds. Usuwania Skutków Kl� sk 
 ywio
owych a Gmin�  	 mielów,  w imieniu której 

dzia
a
 Zarz� d, reprezentowany przez Pana Jana Ku� nierza Burmistrza Miasta i Gminy 

	 mielów z kontrasygnat�  Skarbnika Miasta i Gminy 	 mielów Pana Jaros
awa Nowaka.  

Zgodnie z § 4 umowy na realizacj�  przedmiotowego zadania zosta
a przyznana dotacja z 

bud� etu pa� stwa na przeciwdzia
anie skutkom kl� sk � ywio
owych lub ich usuwanie w 

wysoko� ci 171.290 z
, co stanowi
o 80% warto� ci kosztów zadania wynikaj� cych z wybranej 

oferty w post� powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast � rodki w
asne Gminy 

	 mielów okre� lono na kwot�  42.823,05 z
,. co stanowi
o 20% warto� ci kosztów zadania. 

                                                                                         [Dowód: akta kontroli karty:52-54  ]  

Program inwestycyjny dla realizacji inwestycji wspó
finansowanej ze � rodków Biura 

ds.Usuwania Skutków Kl� sk 
 ywio
owych w Warszawie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 

318003T Boria-Maksymilianów – etap I” zosta
 zatwierdzony przez Wojewod�  

� wi� tokrzyskiego w pa� dzierniku 2010 r. W Programie zaplanowany zosta
  koszt inwestycji 

w 2010 r. na kwot�   229.343,05 z
., a finansowanie inwestycji z dwóch � róde
: 

- z bud� etu pa� stwa BUSK
  – 171.290,00 z
, 

- ze � rodków w
asnych Gminy 	 mielów – 58.053,05 z
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Decyzj�  Nr FN.I.3011-113/10 Wojewody � wi� tokrzyskiego z dnia 8 pa� dziernika 

2010 r.  przyznano � rodki dotacji celowej z bud� etu pa� stwa dla Gminy 	 mielów w kwocie 

171.290,00 z
  na realizacj�   zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 318003T Boria-

Maksymilianów – etap I”. 

� rodki dotacji w kwocie 171.290,00 z
 zosta
y przekazane na rachunek Urz� du Miasta 

i Gminy 	 mielów w dniu 12.10.2011 r. 

Dowód: akta kontroli karty: 55-57] 

 

� rodki finansowe na ww zadanie  zabezpieczono w Uchwale Nr XLVI/350/2010 Rady 

Miejskiej w 	 mielowie z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmian  w uchwale bud� etowej 

oraz bud� ecie na 2010 r. i Uchwale Nr XLVIII/357/2010 Rady Miejskiej w 	 mielowie z dnia 

18 pa� dziernika 2010 roku w sprawie zmian w uchwale bud� etowej oraz bud� ecie na 2010 r. 

                                                 

[Dowód: akta kontroli karty: 58-59] 

W trakcie kontroli przed
o� ono do wgl� du O� wiadczenie o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomo� ci�  na cele budowlane, oznaczon�  w ewidencji gruntów i 

budynków jako dzia
ka nr 318 w obr� bie  geodezyjnym Boria, gm.	 mielów.  

[Dowód: akta kontroli karty: 60] 

 

Decyzj�  Nr 491/2010 z dnia 7 lipca 2010  Starosta Ostrowiecki zatwierdzi
  projekt 

budowlany i udzieli
 Gminie 	 mielów pozwolenia na roboty budowlane, obejmuj� ce 

przebudow�  pasa drogowego drogi gminnej nr 318003T Boria-Maksymilianów-etap I na 

dzialce nr ewid.318 obr� b Boria.  

                                                                             [Dowód: akta kontroli karty:61] 

Zgodnie z zaakceptowanym przez Wojewod�  � wi� tokrzyskiego Programem 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 318003T Boria-Maksymilianów – etap I” 

zakres rzeczowy inwestycji obejmowa
 wykonanie I etapu przebudowy drogi gminnej w 

ramach istniej� cego pasa drogowego  o szeroko� ci jezdni 4,0 m i d
ugo� ci 346,0 mb,  

zniszczonego   w wyniku intensywnych opadów w 2009 r. poprzez realizacj�   robót 

budowlanych:  

-wyrównanie istniej� cej przebudowy kruszywem kamiennym � rednio gr.10 cm, 
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-wykonanie górnej warstwy  przebudowy z kruszywem kamiennym o gr.10 cm, 

- wykonanie warstwy wi��� cej i � ciernej z betonu asfaltowego o grubo� ci 4+4 cm, 

-wykonanie warstwy odcinaj� cej z piasku oraz dolnej warstwy przebudowy z kruszywa 

kamiennego o gr. 20 cm, 

-wykonanie odwodnienia  powierzchniowego poprzez odpowiednie nadanie spadków 

pod
u� nych i poprzecznych. 

W trakcie kontroli sprawdzono umow�  z wykonawc� , umow�  o prace projektowe  

i umowy na pe
nienie obowi� zków inspektora nadzoru inwestorskiego.  

[Dowód: akta kontroli karty:62-64] 

Kontroli poddano dowody finansowo-ksi� gowe uj� te w rozliczeniu wydatkowania 

� rodków finansowych na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 318003T Boria-

Maksymilianów – etap I”.  

 Jak ustalono w toku kontroli, wszystkie poddane szczegó
owemu sprawdzeniu faktury 

by
y opisywane i sprawdzane przez osoby upowa� nione.  

        [Dowód: akta kontroli karty:65-71] 

 

 
Zestawienie wydatkowania � rodków finansowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi 

gminnej nr 318003T Boria-Maksymilianów – etap I” przedstawia nast� puj� ca  tabela: 
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Zestawienie wydatkowania � rodków finansowych w roku 2010 na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 318003T Boria – Maksymilianów – etap I” 

 

Rozliczenie � rodków 

Lp. 

� rodki 
przekazane 

przez 
Wojewod�  

� rodki 
przekazane 

przez 
Samorz� d 

Województwa/ 
Starostwo/ 

Gmina 

� rodk
i inne 

Numer 
faktury/inny 
dokument 
ksi� gowy 

Data 
faktury/inn
y dokument 

ksi� gowy 

Warto ��  
faktury/inn
y dokument 

ksi� gowy 

Data 
zap
aty 

Kwota 
przelewu 

Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1. 171.290,00 47.093,05 0,00 00240/10 21/10/2010r. 218.383,05 25/10/2010r 218.383,05 Faktura dotyczy 

robót budowlanych. 
Wydatki 

niekwalifikowane 
wynosz� : 4.270,00z
. 

– tj. wytyczenie 
geodezyjne drogi. 

2. 0,00 8.520,00 0,00 26/2010 23/09/2010r. 8.520,00 05/10/2010r. 8.520,00 Faktura dotyczy 
wykonania 

dokumentacji 
technicznej 

3. 0,00 2.440,00 0,00 32/2010 29/10/2010r. 2.440,00 04/11/2010r. 2.440,00 Faktura dotyczy 
nadzoru 

inwestorskiego  
Razem 171.290,00 58.053,05 0,00   229.343,05  229.343,05  
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Weryfikacja dokumentów ksi� gowych przed
o� onych do kontroli dot.inwestycji p.n. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 318003T Boria-Maksymilianów – etap I” wykaza
a, � e na 

powy� sz�  inwestycj�  wydatkowano ogó
em 229.343,05 z
. 

-� rodki BUSK
 -171.290,00 z
,- roboty budowlane 

-� rodki w
asne Gminy 	 mielów-58.053.05 z
.: 

-8.520,00 z
 wykonanie dokumentacji P.T, 

-2.440,00 z
 –nadzór inwestorski,  

-47.093,05 z
 -roboty budowlane. 

Warto��  ta jest zgodna z Programem inwestycji zaakceptowanym przez Wojewod�  

� wi� tokrzyskiego w pa� dzierniku  2010 r. 

 
 
Ocena zgodno� ci realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo –finansowym 

 

Tematem przeprowadzonej kontroli by
a równie�  zgodno��  realizowanego projektu  

z harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej 

nr 318003T Boria-Maksymilianów – etap I”” obejmowa
:  

- wykonanie dokumentacji PT – 14.07.2010 r. 

- procedura przetargowa – 16.07. 2010 r. 

- rozpocz� cie robót budowlanych – 20.09.2010 r. 

- zako� czenie robót budowlanych – 15.10. 2010 r. 

- rozliczenie inwestycji – 04.11.2010 r. 

  Jak wynika z przed
o� onego w trakcie kontroli Dziennika Budowy  Nr 421/10 

wydanego dnia 18.08.2010 r. rozpocz� cie robót budowlanych nast� pi
o 25.08.2010 r.,            

a zako� czenie robót budowlanych 13.10.2010 r.  

[Dowód: akta kontroli karty:72] 

 

Zakres rzeczowy harmonogramu potwierdzaj�  uj� te w zestawieniu faktury, które wraz 

z umowami zosta
y przed
o� one w miejscu prowadzonej kontroli. Wszystkie poddane 

szczegó
owemu sprawdzeniu faktury by
y zgodne z uj� tymi w przed
o� onym do weryfikacji 

rozliczeniu dokumentów ksi� gowo – finansowych. Wystawiona faktura za roboty budowlane 

poparta zosta
a protoko
em odbioru wykonanych robót.  

[Dowód: akta kontroli karty:73-77] 
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W trakcie kontroli przed
o� ono do wgl� du Protokó
 rzeczowo-finansowy odbioru  

ko� cowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 318003T Bogoria-Maksymilianów – etap 

I”, Protokó
 rozliczenia w zakresie rzeczowo-finansowym i  dokument OT . 

               [Dowód: akta kontroli karty:78-80] 

W trakcie kontroli dokonano pomiaru przebudowanej drogi gminnej nr 318003T Boria-

Maksymilianów. D
ugo��  drogi wynosi 346 mb, a szeroko��  jezdni  4,0 m, co jest zgodne        

z wymiarami projektowymi. 

       [Dowód: akta kontroli karty:81-83] 

 

Realizacja post� powania o udzielenie zamówienia publicznego  

 Urz� d Miasta i Gminy w 	 mielowie jako Zamawiaj� cy przeprowadzi
 post� powanie 

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o warto� ci mniejszej od kwot 

okre� lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówie�  publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z pó� n. zm.) w trybie 

przetargu nieograniczonego, w wyniku którego zosta
 wybrany wykonawca robót w ramach 

zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 318003T Bogoria-Maksymilianów – etap I” 

– znak sprawy I.3410/7/07/10. 

 W trakcie czynno� ci kontrolnych sprawdzeniu poddano dokumentacj�  

przeprowadzonego post� powania, w tym m.in.: 

1. Zarz� dzenie Burmistrza 	 mielowa Nr 57/2010 z dnia 16.07.2010r. w sprawie powo
ania  

3-osobowej komisji przetargowej do przeprowadzenia niniejszego post� powania. 

2. Informacj�  sporz� dzon�  w dniu 16.07.2010r. dotycz� c�  ustalenia szacunkowej warto� ci 

zamówienia na kwot�  195.029,55 z
 netto, stanowi� c�  równowarto��  50.802,18 Euro, 

na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 14.07.2010r.  

3. SIWZ wraz z za
� cznikami zatwierdzona przez Burmistrza 	 mielowa w dniu 

16.07.2010r., w której uwzgl� dniono wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 

36 ust. 1 ustawy Pzp, w tym m.in.: 

·  termin sk
adania ofert – 02.08.2010r. na godz. 10.00, 

·  kryterium oceny ofert – najni� sza cena – cena o znaczeniu 100%, 

·  wymóg wniesienia wadium – nie przewidziano, 

·  termin wykonania zamówienia do dnia 15.10.2010r. 
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SIWZ wraz z za
� cznikami zamieszczono na stronie internetowej Urz� du Miasta i Gminy 

w 	 mielowie www.bip.cmielow.pl. Przedmiot zamówienia zosta
 oznaczony wg 

Wspólnego S
ownika Zamówie� : 45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 

4. Og
oszenie o zamówieniu, opublikowane w Biuletynie Zamówie�  Publicznych w dniu 

16.07.2010r. pod nr 190973-2010, oraz umieszczone na tablicy og
osze�  w dniach 

od 16.07.2010r. do 02.08.2010r. w siedzibie Zamawiaj� cego oraz stronie internetowej 

www.bip.cmielow.pl. 

5. Ofert�  z
o� on�  w wymaganym terminie, tj. w dniu 02.08.2010r. przez Przedsi� biorstwo 

Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z siedzib�  w Opatowie na kwot�  179.002,50 z
 

netto, 218.383,05 z
 brutto. 

6. Protokó
 z post� powania o udzielenie zamówienia publicznego, zawiera m.in.: 

�  opis przedmiotu zamówienia;  

�  szacunkow�  warto��  zamówienia ustalon�  w wysoko� ci 195.029,55 z
 netto 

tj. 50.802,18 Euro w dniu 16.07.2010r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego; 

�  informacj�  o terminie sk
adania i otwarcia ofert w dniu 02.08.2010 r. w siedzibie 

Zamawiaj� cego; 

�  informacj�  dotycz� ca kwoty, jak�  Zamawiaj� cy zamierza przeznaczy�  na 

sfinansowanie zamówienia ustalon�  w wysoko� ci 237.936,05 z
 brutto; 

�  o� wiadczenia 3 osób wchodz� cych w sk
ad komisji przetargowej oraz Kierownika 

Zamawiaj� cego – druki ZP-11; 

�  zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12; 

�  informacj�  o spe
nianiu przez wykonawców warunków udzia
u w post� powaniu – 

druk ZP-17; 

�  informacj�  o wykonawcach wykluczonych – druk ZP-18 – z udzia
u w post� powaniu 

nie wykluczono � adnego wykonawcy; 

�  informacj�  o ofertach odrzuconych – druk ZP-19 – w post� powaniu nie odrzucono 

� adnej oferty; 

�  karty indywidualnej oceny ofert – druk ZP-20; 

�  streszczenie oceny i porównania ofert – druk ZP-21, zgodnie z którym nades
ana 

przez Przedsi� biorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. z siedzib�  w Opatowie 

oferta na kwot�  218.383,05 z
 brutto, zosta
a oceniona jako najkorzystniejsza; 

�  informacj�  o wniesionych protestach – w trakcie post� powania nie wniesiono 

protestów;  
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�  informacj�  o wniesionych odwo
aniach – w trakcie post� powania nie wniesiono 

odwo
a� ; 

�  informacj�  o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Zawiadomienie z dnia 03.08.2010r. o wyborze najkorzystniejszej oferty przes
ane 

do wszystkich oferentów bior� cych udzia
 w post� powaniu oraz zamieszczone na tablicy 

og
osze�  w dniach od 03.08.2010r. do 09.08.2010r. oraz na stronie internetowej 

Zamawiaj� cego. 

8. Og
oszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówie�  Publicznych 

w dniu 09.08.2010r. pod nr 213025-2010.  

9. Umowa Nr I.3410/7/07/10 zawarta w dniu 09.08.2010r. pomi� dzy Gmin�  	 mielów 

reprezentowan�  przez Burmistrza Pana Jana Ku�mierza, a firm�  Przedsi� biorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. reprezentowan�  przez Pana Krzystzofa Dziadowicza – 

Prezesa Zarz� du oraz Pana Zdzis
awa Lisa – Wiceprezesa Zarz� du, na realizacj�  

przedmiotu zamówienia okre� lonego w Rozdziale I umowy, z wynagrodzeniem 

okre� lonym  na kwot�  218.383,05 z
 brutto z
, z terminem wykonania zamówienia do dnia 

15.10.2010r. 

 

[Dowód: akta kontroli karty: 1 – 48] 
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Potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu   

W  trakcie przeprowadzonej kontroli potwierdzono rzeczow�  realizacj�  projektu zgodnie 
z zakresem rzeczowym inwestycji.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Fot.1 Tablica informuj� ca  o wje� dzie do miejscowo� ci Boria 
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Fot.2 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot 3.Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.4 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot. 5  Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.6 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.7 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot. 8 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.9 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.10 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.11 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.12 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.13.Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.14 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.15 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.16 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.17 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot. 18 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
 



 
28 

 

 
 
Fot.19 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot.20 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fot. 21 Droga gminna nr 318003 T  Boria - Maksymilianów – etap I 
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Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksi�� ce kontroli w Urz� dzie Miasta           

i Gminy w 	 mielowie w cz�� ci II pod pozycj�  nr 1. 

 

Pouczenie: 

  

Na podstawie art. 44 pkt. 3 i 4 ustawy o wojewodzie i administracji rz� dowej 
w województwie z dnia 23 stycznia 2009r. (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownikowi jednostki 
kontrolowanej przys
uguje prawo zg
oszenia w terminie 7 dni od dnia dor� czenia informacji 
pokontrolnej, zastrze� enia do tre� ci zawartych w tej informacji. Kierownik jednostki 
kontrolowanej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej winien wys
a�  
podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowa�  w formie pisemnej 
uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wys
a�  je kierownikowi jednostki 
kontroluj� cej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej. 

 Na tym informacj�  zako� czono sporz� dzaj� c j�  w dwóch jednobrzmi� cych 
egzemplarzach, których po jednym otrzymuj� : 

 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej, 

2. Wojewoda � wi� tokrzyski 

 
 
 
Data   06.06.2011                             Data 09.06.2011                             
 
Podpisy Zespo
u Kontroluj� cego:    Podpis Kierownika Jednostki:
  

1.Barbara Miro� ska                                               Burmistrz 

2.Beata Jakubowska                                                         mgr in� . Jan Ku� mierz 

3.Radois
aw Kowalski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


