WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Kielce, dnia 19.06.2019 r.

Pan Mariusz Kasprzyk

Dyrektor

Centrum Obstugi Projektéw Europejskich
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

i Administracji

Dotyczy: Porozumienia finansowego do projektu nr 19/7-2017/0G-FAMI ,Poprawa
warunkéw obstugi cudzoziemcéw w Swietokrzyskim Urzedzie Wojewédzkim”
realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Szanowny Panie Dyrektorze,

w nawigzaniu do pisma nr COPE-AM.4800.94.1.81.2019/KKU z dnia 5 czerwca 2019 r.
w zataczeniu przekazuje podpisany raport z kontroli operacyjnej realizowanego w ramach
porozumienia finansowego nr PL/201S/FAMI/0G.7.19, na realizacje projektu pt. ,Poprawa
warunkéw obstugi cudzoziemcéw w Swietokrzyskim Urzedzie Wojewddzkim", ktéra odbyta

sie w dniu 11 kwietnia br.
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Ddtyczy: Porozumienia finansowego do projektu nr 19/7-2017/0G-FAMI ,Poprawa
warunkéw obstugi cudzoziemcéw w Swietokrzyskim Urzedzie Wojewd6dzkim”
realizowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Szanowna Pani Wojewodo,

w nawigzaniu do kontroli operacyjnej projektu realizowanego w ramach porozumienia
finansowego nr PL/2018/FAMI/0G.7.19, na realizacje projektu pt. ,Poprawa warunkéw
obstugi cudzoziemcéw w Swietokrzyskim Urzedzie Wojewddzkim”, ktéra odbyta sie w dniu
11 kwietnia br., za pismem przekazuje raport z kontroli operacyjne;j.

Uprzejmie prosze o zapoznanie sie z trescig dokumentu i przekazanie ewentualnych uwag
lub jego akceptacje. Zgodnie z trescig § 9 pkt 8 porozumienia finansowego, Beneficjent jest
zobowigzany do odestania podpisanego raportu z kontroli w terminie do 10 dni roboczych od
dnia jego otrzymania, badz tez przedstawienia swoich uwag lub zastrzezen.

W przypadku pytan badZ watpliwosci prosze o kontakt telefoniczny lub mailowy z
opiekunem merytorycznym projektu, panig Katarzyng Kubackg — tel. 022 542 84 51, e-mail:
katarzyna.kubacka@copemswia.gov.pl.

Z powazaniem

Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym!l

Mariusz Kasprzyk

Dyrektor

4 o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej | usfug zaufanic w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE [ 257 z 28.08.2014, str. 73}, majgcym skutek prawny réwnowainy podpisowi wiasnorecznemu.
Niniejszy dokument zostat przekazany adresatowi za posrednictwem: elektronicznej platformy ustug administracji publicznej ePUAP lub
elektronicznej skrzynki podowczej adresata, o ktdrej mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziotalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz.U. 2014 r. poz. 1114 z pdén. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty
elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata joko adres do kontaktu.

Centrum Obstugi Projektow Europejskich MSWIA K UNIA EUROPEJSKA
ul. Putawska 99a, 02—595 Warszawa FUNDUSZ AZYLU,
tel. 22 54 28 405; fax 22 54 28 444 Xy MIGRACIITINTEGRACII
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COPE MSWIA

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany

Raport z kontroli
operacyjnej
na miejscu

1. Informacja ogdina
11 Numer Projektu, numer umowy 19/7 2017/0C FAMI
finansowej PL/2017/FAMI/OC.7.19
1.2 . ~Poprawa warunkéw obstugi cudzoziemcéw
Tytut projektu w Swietokrzyskim Urzedzie Wojewodzkim”
1.3
Lokalizacja projektu Kielce
1.4
Beneficjent Wojewoda Swietokrzyski
1.5
Koordynator projektu Michat Gatczyniski
1.6 267 716,50 PLN
Budzet projektu
1.7 75%
% wspotfinansowania 200 787,38 PLN
18 Data zawarcia
umowy/porozumienia 19 wrzesnia 2017 1
1.9
Termin realizacji 01.01.2018 -~ 31.12.2019
1.10 Partnerzy projektu nd
1.11 Modyfikacja kontraktu (zakres, Aneks nr 1 z dnia 26.02.2019 zmiana dofinansowania, kosztéw posrednich
data, forma) Zmiana wniosku 1 zatwierdzona w dniu 15 pazdziernika 2018 r.: Zmniejszenie
dofinansowania, zmiana budzetu.
Zmiana wniosku 2 zatwierdzona w dniu 28 grudnia 2018 r.: wydiuZzenie okresu realizacji
do 31.12.2019 r. , modyfikacja budzetu.
1.12 Wydatki wchodzace w zakres
kontroli i wydatki (proba) nd
faktycznie zweryfikowane
1.13 Kontrolowany okres realizacji
projektu 01.01.2018 — 31.12.2019
2. Kontrola ope racyj na Termin przeprowadzenia Przeprowadzona przez
kontroli
2.1 Nr kontroli 1 11/04/2019 Katarzyna Kubacka, Bartosz Zidtkowski




COPE MSWIA

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany

Raport z kontroli
operacyjnej
na miejscu

3. Merytoryczna realizacja projektu

OBSZAR KONTROLOWANY

USTALENIA

3.1

Realizacja projektu zgodnie z
Whnioskiem o przyznanie
dofinansowania i ztozonymi
raportami (w tym zaawansowanie
i zgodnos$¢ z harmonogramem).

Kontrola zostaly objete wszystkie dziatania realizowane przez Urzad w okresie od
01.01.2018r. - 31.12.2018 r..

W dniu 11.04.2019 r. w Urzedzie Wojewddzkim w Kielcach, obyto sie spotkanie z
osobami odpowiedzialnymi za realizacje projeklu.

- Panem Mariuszem Cofoszyriskm, Dyrektorem Wydziatu ds. Obywatelskich i
Cudzoziemcow,

- Panem Michatem Gatczyriskim, Dyrektorem Oddziatu ds. Cudzoziemcow, ktéry petni
funkcje Przewodniczacego Zespoiu do spraw realizacji projektow,

- Czionkinig Zespotu do spraw realizacji projektéw FAMI.

W trakcie spotkania przedstawiono dotychczasowy stan realizacji projektu oraz zostaty
wyjasnione przyczyny opoznieft w realizacji dziatan.

Celem projektu jest poprawa warunkéw obstugi obywateli paristw trzecich bedacych
klientami Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach oraz warunkéw pracy
pracownikéw Oddziatu ds. Cudzoziemcow.

Cel projektu ma zostac¢ osiagniety poprzez realizacje trzech dziatan:

1. Modernizacja pomieszczen pracy Oddziatu ds. Cudzoziemcow:

a) utworzenie nowoczesnego punktu obstugi cudzoziemcow

w Swietokrzyskim Urzedzie Wojewoddzkim poprzez zmiane lokalizacji

i modernizacje obecnie istniejgcego pomieszczenia,

b) utworzenie poczekalni dla cudzoziemcéw,

c) utworzenie punktu informacyjnego,

d) utworzenie pomieszczenia spetniajgcego funkcie pokoju socjalnego i sali szkoleniowej
dla pracownikéw Oddziatu ds. Cudzoziemcow,

€) modernizacja pokoi zajmowanych przez pracownikéw Oddziatu ds. Cudzoziemcow
SUW i doposazenie ich w meble biurowe.

2. Zakup i standaryzacja oznakowania Oddziatu ds. Cudzoziemcéw.

3. Zainstalowanie systemu monitoringu oraz alarmu antywlamaniowego w Oddziale
ds. Cudzoziemcow.

Gidwng przyczyng opéznieri w realizacji projektu jest brak ukornczonej dokumentaciji
projektowe]j dotyczacej modernizacji pomieszczen pracy Oddziatu ds. Cudzoziemcow.
Diugi okres oczekiwania na projekt architektoniczny wynikat z faktu, iz we wniosku o
przyznanie dofinansowanie nie przewidziano srodkéw na sfinansowanie przygotowania
dokumentacji projektowej dotyczacej modernizacji pomieszczen zajmowanych przez
Oddziat ds. Cudzoziemcoéw.

Urzad posiadat dokumentacje projektowg catego pietra, na ktérym znajduje sie¢ Oddziat,
jednakze okazala sie ona nieaktualna, nie odpowiadata faktycznemu rozmieszczeniu
pomieszczen i koncepcji modernizacji przedstawionej we wniosku o dofinansowanie.
Aklualiz aGia projeklu okaseala sig niemo#liwa ze wrgledu na falt, iz w urzedzie nie jest
zatrudniona zadna osoba posiadajgca uprawnienia projektanta. Konieczne wigc stato sie
ujecie w projekcie jako oddzielnego dziatania przygotowanie dokumentaciji projektowej, w
zwigzku z powyzszym Beneficjent wystapit o zmiang Wniosku o dofinansowanie.
Ponadto w pomieszczeniach, ktére mialy zosta¢ zaadoptowane istnieje infrastruktura
teleinformatyczna, elektryczna i klimatyzacyjna, ktéra objeta jest gwarancjg producenta, co
dodatkowo wplywa na komplikacje w realizacji projektu.

Realizacja dwéch pozostatych dziatarh w projekcie jest uzalezniona od realizacji dziatania
1.

Beneficjent potwierdzit takze informacje przekazane w raportach merytorycznych , iz
przeprowadzenie przetargu dotyczacego modernizacji pomieszczen nie bylo mozliwe w
2018 r. szczegoinie ze wzgledu na terminy wynikajace z decyzji Ministra Finanséw o
zapewnieniu finansowania projektu oraz terminy wnioskowania o $rodki z rezerwy celowej
budzetu panstwa wynikajgce z procedury uruchamiania srodkéw z rezerwy.

Rozpoczeto procedury przetargowe dot. modernizacji pomieszczen.




COPE MSWiA

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany

Raport z kontroli
operacyjnej
na miejscu

Problemem o ktérych méwit Zespdt odpowiedzialny za realizacji projektu sg takze braki
kadrowe, klore w znacenej rmierze utrudniajg realizacje projektu.

Pomimo lrudnoéci lokalowych i kadrowych, Beneficjent bedzie start sig zrealizowaé projekt
zgodnie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania.

Dyrektor Michat Gatczynski oprowadzit osoby kontrolujace po pomieszczeniach, gdzie ma
by¢ przeniesiony Oddziat ds. Cudzoziemcéw i przedstawit zarys planu modernizaciji
Oddziatu. Pokazat gdzie planowany jest Punkt Informacyjny, poczekalnia dla
Cudzoziemcéw, pokdj socjalny i szkoleniowy dla pracownikéw Oddziatu ds.
Cudzoziemcow.

3.2

Osiagniecie rezultatow i
produktow zgodnie z Wnioskiem
o przyznanie dofinansowania,
Formularzem Wskaznikéw oraz
ztozonymi raportami,~

Beneficjent nie osiggnat jeszcze zaktadanych rezultatow.
Jest na etapie realizacji dziatania 1.

3.3

Czy beneficjent gromadzi,
wymagane zgodnie z
Podrecznikiem dia Beneficjenta,
dokumenty potwierdzajace
przynaleznos¢ beneficjentéw
ostatecznych do grupy docelowej ?

nd

3.4

Czy Beneficjent stosuje zasady
udzielania zamoéwien okreslone w
Podreczniku dla Beneficjenta?

Beneficjent stwierdzit, iz rozpoczat przygotowanie procedur przetargowych dot.
modernizacji pomieszczen zgodnie z zasadami ,Podrecznika dla Beneficjenta”

3.5

Czy realizowane przedsigwzigcie
nalezy do projektéw, ktére moga
mie¢ znaczacy wplyw na
$rodowisko w zwigzku z jego
charakterem, rozmiarem lub
lokalizacjg (czy projekt jest
rodzajem przedsiewziecia objetym
Aneksem | i Aneksem i
Dyrektywy Rady 85/337/WE w
sprawie oceny wplywu na
$rodowisko naturaine)?

Nie

3.6

Czy projekt jest realizowany
zgodnie ze wspdlnotowymi
wymogami odnos$nie do pomocy
publicznej (czy beneficjent
przestrzegat zasad wynikajgcych

z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o postepowaniu w sprawach
pomocy publicznej?

Tak

3.7

Czy projekt jest realizowany
zgodnie ze wspolnotowymi
wymogami odnosnie do zasady
réownego traktowania (w tym czy
stwierdzono czynniki
dyskryminujace)?

Projekt jest realizowany zgodnie ze wspéinotowymi wymogami odnosnie zasady rownego
traktowania. Nie stwierdzono czynnikéw dyskryminujgcych.

3.8

Przebieg rzeczowej realizacji
projektu-weryfikacja zakupionych
w ramach projektu ustug, dostaw
itp. Czy dotychczas
zaraportowane wydatki przez
beneficjenta sg zgodne z
potrzebami projektu?

Beneficjent w okresie objetym kontrola nie ponidst wydatkéw.
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Raport z kontroli
operacyjnej
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3.9

Przebieg kontroli (czy beneficjent
poddat sie kontroli i zapewnit
petny dostep do dokumentaciji
dotyczgcej projektu)

Zespot kontrolujgcy miat peiny dostep do dokumentagji, i otrzymat odpowiedzi na
wszystkie zadane pytania. Podczas wizyty udostepniono do wgladu dokumenty
potwierdzajgce zaawansowanie realizacji dziatan oraz zostat pokazany Oddzlat ds.
Cudzoziemcow. Beneficjent zaprezentowat takze w budynku pigtro na ktérym ma powstac
zmodernizowany Qddziat ds. Cudzoziemcow.

3.10

Realizacja projektu pod wzgledem
zgodnosci z zasadami informacji i
promocji Funduszu

Na stronie internetowej Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego jest zamieszczona tylko
informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizacje projektu w ramach FAMI.

3.1

Czy nie wystapito podwodjne
finansowanie wydatkéw w ramach
innych programéw
wspélnotowych i krajowych oraz
innych projektéw realizowanych
w ramach Funduszu?

Beneficjent nie poniost wydatkéw w okresie objetym kontrola.

3.12

Czy infrastruktura, sprzet lub
systemy informatyczne nabyte w
ramach projektu sa
wykorzystywane dla celéw innych
niz cele FAMI?

Jezeli sa wykorzystywane do
innych celéw nalezy okresli¢
skale tego wykorzystania (%),

W,

Whioski i zalecenia z kontroli

4.1

Zaleca sig aby Beneficjent dotozyt wszelkich starari w realizacji projektu zgodnie z zakiadanym harmonogramem.

5. EE Sposéb weryfikacji wdrozenia zalecen

5.1 Kontrola administracyjna raportéw kwartalnych.
6. Wykaz zatacznikow
brak

6.1




o ) Raport z kontroli
S Fundusz Azylu, Migracji i Integracji- Organ Delegowany . -
: i COPE MSWiA operacyjnej
na miejscu
Podpisy czfonkéw zespotu kontrolujgceqo: data sporzgdzenia:
? 03.06.2019
dnia
94 / 26 / el =4
dnia

ol.oe lotf

OR |
WydaiatSpraw Obyw skich i Cudzoziemcow
Notatka: Termin sporzadzenia raportu zostat wydiuzony/z powodu objgcia kontrola trzech projektow oraz zwolnienia lekarskiego
opiekunka projektu, ktéry przeprowadzit kontrolg operacyjna na miejscu.



