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   Informacja pokontrolna 
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.  

„ Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole 
Szkół w Mińsku ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra” 

realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego 
dla województwa świętokrzyskiego”. 

 
 
Jednostka kontrolowana:  Urząd Gminy Miedziana Góra 
             Ul. Urzędnicza nr 18 

26-085 Miedziana Góra 
   
            
 W dniu 7÷8 maja 2009 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją Wojewody 
Świętokrzyskiego nr 8/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w składzie: 

1. Pani Jolanta Rybka – Inspektor w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 

2. Pan Radosław Kowalski – Inspektor w Wydziale Finansów i BudŜetu 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 

  

przeprowadził kontrolę, której celem była rzeczowa ocena prawidłowości  
i skuteczności realizacji projektu przez Beneficjenta.   

 

Zakres kontroli obejmował: 

–  kontrolę w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o wypłatę dotacji  
      z  budŜetu państwa i rozliczeniem końcowym na dzień 31 grudnia 2008r.;  

– kontrolę w zakresie zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-
finansowym;  

-  poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) 

–  potwierdzenie fizycznej realizacji projektu. 

 

Beneficjenta reprezentowali:  

1. Pani  Justyna Błaszczyk  -  Inspektor ds.  księgowości budŜetowej 

2. Pan Tomasz Bucki                  - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej 
i Urbanistyki 

3. Pani Jadwiga Moćko              -       Z- ca Głównego Księgowego 
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Oświadczeniem Stron Kontraktu z 1 września 2008r. wprowadzono do Kontraktu zadania 

z programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” na kwotę z budŜetu państwa  ogółem 

4 329 000,00 zł i 8 658 000,00 zł ze środków samorządu.  

Decyzją Nr FN.I.3011-124/08 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2008 r. w 

sprawie zwiększenia budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2008 r. zwiększono plan 

wydatków budŜetowych w układzie wykonawczym budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego na 

2008 rok o kwotę ogółem 3 996 000,00 zł.  Załącznik nr 2 do wymienionej decyzji w poz. 

ujmuje realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 

2012 przy Zespole Szkół w Ćmińsku, ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra”.  Kwota dotacji 

przyznanej na zapotrzebowanie na środki z budŜetu państwa wyniosła 333 000,00 zł., co 

stanowi załącznik  nr 1 

  W dniu 5 września 2008 roku została zawarta umowa Nr 6/KW/2008  

pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Miedziana Góra o  dofinansowanie środkami 

pochodzącymi z budŜetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu 

sportowego MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Ćmińsku, ul. 

Świętokrzyska 61, Miedziana Góra” zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 17 grudnia roku 2008. 

Całkowita wartość projektu do realizacji w roku 2008 wyniosła 1 306 417,29 zł, w tym: 

- 333 000,00 zł  dotacja celowa z budŜetu państwa; 

- 315 640,00 zł środki samorządu województwa; 

- 657 777,29 zł środki własne gminy. 

  Projekt „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” realizowany przez Beneficjenta 

polegał na budowie kompleksu sportowego składającego się z: 

- boiska piłkarskiego o wymiarach 30x62 m o całkowitej pow. 1860 m², 

- boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do piłki siatkowej i koszykowej o wymiarach 

19,1x32,1 m o całkowitej pow. 613,11 m², 

- zaplecza sanitarno – szatniowego wyposaŜonego w instalację wodno – kanalizacyjną, 

wentylacyjną oraz instalację co i elektroenergetyczną, 

- przyłącza i instalacji w obrębie boiska oraz oświetlenia, 

- ciągi komunikacyjne na podbudowie z piasku i kruszywa 
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Decyzją nr 1325/2008 z dnia 21 sierpnia 2008r. znak: B.II.7351-43-8/08 zatwierdzono projekt 

budowlany i udzielono Gminie Miedziana Góra pozwolenia na budowę kompleksu boisk 

sportowych w ramach programu „ Orlik 2012” wraz z oświetleniem, drenaŜem oraz 

montaŜem zaplecza socjalnego – załącznik nr 2 

 

1. Ocena zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o wypłatę dotacji  
        z budŜetu państwa  i rozliczeniem końcowym inwestycji. 

 

 W trakcie czynności kontrolnych ustalono, Ŝe w 2008 roku Gmina Miedziana Góra  

złoŜyła 1 wniosek o wypłatę dotacji z budŜetu państwa na dofinansowanie projektu pn. 

„Budowa     kompleksu     sportowego     MOJE BOISKO – ORLIK 2012  przy Zespole Szkół  

w Ćmińsku, ul. Świętokrzyska 61, Miedziana Góra” realizowanego w ramach kontraktu 

wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata  2007-2008. Wniosek został 

złoŜony za okres od 06.06.2008r. do 05.12.2008r. 

 Kwota wydatków do rozliczenia dotacji z budŜetu państwa wyniosła 333 000,00 zł, co 

stanowi 25,5% całkowitej inwestycji.  W zestawieniu faktur dołączonych do wniosku zostały 

ujęte dwie faktury, które  zostały  zapłacone w dniu 16.12.2008r. – załącznik nr 3 

Kwota środków samorządu województwa wyniosła 315 640,00 zł, co stanowi 24,15 % 

całkowitej inwestycji i została przyznana Gminie Miedziana Góra na podstawie umowy 

nr 7/OR/2008 zawartej w dniu 24 września 2008r. w Kielcach pomiędzy Województwem 

Świętokrzyskim, a beneficjentem  - Gmina Miedziana Góra. Zmieniona aneksem nr 1 do 

powyŜszej umowy zawartej w dniu 18 grudnia 2008r. – załącznik nr 4 

Kwota środków własnych została zabezpieczona uchwałą nr XX/171/08 Rady Gminy 

Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w dziale 926 rozdział 92601 w wysokości 

821 360,00 zł (do rozliczenia wzięta została kwota środków własnych w wysokości 

657 777,29 zł ), co stanowi 50,35 % całkowitej wartości inwestycji.- załącznik nr 5 
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Zestawienie faktur przedłoŜone  do weryfikacji nawiązujące do rozliczenia na koniec 

grudnia 2008 roku ( ujęte na koncie „080”- inwestycje  ) – konta – załącznik nr 6 

  

L.p. Nr i data faktury Warto ść 

faktury 

Data zapłaty Kwota przelewu 

1. Faktura VAT nr 

20/2008 z dn. 

06.06.2008r. 

1 220,00 16.06.2008r.  1 220,00 

2. Opłata nr 853 z 

18.08.2008r. 

242,48 18.08.2008r. 242,48 

3. Faktura VAT nr 

FV/A3/ARCH/2008 

z dn. 21.07.2008r. 

19 422,40  18.08.2008r. 19 422,40 

4. Faktura VAT nr 

5/2008 z dn. 

01.09.2008r. 

4 855,60  30.09.2008r. 4 855,60 

5. Faktura VAT nr 

32/2008 z 

15.10.2008r. 

405 613,01 27.10.2008r. 405 613,01 

6. Faktura VAT nr 

43/2008 z 

04.12.2008r. 

867 743,80 16.12.2008r. 867.743,80 

7. Faktura VAT nr 

42/MZ/2008 z 

05.12.2008r. 

7 320,00 16.12.2008r. 7 320,00 

  1 306 417,29  1 306 417,29 

 

 

 Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu wydatkowania  

środków finansowych przekazanych przez Wydział Finansów i BudŜetu Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Samorząd Województwa oraz środki własne Beneficjenta. 

 Jak ustalono w toku kontroli, wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury 

były opisywane i sprawdzane przez osoby upowaŜnione, a kwoty z nich wynikające były 
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toŜsame z ujętymi w przedłoŜonym do weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji oraz rozliczeniu  

wydatkowania środków  na 31 grudzień 2008 roku. 

Umowy na podstawie, których wystawione zostały faktury – załącznik nr  7 

Konta „130” i „080” – analityka – załącznik nr 8 

 

2. Ocena zgodności  realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.  

 

Tematem przeprowadzonej kontroli była równieŜ zgodność realizowanego projektu 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

W oparciu o podpisaną umowę wykonawczą Beneficjentowi została przekazana 

dotacja  celowa z budŜetu państwa w łącznej kwocie nie większej niŜ 333 000,00 zł, której 

realizację i wydatkowanie określa harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący 

załącznik nr 7 do niniejszego informacji. 

 Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu „Budowa     kompleksu     sportowego     

MOJE BOISKO – ORLIK 2012  przy Zespole Szkół w Ćmińsku, ul. Świętokrzyska 61, 

Miedziana Góra” obejmował swym zakresem: 

- dokumentację; 

- roboty ziemne, podbudowa i drenaŜ; 

- nawierzchnia boisk poliuretanowej i ze sztucznej trawy ; 

- ogrodzenie w tym piłkochwyty; 

- ciągi komunikacyjne; 

- zagospodarowanie terenu; 

- fundamenty pod kontener; 

- zaplecze sanitarno – szatniowe; 

- oświetlenie boisk i terenu; 

- przyłącze wodno – kanalizacyjne w obrębie boiska; 

- nadzór inwestorski. 

 

 PowyŜszy zakres harmonogramu rzeczowo – finansowego potwierdzają  ujęte 

w zestawieniu  faktury, które wraz z umowami  zostały przedłoŜone w miejscu prowadzonej 

kontroli. Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były zgodne z ujętymi 

w przedłoŜonym do weryfikacji rozliczeniu dokumentów księgowo – finansowych 

po zakończonym zadaniu oraz zgodne z załączonym do umowy nr 6/KW/2008 z dnia 



 6 

5 września 2008 r. harmonogramem rzeczowo – finansowym (aneks nr 1 z dn. 17 grudnia 

2008r.), stanowiącym załącznik nr 9  do niniejszego informacji.  

Całość inwestycji, poszczególne jej etapy robót: budowa boisk sportowych w ramach 

programu „Orlik 2012” zostały zapisane i ujęte w Dziennikach Budowy (zgłoszone do 

odbioru końcowego 26  listopada 2008r.) – załącznik nr 10 . 

3.  Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) 

 
Gmina Miedziana Góra przeprowadziła dwa postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartościach mniejszych od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy: 

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego w wyniku, którego został wybrany wykonawca usługi pn.: 

„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zespołu boisk sportowych wraz 

z budynkiem zaplecza boisk w miejscowości Ćmińsk poprzez adaptację typowego 

projektu budowlanego w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012” – znak sprawy 

ITU-341/3/08. 

  W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano: 

1. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 27.05.2008r – termin składania ofert 

określono na dzień 05.06.2008r. o godz. 11.00. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

dniu 27.05.2008 r. pod nr 111798-2008; 

3. Ogłoszenie umieszczono w dniu 27.05.2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego w dniach 27.05.2008 – 04.06.2008 roku, oraz umieszczono na stronie 

internetowej zamawiającego www.miedziana-gora.pl; 

4. Pytania skierowane w dniu 02.06.2008r. do zamawiającego dotyczące opisu przedmiotu 

zamówienia. Odpowiedź na w/w pytania datowaną na 02.06.2008r. wraz z treścią pytań 

zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego. 

5. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Znak sprawy:  ITU.341/3/08, 

zawiera: 

� Opis przedmiotu zamówienia;  
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� Szacunkową wartość zamówienia ustalono w wysokości 53.000,00 PLN tj. 13.670,00 

EURO w dniu 21.05.2008r.; 

� Termin składania ofert – 04.06.2008 r. do godz. 11.00; 

� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.06.2008 r. o godz. 11.15 w siedzibie 

Zamawiającego; 

� Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 

64.660,00 zł brutto; 

� ZłoŜono 5 oświadczeń osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz 

kierownika zamawiającego z dnia 04.06.2008 r., zał. ZP-11 – lista obecności 

członków Komisji Przetargowej z dnia 04.06.2008r.; 

� ZłoŜono 2 oferty, zał. ZP-12: 

- oferta nr 1 na kwotę 46.360,00 PLN, 

- oferta nr 2 na kwotę 24.278,00 PLN.  

� Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało – 2 oferentów, zał. ZP-17; 

� Wykluczono – 0 wykonawców; 

� Odrzucono – 0 ofert; 

� Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 2 – ARCH-GEO Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26A, 

27-400 Ostrowiec Św.; 

� Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na tablicy ogłoszeń w 

dniu 05.06.2008 r. do dnia 16.06.2008r. oraz stronie internetowej zamawiającego, 

� Zawiadomienia do wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty 

najkorzystniejszej z dnia 05.06.2008r. 

� W dniu 30.06.2008r. Biuro Projektów BM Art Projekt złoŜyło protest; 

� W dniu 08.07.2008r. zamawiający odrzucił protest powołując się na art. 180 ust. 6 i 7 

ustawy; 

� Odwołań nie wniesiono. 

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 16.06.2008 r. pod nr 130861-2008. 

7. Umowa nr 342-3/08 zawarta w dniu 16.06.2008r. pomiędzy Gminą Miedziana Góra a 

ARCH-GEO Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św., na kwotę 

24.278,00 zł brutto. 

 

Wnioski: W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono rozbieŜność w treści SIWZ oraz 

ogłoszeń o zamówieniu zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, stronie 
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internetowej i tablicy ogłoszeń zamawiającego. W pkt 12 SIWZ termin składania ofert został 

określony przez zamawiającego na dzień 5 czerwca 2008r., godz. 11.00, natomiast 

w ogłoszeniach o zamówieniu podano, iŜ termin składania ofert przypada na dzień 4 czerwca 

2008r. godz. 11.00.  

Ustalono ponadto, iŜ po upływie terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu o 

zamówieniu tj. 4 czerwca 2008r. wpłynęły 2 oferty w dniach 5 i 6 czerwca 2008r. 

Zamawiający powołując się na art. 84 ust. 2 ustawy zwrócił oferty bez otwierania po upływie 

terminu przewidzianego na wniesienie protestu tj. 12.06.2008r. 

 

II.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót 

budowlanych na zdanie pn.: „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 

2012 przy Zespole Szkół w Mińsku” – znak sprawy ITU.341-7/08. 

  W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano: 

1. Zarządzenie nr 6/08 z dnia 26.02.2008r. w sprawie nadania Regulaminu Udzielania 

Zamówień Publicznych w Gminie Miedziana Góra; 

2. Zarządzenie nr 30/08 z dnia 22.07.2008r. Wójta Gminy Miedziana Góra w sprawie 

powołania 4-osobowej Komisji Przetargowej.  

3. Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 22.07.2008r.w sprawie realizacji wydatku 

publicznego powyŜej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego – szacunkową 

wartość zamówienia określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 

1.061.550,83 PLN tj. 273.800,22 EURO.  

4. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 24.07.2008r – termin składania ofert 

określono na dzień 14.08.2008r. o godz. 11.00, wadium – 10.000,00 zł; 

5. Ogłoszenie o zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

24.07.2008 r. pod nr 170487-2008; 

6. Ogłoszenie umieszczono w dniu 24.07.2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego w dniach 24.07.2008 – 14.08.2008 roku, oraz umieszczono na stronie 

internetowej Zamawiającego www.miedziana-gora.pl; 

7. Zapytanie skierowane w dniu 04.08.2008r. do zamawiającego dotyczące warunków 

udziału w postępowaniu. 

8. Odpowiedź datowaną na dzień 05.08.2008r. zamieszczono na stronie internetowej oraz 

przesłano do oferenta. 
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9. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Znak sprawy:  ITU.341-7/08, 

zawiera: 

� Opis przedmiotu zamówienia;  

� Szacunkową wartość zamówienia ustalono w wysokości 1.061.550,83 PLN tj. 

273.800,22 EURO; 

� Termin składania ofert – 14.08.2008 r. do godz. 11.00; 

� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.08.2008r. o godz. 11.15 w siedzibie 

zamawiającego – stwierdzono wpisaną błędną datę otwarcia ofert; 

� ZłoŜono 5 oświadczeń osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz 

kierownika zamawiającego z dnia 14.08.2008 r., zał. ZP-11 – lista obecności 

członków Komisji Przetargowej z dnia 14.08.2008r.; 

� ZłoŜono 1 ofertę na kwotę 1.273.356,81, zał. ZP-12; 

� Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

1.295.092,01 zł; 

� Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniał 1 wykonawca, który złoŜył 

ofertę, zał. ZP-17; 

� Wykluczono – 0 wykonawców; 

� Odrzucono – 0 ofert; 

� Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 1 – Konsorcjum: Lider Zakład Usługowo-

Handlowy „Tombet”, Tomasz Gwóźdź, ul. Wesoła 5/403, 25-363 Kielce, Partner  

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce na kwotę 

1.273.356,81 zł brutto; 

� W trakcie postępowania nie wniesiono protestów; 

� Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz 

stronie internetowej zamawiającego w dniu 14.08.2008 r. do dnia 27.08.2008r.; 

� Zawiadomienia z dnia 14.08.2008 r. wysłane do oferenta biorącego udział 

w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 27.08.2008 r. pod nr 201007-2008. 

11. Umowa nr 342-6/08 zawarta w dniu 25.08.2008r. pomiędzy Gminą Miedziana Góra a 

Konsorcjum w składzie: Lider Zakład Usługowo-Handlowy „Tombet”, Tomasz Gwóźdź, 
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ul. Wesoła 5/403, 25-363 Kielce, Partner  Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. 

Spacerowa 5, 25-026 Kielce na kwotę 1.273.356,81zł brutto. 

 

Wnioski 

W trakcie kontroli ustalono, iŜ w protokole postępowania zamawiający podał błędną datę  

otwarcia ofert. Zgodnie z dokumentacją otwarcie ofert odbyło się 14.08.2008, podczas gdy w 

pkt 5 protokołu widnieje data 22.07.2008r. 

 

III.  Beneficjent przeprowadził w drodze rozpoznania cenowego procedurę wyłonienia 

wykonawcy na zdanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa 

kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Ćmińsku” 

– znak sprawy ITU.2222-10/08. 

  W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano: 

1. Wniosek o realizację wydatku publicznego o wartości poniŜej 14.000 EURO – 

szacunkową wartość zamówienia określono w wysokości 12.733,57 zł netto, 3.284,30 

EURO na podstawie wykonywania podobnych zadań na terenie Gminy. 

2. Zaproszenia do złoŜenia ofert wysłane do 6 podmiotów w dniu 01.09.2008r. 

3. Na w/w zaproszenia odpowiedziało 2 oferentów: 

  - oferta nr 1 na kwotę 7.000 zł netto (VAT 22%); 

  - oferta nr 2 na kwotę 6.000 zł netto (VAT 22%). 

4. Protokół sporządzony na okoliczność udzielenia zamówienia, którego wartość nie 

przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO; Znak sprawy:  

ITU.222-10/08. Zgodnie z zapisami w protokole wybrano ofertę nr 2.  

Umowa nr 2222-10/08 zawarta w dniu 04.09.2008 r. pomiędzy Gminą Miedziana Góra a 

Zakładu Usługowo-Budowlano-Projektowego MAZBUD, ul. Spokojna 14, 26-085 
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 4. Potwierdzenie fizycznej realizacji projektu pn. „ Budowa kompleksu sportowego 
MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Ćmińsku, ul. Świętokrzyska 61, 
Miedziana Góra” 

 
W  trakcie przeprowadzonej kontroli zostały zaprezentowane boiska oraz wykonane zdjęcia, 

które lokalizują i potwierdzają istnienie inwestycji. 

 
 

 

 
 
 
Zdj.1  Boisko wraz z widocznym oświetleniem zewnętrznym terenu 
sportowego. 
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Zdj. 2  W ogrodzeniu boiska umocowane piłkochwyty. 
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Zdj.3 Nawierzchnia boiska wykonana ze sztucznej trawy. 
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Zdj.4   Boisko o nawierzchni poliuretanowej. 
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Zdj.5   Zaplecze sanitarno – szatniowe ( kontener szatniowy) 
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Zdj.6   Wnętrze jednego z kontenerów socjalnych. 
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Zdj.7   DrenaŜ wód powierzchniowych. 
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Zdj.8   Odwodnienie boisk sportowych, wydzielone siatką. 
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Załączniki:  
 
1). Decyzja nr FN.I.3011 – 124/08 Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 26 

września 2008r. w sprawie zwiększenia budŜetu Wojewody 

Świętokrzyskiego na 2008r.; 

2). Decyzja nr 1325/2008 – zezwolenie na budowę; 

3). Potwierdzenia wykonania przelewu – 16.12.2008r. – 2; 

4). Umowa nr 7/OR/2008 z dn. 24 września 2008r. – G. Miedziana G. – 

Województwo Świętokrzyskie; 

5). Uchwały zabezpieczające środki własne beneficjenta; 

6). Zestawienie  faktur ujęte w informacji; 

7). Umowy na podstawie, których wystawione zostały faktury; 

8). Analityka kont – „080” i „130”; 

9). Harmonogram rzeczowo – finansowy; 

10). Dziennik Budowy. 
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Wnioski z kontroli:  

 
1. Wielkość poniesionych nakładów w 2008 roku była zgodna z planem finansowym  

i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.  

2. Plan finansowy roku 2008 do 31.12. został wykonany w 100%.  

3. Zrealizowany zakres rzeczowy jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

4. Kontrolowane dowody finansowo – księgowe były toŜsame z ujętymi w złoŜonym  

i zweryfikowanym wniosku o wypłatę dotacji z budŜetu państwa oraz przedłoŜonym 

do rozliczenia wydatkowaniu środków finansowanych przez beneficjenta . 

5. Zadanie inwestycyjne było realizowane prawidłowo. 

 

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli Urzędu Gminy Miedziana 

Góra w roku 2009. 
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Pouczenie: 

 Na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów 
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
(Dz.U. nr 90 poz. 602) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeŜenia do treści 
zawartych w tej informacji. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 7 dni od dnia 
otrzymania informacji pokontrolnej winien wysłać podpisany egzemplarz informacji 
pokontrolnej albo przygotować w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania 
informacji pokontrolnej i wysłać je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym 
egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej.   

 Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, których po jednym otrzymują: 

 

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej, 

2. Wojewoda Świętokrzyski. 

 
 
 
Data  21.05.2009r.                      Data 25.05.2009r. 
 
 
 
 
Podpisy Zespołu Kontrolującego:   Podpis  Kierownika Jednostki:  
         

1. Jolanta Rybka                 1.   Maciej Lubecki - Wójt 

2. Radosław Kowalski    
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Załączniki:  

 

 

            


