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PROTOKÓŁ 
z przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 

„ Budowa boiska sportowego Orlik 2012, ul. Południowa, Końskie” 
realizowanego w 2008 r. w ramach „Kontraktu wojewódzkiego 

dla województwa świętokrzyskiego”. 
 
Jednostka kontrolowana:  Urząd Miasta i Gminy w Końskich 
             Końskie 

ul. Partyzantów  1 
26-200 Końskie   

 
Beneficjent – Gmina Końskie           
  

W dniach 8 – 9 października 2009 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją Wojewody 
Świętokrzyskiego nr 34/2009 z dnia 6 października 2009 r. w składzie: 

 

1. Barbara Mirońska - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania 
Funduszami Europejskimi Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 

2. Adam Pałka – Inspektor w Wydziale Finansów i BudŜetu Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach, 

 

przeprowadził kontrolę, której celem była rzeczowa ocena prawidłowości  

i skuteczności realizacji projektu przez Beneficjenta, oraz ocena pod względem 

przedmiotowym i podmiotowym dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem 

publicznym w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich.   

Zakres kontroli obejmował: 

 

 -  kontrolę w zakresie zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o wypłatę dotacji     

    z  budŜetu państwa  i  rozliczeniem końcowym na dzień  30 maja  2009 r.;  

-   kontrolę w zakresie zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo- 
finansowym; 

-   poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) 

-    potwierdzenie fizycznej realizacji projektu. 

Beneficjenta reprezentowali:  

1. Krzysztof Obratański – Burmistrz Miasta i Gminy Końskie 

2. Beata Lis -  Skarbnik Miasta i Gminy  Końskie  

3. Maria Faraś  - Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Końskie 
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Burmistrzem Miasta i Gminy Końskie jest Pan  Krzysztof Obratański – wybrany         

w wyborach bezpośrednich, które odbyły się w dniu 26 listopada 2006 r.- zaświadczenie         

z dnia 26 listopada 2006 r. podpisane  przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 

– załącznik nr 1. 

Skarbnikiem  Miasta i Gminy Końskie jest Pani Beata Lis – powołana na to 

stanowisko uchwałą Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2007 r. 

w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Końskie - załącznik nr 2. 

Dane jednostki kontrolowanej: 

Urząd Miasta i Gminy Końskie 

Adres: ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie  

NIP: 6581872838 

Regon: 291009797 

Oświadczeniem Stron Kontraktu z 1 września 2008r. wprowadzono do Kontraktu zadania       

z programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” na kwotę z budŜetu państwa  ogółem 

4 329 000,00 zł i 8 658 000,00 zł ze środków samorządu - załącznik nr 3.  

Decyzją Nr FN.I.3011-124/08 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 września      

2008 r. w sprawie zwiększenia budŜetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2008 r. zwiększono 

plan wydatków budŜetowych w układzie wykonawczym budŜetu Wojewody 

Świętokrzyskiego na 2008 rok o kwotę ogółem 3 996 000,00 zł. Załącznik nr 2 do 

wymienionej decyzji ujmuje realizację inwestycji pn.„Budowa boiska sportowego Orlik 2012, 

ul. Południowa, Końskie.”  Kwota dotacji przyznanej na zapotrzebowanie na środki z budŜetu 

państwa wyniosła 333 000,00 zł.- załącznik nr 4. 

W dniu 5 września 2008 roku została zawarta umowa Nr 7/KW/2008  

pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Końskie o dofinansowanie środkami 

pochodzącymi z budŜetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.„Budowa boiska 

sportowego Orlik 2012, ul. Południowa, Końskie,” zmieniona Aneksem nr 1 z dnia                

24 grudnia  2008 roku i Aneksem  nr 2 z dnia 21 maja 2009 r.  

Całkowita wartość inwestycji według Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

załączonego do Aneksu Nr 1 z dnia 24 grudnia 2008 r. do Umowy Nr 7/KW/2008                    

z  5  września 2008 r.  wyniosła 1.724.995,38 zł w tym: 

- dotacja z budŜetu państwa 333.000,00 zł.,  

- środki samorządu województwa 315.640,00 zł, 

- środki własne beneficjenta  1.076.355,38 zł. 
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  Projekt realizowany przez Beneficjenta w ramach Programu „MOJE BOISKO 

– ORLIK 2012” polegał na  budowie kompleksu sportowego składającego się z: 

-  boiska piłkarskiego, 

 - boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do piłki siatkowej i  piłki koszykowej, 

- budynku szatniowo-sanitarnego,   

- ogrodzenia,  

- oświetlenia,  

-  instalacji, przyłącza, 

- wyposaŜenia boisk – bramki, kosze do piłki koszykowej, siatka do piłki siatkowej   

 

1. Ocena zgodności realizowanego projektu z wnioskiem o wypłatę dotacji  
        z budŜetu państwa  i rozliczeniem końcowym inwestycji. 

 

 W trakcie czynności kontrolnych ustalono, Ŝe w grudniu 2008 roku Gmina 

Końskie złoŜyła  wniosek o wypłatę dotacji z budŜetu państwa na dofinansowanie projektu  

pn.„ Budowa boiska sportowego Orlik 2012, ul. Południowa, Końskie” realizowanego           

w ramach kontraktu wojewódzkiego dla województwa świętokrzyskiego na lata  2007-2008.   

Kwota wydatków do rozliczenia dotacji z budŜetu państwa wyniosła 333 000,00 zł, co 

stanowi 19,30.%  całkowitej wartości inwestycji wynoszącej 1.724.995,38 zł. 

Kwota środków samorządu województwa przedłoŜona wraz z wnioskiem wyniosła 

315 640,00 zł, co stanowi  18,30 %  całkowitej wartości inwestycji. 

NaleŜy nadmienić, iŜ dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego przyznana została 

zgodnie z umową nr 6/OR/2008 zawartą w dniu 24 września 2008r. i zaktualizowana 

aneksem nr 1 do powyŜszej umowy  z dnia 18 grudnia 2008 r. określającym  ostateczną 

wysokość dotacji  –  315 640,00 zł.- załącznik  nr 5. 

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Końskich zostały zabezpieczone środki na zadanie  

pn.„Budowa boiska sportowego Orlik 2012, ul. Południowa, Końskie” - złącznik nr 6. 

Uchwałą Nr  XXXI/232/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 2008 r.                

w sprawie ustalenia wykazu wydatków majątkowych i bieŜących, które nie wygasają               

z upływem roku budŜetowego 2008 – zabezpieczono środki finansowe w ramach wydatków 

niewygasających  na realizację programu  Orlik 2012 -załącznik Nr 7. 

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu wydatkowania  

środków finansowych przekazanych przez Wydział Finansów i BudŜetu Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Samorząd Województwa oraz środki własne Beneficjenta.  
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W zestawieniu obrotów na kontach „080”, „130”, „201” za okres 2008 i 2009 ujęte 

zostały wydatki dla zadania pn.  „ Budowa boiska sportowego Orlik 2012, ul. Południowa, 

Końskie” - załącznik nr 8. Jak ustalono w toku kontroli, wszystkie poddane szczegółowemu 

sprawdzeniu faktury były opisywane i sprawdzane pod względem merytorycznym                    

i formalnym przez pracowników do tego upowaŜnionych, a kwoty z nich wynikające były 

toŜsame z ujętymi w przedłoŜonym do weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji oraz rozliczeniu  

wydatkowania środków. Faktury poddane kontroli wraz z protokołami odbioru wykonanych 

robót  oraz zestawienie zapłaconych faktur- załącznik nr 9. 

 

2. Ocena zgodności  realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.  

 

Tematem przeprowadzonej kontroli była równieŜ zgodność realizowanego projektu 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

W oparciu o podpisaną umowę wykonawczą Beneficjentowi została przekazana dotacja  

celowa z budŜetu państwa w łącznej kwocie nie większej niŜ 333 000,00 zł, której realizację 

i wydatkowanie określa harmonogram rzeczowo – finansowy. 

 Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu pn.„ Budowa boiska 

sportowego Orlik 2012, ul. Południowa, Końskie” załączony do  umowy  Nr 7/KW/2008           

z dnia 5 września 2008 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budŜetu państwa , 

aneksowanej w dniu 24 grudnia 2008 r. i  21 maja 2009 r. obejmował swoim zakresem:  

 

-roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych, 

-modułowy system zaplecza boisk sportowych, 

-zagospodarowanie , ciągi piesze, chodnik, 

-przyłącze wody, 

-przyłącze kanalizacyjne, 

-oświetlenie boisk i terenu, 

-ogrodzenie boisk,  

-dokumentację. 

Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu protokoły odbioru były zgodne               

z załączonym do umowy nr 7/KW/2008 z dnia 5 września 2008 r.  harmonogramem rzeczowo 

– finansowym i potwierdzone wystawionymi fakturami. Zestawieni faktur do harmonogramu 

rzeczowo-finansowego inwestycji.- załącznik nr 10.   
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Decyzją Nr BP.J.J.7351-425/08 z  dnia 3 listopada 2008 r. znak: BP-17603 /08  zatwierdzono 

projekt budowlany i udzielono pozwolenia dla Gminy Końskie  na budowę kompleksu boisk 

sportowych w ramach programu” Moje Boisko-Orlik 2012” – załącznik nr 11. 

W trakcie realizacji inwestycji prowadzony był Dziennik Budowy zawierający wpisy 

dotyczące wykonywanych robót –  załącznik Nr 12. 

Decyzją z dnia 6 lipca 2009 r. znak:PINB.7149-18/09 Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Końskich udzielił pozwolenia na uŜytkowanie budynku zaplecza boisk 

sportowych wraz z instalacjami: wodociągową, elektryczną i sanitarną – załącznik nr 13. 

Protokół odbioru końcowego i przekazania-przejęcia inwestycji do eksploatacji spisano          

w dniu 28 kwietnia 2009 r. w obecności   komisji odbioru – załącznik nr  14. 

  Zarządzeniem Nr 129/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  z dnia 7 lipca 2009 r. 

w sprawie przekazania w administrowanie oraz prowadzenie bieŜącej eksploatacji                   

i konserwacji dyrektorowi Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych w Końskich zespołu 

boisk sportowych oraz modułowego systemu zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 przy 

ul. Południowej w Końskich – przekazano zespół boisk sportowych oraz modułowy system 

zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 przy ul. Południowej  w Końskich w nieodpłatne 

administrowanie oraz prowadzenie bieŜącej eksploatacji i konserwacji Dyrektorowi 

Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych w Końskich – załącznik nr 15. 

3.Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) 

Beneficjent przeprowadził procedurę udzielenia zamówienia w trybie zaproszenia do złoŜenia 

oferty na „Przystosowanie do warunków miejscowych typowego projektu architektoniczno-

budowlanego Zespołu boisk sportowych oraz Modułowego systemu zaplecza boisk 

sportowych ORLIK 2012” projektowych zgodnie z wymogami ujętymi na stronie 

www.orlik2012.pl o wartości poniŜej kwoty 14.000 EURO. W przedmiotowej dokumentacji 

znajdują się: 

1. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi     

z dnia 05.05.2008r. 

2. Zaproszeniu do składania ofert.  

3. Ustalenie wartości szacunkowej na kwotę 20.000,00 PLN w oparciu o wycenę         

mgr inŜ. Pawła Mackiewicza z dn. 10.04.2008r. 

4. Wpłynęły 2 oferty: 

- oferta nr 25 132,00 zł brutto, 
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- oferta nr 42 700,00 zł brutto. 

5. Protokół z postępowania o wartości poniŜej 14.000 EURO z dnia 03.06.2008r. 

zgodnie  z którym wybrano ofertę nr 1 Arch-Geo Sp.zoo.  

6. Umowa Nr ZP-221/9/2008 zawarta w dniu 02.06.2008r. zawarta pomiędzy Gminą 

Końskie a  Arch-Geo Sp.zoo w organizacji ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec 

na kwotę 25 132,00 zł brutto. 

 

Gmina Końskie przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości zamówienia mniejszych od kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego 

wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na zdanie w ramach inwestycji: „Budowa zespołu 

boisk sportowych oraz modułowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012”. 

 W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano: 

1. Wniosek Wydziału o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego            

z dnia 02.10.2008r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – szacunkową wartość zamówienia 

określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.110.279,57 PLN                

tj. 286.368,57 EURO. 

2. Wniosek w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia 02.10.2008r. zatwierdzony 

Zarządzeniem nr 191/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 02.10.2008r. 

3. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzony w dniu 09.10.2008r przez Burmistrza Miasta 

Końskie – termin składania ofert określono na dzień 30.10.2008r. o godz. 09.00. 

4. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

09.10.2008r. pod nr 230418-2008; 

5. Ogłoszenie umieszczono w dniu 09.10.2008r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego, oraz umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 

www.um.konskie.pl; 

6. W dniu 24.10.2008r. dokonano zmiany w  SIWZ. Zmianę w ogłoszeniu zamieszczono      

w BZP, na stronie internetowej i wywieszono na tablicy ogłoszeń. Zamawiający 

zrezygnował z kryterium wyboru ofert: „termin wykonania zamówienia”, jedyne 

kryterium wyboru ofert-kryterium cena. 

7. Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia 

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy 
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z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. znak sprawy ZP – 341/25/2008 

zawiera: 

� Opis przedmiotu zamówienia;  

� Szacunkową wartość zamówienia  w wysokości 1 110.279,57 PLN tj.286.368,57 

EURO;  

� Termin składania ofert – 30.10.2008 r. do godz. 09.00; 

� Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.10.2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie 

zamawiającego; 

� ZłoŜono 4 oświadczenia osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz 

kierownika zamawiającego z dnia 30.10.2008 r.; 

� ZłoŜono 3 oferty; zał. ZP-12: 

- oferta nr 1 – 2.226.966,78 zł brutto, 

- oferta nr 2 – 1.699.863,38 zł brutto, 

- oferta nr 3 – 1.870.066,95 zł brutto, 

� Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  

1.354.541,00 zł; 

� Wymagane warunki udziału w postępowanie spełniało 3 wykonawców; 

� Oferta najkorzystniejsza - Oferta nr 2 – Konsorcjum w składzie: Lider Zakład 

Usługowo-Handlowy „Tombet”, Tomasz Gwóźdź, ul. Wesoła 5/403, 25-363 Kielce, 

Partner Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce 

na kwotę 1.699.863,38 zł brutto; 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 07.10.2008 r. pod nr 319075-2008.  

9. Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń zamawiającego i na stronie internetowej 

zamawiającego w dniu 05.10.2008r. 

10. Umowa nr ZP342/25/2008 zawarta w dniu 13.11.2008 r. pomiędzy Gminą Końskie           

a Konsorcjum w składzie: Lider Zakład Usługowo-Handlowy „Tombet”, Tomasz 

Gwóźdź, ul. Wesoła 5/403, 25-363 Kielce, Partner Zakład Usług Studziennych Marian 

Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce na kwotę 1.699.863,38 zł brutto. 

11. Zespół kontrolny zwrócił się w formie pisemnej w dniu 2009-10-09 do Pana Burmistrza 

Miasta i Gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego o udostępnienie oryginałów 

dokumentów i uwierzytelnionych kopii dokumentów wymaganych przy odbiorze 

inwestycji tj.: 
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- Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1 lub aprobata techniczna ITB lub 

rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 

badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 

1. Certyfikat FIFA (1 star lub 2 star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu 

nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność parametrów 

oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 

tą nawierzchnię. 

5. Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, Ŝe jest członkiem ESTO. 

 W odpowiedzi na pismo Zespołu Kontrolnego uzyskano kopie potwierdzone za zgodne     

z oryginałem dokumentów wykonane z kopii dokumentów uwierzytelnionych przez 

kierownika budowy.  

 Nie otrzymano oświadczenia producenta trawy syntetycznej, Ŝe jest członkiem ESTO i nie 

otrzymano autoryzacji producenta trawy syntetycznej, Otrzymano jedynie autoryzację 

wydaną przez firmę Torakol która to zajmuje się sprzedaŜą trawy syntetycznej. 
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4.Potwierdzenie fizycznej realizacji projektu 
 

W  trakcie przeprowadzonej kontroli zostały zaprezentowane boiska oraz wykonane zdjęcia, 

które lokalizują i potwierdzają istnienie inwestycji 

 
 
 
 

 
 
Zdj. 1  Boiska  Orlik 2012 w Końskich. 
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Zdj.2  Boiska wraz  z ogrodzeniem i oświetleniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 

 
 
 
Zdj.3. Wejście na teren boisk sportowych. 
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Zdj. 4.  Boisko o nawierzchni wykonanej z trawy sztucznej. 
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Zdj. 5 Ogrodzenie i oświetlenie boisk .  
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Zdj. 6 Boisko o nawierzchni poliuretanowej. 
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Zdj. 7 Boisko o nawierzchni poliuretanowej. 
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Zdj. 8 Boisko o nawierzchni  wykonanej z trawy sztucznej. W oddali 
widoczne piłkochwyty. 
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Zdj. 9 Boisko o nawierzchni  wykonanej z trawy sztucznej.  
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Zdj. 10  Boisko o nawierzchni  wykonanej z trawy sztucznej wraz                           
z piłkochwytami. 
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Zdj. 11 Boisko o nawierzchni  wykonanej z trawy sztucznej.  
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Zdj. 12  Boisko o nawierzchni  wykonanej z trawy sztucznej.  
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Zdj. 13  Studzienka kanalizacyjna. 
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Zdj. 14  Boisko o nawierzchni  wykonanej z trawy sztucznej.  
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Zdj. 15 Boisko o nawierzchni  wykonanej z trawy sztucznej z oświetleniem.  
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Zdj. 16 Monitoring boisk. 
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Zdj. 17   Budynek szatniowo-sanitarny. 
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Zdj. 18   Budynek szatniowo-sanitarny. 
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Zdj. 19   Budynek szatniowo-sanitarny. 
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Zdj. 20 Wnętrze pomieszczeń sanitarnych.   
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Zdj. 21   Budynek szatniowo-sanitarny - wnętrze pomieszczeń sanitarnych.   
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Zdj. 22   Budynek szatniowo-sanitarny - wnętrze pomieszczeń.    
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Zdj. 23   Budynek szatniowo-sanitarny - wnętrze pomieszczeń sanitarnych.   
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Zdj. 24   Budynek szatniowo-sanitarny - wnętrze pomieszczeń szatniowych.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
 
 
 
 

 
 
 
Zdj. 25   Budynek szatniowo-sanitarny - wnętrze pomieszczeń szatniowych.    
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Zdj. 26   Budynek szatniowo-sanitarny - wnętrze pomieszczeń sanitarnych.   
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Zdj. 27   Budynek szatniowo-sanitarny - wnętrze pomieszczeń sanitarnych.   
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Zdj. 28   Budynek szatniowo-sanitarny - wnętrze pomieszczeń sanitarnych.   
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Zdj. 29  Skrzynka rozdzielcza  
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Zdj. 30 Odwodnienie boisk.  
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        Zdj. 31  Wejście na teren boisk sportowych Orlik 2012  w Końskich.   
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   Zdj. 32   Wejście na teren boisk sportowych Orlik 2012  w Końskich.   
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Wnioski z kontroli:  
 

1. Wielkość poniesionych nakładów była zgodna z planem finansowym  

i harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.  

2. Plan finansowy  został wykonany w 100%.  

3. Zrealizowany zakres rzeczowy jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

do umowy Nr 7/KW/2008 zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 24 grudnia 2008 r. i 

Aneksem nr 2 z dnia 21 maja 2009 r. 

4. Kontrolowane dowody finansowo – księgowe były toŜsame z ujętymi w złoŜonym  

i zweryfikowanym wniosku o wypłatę dotacji z budŜetu państwa oraz przedłoŜonym  

rozliczeniem wydatkowania środków finansowanych przez beneficjenta . 

5. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. 

6. W trakcie kontroli nie przedłoŜono do wglądu oryginałów dokumentów  tj. 

1. Certyfikatu FIFA (1 star lub 2 star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu 

nawierzchni, lub wyników badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność parametrów 

oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA, 

2. Karty technicznej oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta. 

3. Atestu PZH dla oferowanej nawierzchni, 

4. Autoryzacji producenta trawy syntetycznej, wystawionej dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na 

tę nawierzchnię,. 

5. Oświadczenia producenta trawy syntetycznej, Ŝe jest członkiem ESTO. 

   

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksiąŜce kontroli Urzędu Miasta i Gminy          

w Końskich  w roku 2009. 
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Pouczenie: 

 Na podstawie § 19 ust. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  
z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów 
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
(Dz.U. nr 90 poz. 602) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeŜenia do treści 
zawartych w tej informacji. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 7 dni od dnia 
otrzymania informacji pokontrolnej winien wysłać podpisany egzemplarz informacji 
pokontrolnej albo przygotować w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania 
informacji pokontrolnej i wysłać je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym 
egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej.   

 Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach,  z  których  jeden otrzymuje: Kierownik jednostki kontrolowanej. 

 

 
 
 
     Data 19.10.2009r.            Data  02.11.2009r.                    
 
 
 
 
Podpisy Zespołu Kontrolującego:   Podpis  Kierownika Jednostki:  
         

1. Barbara Mirońska    Krzysztof Obratański - Burmistrz 

2. Adam Pałka 
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Załączniki:  

 

1) Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 

2) Uchwala Nr /XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Końskich  z dnia 29 listopada 2007 r. 

3) Oświadczenie Stron Kontraktu z 1 września 2008 r.    

4) Decyzja nr Fn.I.3011-124/08 Wojewody Świętokrzyskiego z 26 września 2008 r.  

5) Umowa nr 6/OR/2008 z dnia 24 września 2008 r. i  Aneks Nr 1 z dnia 18 grudnia 2008 r. 

zawarte pomiędzy Województwem Świętokrzyskim    

6) Uchwały Rady Miejskiej w Końskich 

7) Uchwala Nr XXXI/232/2008  Rady Miejskiej w Końskich z 19 grudnia 2008 r.  

8) Ewidencja księgowa kont   „080,” „130,” „201” 

9) Faktury  wraz z protokołami odbioru robót 

10) Zestawieni faktur do harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji  

11) Decyzją Nr BP.J.J.735-425/08 z dnia 3 listopada 2008 r. 

12)Kserokopia  Dziennika  Budowy 

13)Decyzja z 6 lipca 2009 r.znak:PINB.7149-18/09  

14)Protokół odbioru końcowego i przekazania-przejęcia inwestycji 

15)Zarządzenie Nr 129/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 7 lipca 2009 r. 
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