



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.1.3.2019

Kielce, dnia 07-05-2019

*Pan
Marek Materek
Prezydent Miasta Starachowice*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2234 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) Monika Mikołajczyk i Halina Piwowarska, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 14 marca br. w podległym Panu urzędzie kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2018 roku na realizację zadań pn.:

- *Remont drogi gminnej nr 304212T ul. Wierzbowa w Starachowicach od km 0+259 do km 0+629;*
- *Remont drogi gminnej nr 304169T ul. Marii Curie – Skłodowskiej w Starachowicach od km 0+000 do km 0+375.*

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że Gmina Starachowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku otrzymała środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport* i łączność, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2030 w wysokości 1 105 894,00 zł.

Wojewoda Świętokrzyski przekazała środki dotacji na rachunek Gminy Starachowice:

- w dniu 28 grudnia 2018 roku w kwocie 1 105 894,00 zł (FN.I.3111.935.2018).

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczeń końcowych* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadania w 2018 roku wynika, że gmina wykorzystwała 1 060 738,98 zł.

wiepodległa

W zakresie rzeczowym w trakcie czynności kontrolnych dokonano pomiaru dróg, na podstawie którego został sporządzony Protokół oględzin.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 304169T ul. Marii Curie – Skłodowskiej w Starachowicach od km 0+000 do km 0+375.

Jak ustalono w 2018 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na realizację przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starachowice w dniu 19 września 2018 r. została powołana komisja przetargowa.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 08.10.2018 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania wartość szacunkowa zamówienia określona została na dzień 23 sierpnia 2018 roku na kwotę 449 206,33 zł, co stanowi równowartość 104 183,11 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 20 września 2018 roku na stronie Biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 619518-N-2018. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.um.starachowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 20.09.2018r. do dnia 08.11.2018 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.bip.um.starachowice.pl. Termin składania ofert wyznaczony przez zamawiającego upływał w dniu 08.10.2018 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 3 oferty dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08.10.2018 r. o godzinie 11,00 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 431 920,00 zł. Po weryfikacji złożonych ofert zamawiający uznał za najkorzystniejszą, ofertę „BUDROMOST - STARACHOWICE” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27 – 215 Wąchock. W dniu 26.10.2018 roku e-mailem poinformowano oferentów o wyborze

najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 500268149-N-2018 w dniu 08.11.2018 r.

W dniu 7 listopada 2018 roku podpisano umowę z „BUDROMOST - STARACHOWICE” Sp. z o.o., określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Z-ca Dyrektora IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1157485.2878069.3187336
Nazwa dokumentu	wystapienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	wystapienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	IR.III.431.1.3.2019
Data dokumentu	07.05.2019
Skrót dokumentu	AE1DDA4F5371AAD782F472F0666B5EBA6D3137F5
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	07.05.2019 15:22:46
Podpisane przez	Andrzej Krzysztof Klimczak Z-ca Dyrektora IR

EZD 3.94.1.1.27553

Data wydruku: 24.01.2020

Autor wydruku: Piwowarska Halina (Inspektor wojewódzki - IR-III)