




## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: IR.III.431.3.2022



*Pan  
Andrzej Tuz  
Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 135 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 183/2022 z dnia 11.04.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 184/2022 z dnia 11.04.2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu 22 kwietnia 2022 roku w podległym Panu Urzędzie Gminy tj. Urząd Miasta i Gminy Szydłów, Rynek 2, 28-225 Szydłów, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.

1. *Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica most od km 0+000 do km 0+370,*
2. *Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 644 w miejscowości Kotuszów od km 0+000 do km 0+535.*

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

*niepodlega*

3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2021 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2021 roku, dla Gminy Szydłów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, 6330 w wysokości łącznej 241 576 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących zadań:

1. Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica most od km 0+000 do km 0+370, nawalny deszcz 2021,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 644 w miejscowości Kotuszów od km 0+000 do km 0+535, nawalny deszcz 2021

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.608.2021 z dnia 27 października 2021 w kwocie 318 000 zł (decyzja zmniejszająca Nr FN.I.3111.903.2021 z dnia 29 listopada 2021r. o kwotę 76 424 zł). Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniu 17 grudnia 2021 roku w kwocie 241 576,00 zł.

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczeń końcowych* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2021 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 301 971,15 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 241 576,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 60 395,15 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

#### Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadań:

1. Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica most od km 0+000 do km 0+370, nawalny deszcz 2021,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 644 w miejscowości Katuszów od km 0+000 do km 0+535, nawalny deszcz 2021.

Jak ustalono w 2021 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) na realizację przedmiotowych zadań.

Decyzją z dnia 24.09.2021 roku powołano komisję przetargową w 3-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 13.10.2021 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 56 ust. 4 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-TP na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: IGP.II.271.45.2021) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 27 września 2021 roku na kwotę 428 131,50 zł co stanowi równowartość 100 281,43 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysów inwestorskich.

W dniu 28 września 2021 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2021/BZP 00194305/1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <https://www.szydlow.bip.jur.pl/kategorie/przetargi28> od dnia 28.09.2021 do dnia 10.11.2021

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 13.11.2021 na godzinę 09.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas” Łoniów.
2. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Staszów Sp. z o.o., Staszów.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.11.2021 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 290 000 zł brutto; zadanie nr 1 - 170 000 zł; zadanie nr 2 - 120 000 zł.

Oferenci zaoferowali wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas” Łonów:  
cena na zadanie nr 1 - 188 400,33 zł, na zadanie nr 2 - 200 821,18 zł
2. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Staszów Sp. z o.o., Staszów:  
cena oferty na zadanie nr 1 - 143 356,50 zł, na zadanie nr 2 - 158 614,65 zł

Złożone oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 10.11.2021 podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W dniu 4 listopada 2019 roku za pomocą email oraz na stronie BIP zamawiającego poinformowano o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 2021/BZP 00265613/01.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
Leszek Śmigas  
Z-ca Dyrektora  
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Leszek Śmigas  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Infra-struktury i Rozwoju

INSPEKTOR WOJEWODZKI  
Oddział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

  
Kamila Polit