



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 11-11-2022

Znak: BiZK.VII.431.7.2022

Pan  
**Andrzej Trofimiuk**  
Dyrektor ZOZ Szpitala  
Specjalistycznego w Końskich

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola w zakresie wykorzystania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania pn. „Zakup 4 sprzężarek medycznych bezolejowych oraz 2 agregatów próżni centralnej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – w związku z COVID-19”, przeprowadzona została w dniu 5 października 2022 r. (czynności kontrolne dokumentacji finansowo-księgowej oraz oględziny urządzeń) na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie<sup>1</sup>, art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>2</sup>, art. 175 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>3</sup>, w związku z Umową z dnia 10 marca 2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich w sprawie przekazania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 4 sprzężarek medycznych bezolejowych oraz 2 agregatów próżni centralnej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – w związku z COVID-19” - w celu wzmocnienia potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich dla potrzeb zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz Aneksem nr 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. do przedmiotowej Umowy.

Kontrolę zrealizował zespół kontrolny złożony z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (Piotr Gołda, Anna Niemczyk), na podstawie stosownych upoważnień.

#### I. Ustalenia kontroli

Zadanie realizowano ze środków wydzielonych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie Umowy z dnia 10 marca 2022 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich. Umowa zabezpieczała środki finansowe dla zadania w kwocie 300 000 zł. Umowa została zmieniona Aneksem nr 1 z 13 kwietnia 2022 roku.

Umowa określała ramy czasowe realizacji tego zadania w okresie luty – kwiecień 2022 roku. Zapewniała przekazanie na konto bankowe ZOZ w Końskich powyższej kwoty - do 15 marca

<sup>1</sup> Dz.U. z 2022 r. poz. 135 ze zm.

<sup>2</sup> Dz.U. z 2020 r. poz. 224 ze zm.

<sup>3</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.

*niepodlega*

2022 roku. ZOZ w Końskich zobowiązany był do przedłożenia Wojewodzie w terminie - do 31 maja 2022 roku rozliczenia z wykorzystania środków finansowych. Aneks nr 1 czas trwania realizacji umowy został zmieniony na okres luty – sierpień 2022 roku, a rozliczenie z wykorzystanych środków finansowych - do 30 września 2022 roku.

Środki przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego na konto bankowe jednostki wpłynęły w dniu 15 marca 2022 roku.

## **II. Postępowanie przetargowe dotyczące zadania pn. „Zakup 4 sprężarek medycznych bezolejowych oraz 2 agregatów próżni centralnej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – w związku z COVID-19”**

W dniu 29 marca 2022 roku sporządzono specyfikację warunków zamówienia i wszczęto postępowanie przetargowe Nr DSUiZP 252/JK/7/2022 o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie dotyczyło dostawy fabrycznie nowych czterech sztuk sprężarek medycznych oraz dostawy dwóch agregatów próżni centralnej według zadań 1-2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ZOZ w Końskich. Ogłoszenie zawierało informację o terminie złożenia ofert - do 7 kwietnia 2022 roku, do godz. 10:45 oraz o terminie otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 11:00.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części. Część pierwsza dotyczyła zakupu sprężarek natomiast część druga zakupu agregatów.

W dniu 4 kwietnia 2022 roku dokonano zmiany w ogłoszeniu. Zmiana dotyczyła: nazwy zamówienia z „dostawa fabrycznie nowych czterech sztuk sprężarek medycznych oraz dostawa dwóch agregatów próżni centralnej według zadań 1-2” na „dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk sprężarek medycznych oraz dostawa dwóch agregatów próżni centralnej według zadań 1-2”, a także parametrów przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 oraz wartości zamówienia.

Zastępca Kierownika Działu Sprzedaży Usług i Zamówień Publicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w dniu 21 października 2022 r., mailowo udzielił dodatkowego wyjaśnienia w sprawie zmiany w nazwie realizowanego zamówienia w zakresie zadania nr 1 - zakupu sprężarek. Wyjaśnił, że w nazwie zadania po zmianie występują dwa nowoczesne zestawy sprężarek, w skład jednego zestawu wchodzi dwie sprężarki medyczne napędzane dwoma silnikami, każdy o mocy 7,5 Kw. Zostały zakupione dwa zestawy, co daje cztery oddzielne sprężarki z własnymi napędami, mogące pracować zamiennie w przypadku spadku ciśnienia powietrza tj. dużego jego poboru (automatycznie włącza się druga sprężarka w tym samym zestawie – i tak naprzemiennie te same funkcje posiada drugi zestaw sprężarkowy).

W dniu 7 kwietnia 2022 roku nastąpiło otwarcie ofert. Złożone zostały cztery oferty, w tym trzy zostały odrzucone.

Na stronie BIP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich przedstawiona została informacja o złożonych ofertach, natomiast 8 kwietnia 2022 roku zamieszczone zostało zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2.

W zakresie zadania nr 1 (dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk sprężarek) postępowanie unieważniono, zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych<sup>4</sup>. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;

---

<sup>4</sup> t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710

W zakresie zadania nr 2 (dostawa dwóch agregatów próżni centralnej) dokonano wyboru wykonawcy, wybierając ofertę firmy GRADOS Dariusz Sewruk. W dniu 15 kwietnia 2022 roku podpisana została Umowa nr DSUiZP 252/JK/7/2022 między ZOZ w Końskich reprezentowanym przez Dyrektora Wojciecha Przybylskiego a firmą GRADOS Dariusz Sewruk. Umowę aneksowano 20 maja 2022 roku.

W dniu 11 kwietnia 2022 roku sporządzono specyfikację warunków zamówienia i wszczęto kolejne postępowanie przetargowe nr DSUiZP 252/JK/8/2022 o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotem zamówienia była dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk sprzężarek. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zawierało termin złożenia ofert - do 22 kwietnia 2022 roku, do godz. 10:45 oraz termin otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 11:00.

W dniu 22 kwietnia 2022 roku nastąpiło otwarcie ofert. Złożone zostały cztery oferty, w tym jedna została odrzucona. Z trzech ofert wybrana została najkorzystniejsza, złożona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. Wykonawca uzyskał 87,83 punktów tj. najwyższą w ramach kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert w postępowaniu.

W dniu 2 maja 2022 roku podpisana została Umowa nr DSUiZP 252/JK/8/2022 między ZOZ w Końskich reprezentowanym przez Dyrektora Wojciecha Przybylskiego a Przedsiębiorstwem Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. reprezentowaną przez Hannę Zagórką - prokurenta. Umowę aneksowano w dniu 20 maja 2022 roku.

### **III. Realizacja zadania**

#### **Realizacja zadania nr 1 - zakup sprzężarek**

Zgodnie z Aneksem zawartym w dniu 17 czerwca 2022 roku do Umowy nr DSUiZP 252/JK/8/2022 z 2 maja 2022 roku między ZOZ w Końskich, reprezentowanym przez Z-cę Dyrektora Jerzego Grodzkiego, a Przedsiębiorstwem Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prokurenta Wiesława Fortunę, termin realizacji dostawy przedmiotu Umowy wydłużono do 100 dni od zawarcia Umowy.

Protokół odbioru – przekazania sprzężarek sporządzono 25 lipca 2022 roku.

Faktura nr SK2022070437 z 25 lipca 2022 roku na kwotę 192 962,40 zł z terminem płatności do 24 sierpnia 2022 roku, zapłacona została w dniu 23 sierpnia 2022 roku.

#### **Realizacja zadania nr 2 – zakup agregatów**

Zgodnie z Aneksem zawartym 20 maja 2022 roku do Umowy nr DSUiZP 252/JK/7/2022 z 15 kwietnia 2022 roku między ZOZ w Końskich, reprezentowanym przez Z-cę Dyrektora Jerzego Grodzkiego, a firmą GRADOS Dariusz Sewruk, reprezentowaną przez Dariusza Sewruka - Właściciela, termin realizacji dostawy przedmiotu Umowy wydłużono do 100 dni od zawarcia Umowy.

Protokół odbioru – przekazania agregatów próżni centralnej obie strony podpisały w dniu 14 lipca 2022 roku.

Faktura nr 00536/2022 z 14 lipca 2022 roku na kwotę 146 406,90 zł z terminem płatności - do 13 sierpnia 2022 roku, zapłacona została w dniu 12 sierpnia 2022 roku.

Łączny koszt zadania inwestycyjnego, o którym mowa powyżej wyniósł **339 369,30 zł.**, z tego **300 000 zł** wydatkowano ze środków przekazanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozostałą kwotę 39 369,30 zł - Szpital w Końskich wydatkował ze środków własnych.

#### **IV. Rozliczenie finansowe**

Zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. do Umowy zawartej dnia 10 marca 2022 roku pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich, Szpital w Końskich w dniu 29 sierpnia 2022 roku przedłożył Wojewodzie Świętokrzyskiemu rozliczenie z wykorzystanych środków finansowych, wraz z kserokopią dokumentów finansowych, sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Przedstawiono załączniki:

1. Faktura wraz z potwierdzeniem zapłaty za agregaty próżni centralnej
2. Protokół przekazania agregatów próżni centralnej
3. Umowa nr 252/JK/7/2022 na dostawę agregatów próżni centralnej wraz z Aneksem
4. Faktura i potwierdzenie zapłaty za dostarczenie sprzężarek
5. Protokół przekazania sprzężarek
6. Umowa nr 252/JK/8/2022 na dostawę sprzężarek wraz z Aneksami
7. Dokumenty OT- wprowadzające zakup ww. urządzeń w skład majątku ZOZ w Końskich

Kontrolujący dokonali oględzin zakupionych sprzężarek oraz agregatów i wykonali dokumentację fotograficzną urządzeń. Zarówno przeanalizowana dokumentacja finansowo-księgowa jak również dokonane oględziny urządzeń, potwierdzają wykonanie zadania – zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a ZOZ w Końskich.

**Dokonane w toku kontroli ustalenia, uzasadniają wydanie oceny pozytywnej w zakresie będącym przedmiotem kontroli.**

W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis  
Zbigniew Koniusz  
Wojewoda Świętokrzyski