



Kielce, dnia 27-05-2024

Znak:IR.III.431.4.2024

**Pan  
Jan Nowak  
Starosta Powiatu Kazimierskiego**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 190 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 288/2024 z dnia 15.04.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Halina Piwowarska – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 289/2024 z dnia 15.04.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, przeprowadził w dniach **25 i 26 kwietnia 2024 roku** w podległym Panu Zarządzie Dróg, tj. Powiatowym Zarządzie Dróg w Kazimierzy Wielkiej, ul. Koszycka 29 28-500 *Kazimierza Wielka*, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:
  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1224T Mękarzowice - Budziszowice - Czarnocin od km 1+730 do km 2+196
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1208T Skalbierz - Zakrzówek - Baranów - gr. woj. świętokrzyskiego (Nadzów) od km 4+050 do km 4+350

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2023 roku, dla Powiatu Kazimierskiego przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6430 w wysokości łącznej 526 965 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań pn.:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1224T Mękarzowice - Budziszowice - Czarnocin od km 1+730 do km 2+196,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1208T Skalbmierz - Zakrzówek - Baranów - gr. woj. świętokrzyskiego (Nadzów) od km 4+050 do km 4+350

na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.626.2023 z dnia 21 września 2023 r. w kwocie 864 000 zł (zmniejszenie dotacji o kwotę 337 035 zł Decyzją Nr FN.I.3111.1102.2023 z dnia 22 listopada 2023 r.). Środki na rachunek Powiatu wpłynęły w dniu 11 grudnia 2023 roku w kwocie 526 965 zł.

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczeń końcowych* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2023 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 658 707,36 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 526 965 zł, natomiast środki własne Powiatu wynosiły 131 742,36 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

## **Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.**

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzaniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1224T Mękarzowice - Budziszowice - Czarnocin od km 1+730 do km 2+196
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1208T Skalbmierz - Zakrzówek - Baranów - gr. woj. świętokrzyskiego (Nadzów) od km 4+050 do km 4+350

Jak ustalono w 2023 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 04.10.2023 r. oraz w dniu 19.10.2023 złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: PZD.II.383/4/2023) wartość szacunkowa zamówienia określona została we wrześniu 2023 na podstawie kosztorysu inwestorskiego:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1224T Mękarzowice - Budziszowice - Czarnocin od km 1+730 do km 2+196 - na kwotę 466 112,93 zł co stanowi równowartość 104 659,81 euro.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1208T Skalbmierz - Zakrzówek - Baranów - gr. woj. świętokrzyskiego (Nadzów) od km 4+050 do km 4+350 - na kwotę 201 455,74 zł co stanowi równowartość 67 688,11 euro.

W dniu 4 października 2023 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00427985/01. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://platformazakupowa.pl/pn/kazimierzaw> od dnia 04.10.2023 do dnia 19.10.2023.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 19.10.2023 na godzinę 9.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły następujące oferty:

1. PRODIM Sp. z o.o. ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków zadanie nr 1 438 480,55 zadanie nr 2 241 428,85 zł

2. Zakład Usługowo – Remontowy Marek Górnik, Kamieniec 10, 28-230 Połaniec  
Zadanie nr 2 241 567,08 zł

3. KWARC Bartłomiej Głuchowski, 28-100 Busko – Zdrój, Mikułowice 119 zadanie  
nr 1 433 489,26 zł, zadanie nr 2 225 218,10 zł

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.10.2022 r. o godzinie 11:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 864 000 zł, w tym przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie zadanie nr 1 546 000 zł, zadanie nr 2 318 000 zł.

Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz siedziba wykonawcy	Ilość pkt kryterium cena brutto	Ilość pkt kryterium wydłużony okres gwarancji	Ilość pkt uzyskanych łącznie
Zadanie nr 1			
PRODIM Sp. z o.o. ul. Blokowa 14, 31 -852 Kraków	59,32	40	99,32
Zakład usługowo – Remontowy Marek Górnik, Kamieniec 10, 28-230 Połaniec			
KWARC Bartłomiej Głuchowski, 28-100 Busko – Zdrój Mikułowice 119	60	40	100
Zadanie nr 2			
PRODIM Sp. z o.o. ul. Blokowa 14, 31 -852 Kraków	55,97	40	95,97
Zakład usługowo – Remontowy Marek Górnik, Kamieniec 10, 28-230 Połaniec	55,94	40	95,94
KWARC Bartłomiej Głuchowski, 28-100 Busko – Zdrój Mikułowice 119	60	40	100

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania podpisano w dniu 10.11.2023 roku umowę z KWARC Bartłomiej Głuchowski, 28-100 Busko – Zdrój Mikułowice 119.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 13.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00490095/01.

W dniu 3 listopada 2023 roku drogą elektroniczną za pomocą platformy zakupowej zostali poinformowani o wyborze oferty.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Michał Skotnicki  
Wicewojewoda Świętokrzyski