



**WOJEWODA  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 27-05-2024

Znak:IR.III.431.5.2024

**Pan**  
**Marcin Piwnik**  
**Starosta Powiatu Sandomierskiego**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 190 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 339/2024 z dnia 24.04.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 338/2024 z dnia 24.04.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach **6 i 8 maja 2024 roku** w podległym Panu Zarządzie Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu, Samborzec 199, 27-600 Samborzec, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych, pn.

1. *Remont drogi powiatowej nr 1692T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowości Dziurów od km 1+840 do km 2+410, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego*
2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1696T Gałkowice - Dwikozy w miejscowości Dwikozy od km 6+760 do km 7+700, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.*

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych realizowanych w 2023 roku, Powiatowi Sandomierskiemu przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2130 oraz 6430 w wysokości łącznej 1 386 465,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań pn.:

1. *Remont drogi powiatowej nr 1692T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowości Dziurów od km 1+840 do km 2+410, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego*
2. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1696T Gałkowice - Dwikozy w miejscowości Dwikozy od km 6+760 do km 7+700, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.*

na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.229.2023 z dnia 24 maja 2023 r. w kwocie 2 891 000 zł (zmniejszenie o kwotę 1 504 535,00 zł decyzją Nr FN.I.3111.677.2023 z dnia 14 września 2023 r.)

Środki na rachunek Starostwa Powiatowego w Sandomierzu wpłynęły w dniu 9 października 2023 roku w kwocie **1 386 465,00 zł**.

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Rozliczeń końcowych oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2023 roku wynika, że łączna

wartość inwestycji wyniosła 1 733 083,53 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 1 386 465,00 zł, natomiast środki własne Powiatu wynosiły 346 618,53 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

### **Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.**

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzaniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadań:

1. Remont drogi powiatowej nr 1692T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowości Dziurów od km 1+840 do km 2+410, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1696T Gałkowice - Dwikozy w miejscowości Dwikozy od km 6+760 do km 7+700, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

Jak ustalono w 2023 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Zarządzeniem Nr 3/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu w sprawie zmian w zarządzeniu nr 8/2018 z dnia 22.08.2018 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych we wszystkich trybach, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 05.06.2023 r. oraz w dniu 20.06.2023 złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: DT.26.4.2023.P-4) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 05.05.2023 na podstawie kosztorysów inwestorskich na kwotę 2 064 876,08 zł co stanowi równowartość 463 642,02 euro.

1. Remont drogi powiatowej nr 1692T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowości Dziurów od km 1+840 do km 2+410, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego - wartość kosztorysowa 1 381 793,08 zł co stanowi równowartość 310 264,30 euro

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1696T Gałkowice - Dwikozy w miejscowości Dwikozy od km 6+760 do km 7+700, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego - wartość kosztorysowa 683 083,00 zł co stanowi równowartość 153 377,72 euro

W dniu 5 czerwca 2023 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00246832/01. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://platformazakupowa.pl/pn/zdpsan> od dnia 05.06.2023 do dnia 05.07.2023.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 20.06.2023 na godzinę 8.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły następujące oferty :

#### **Część 1**

1. Star Budowa Inwestycje Sp. z o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec cena brutto 1 421 893,90 zł
2. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów cena brutto 1 189 028,70 zł

#### **Część 2**

1. Star Budowa Inwestycje Sp. z o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec cena brutto 641 747,58 zł
2. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów cena brutto 544 054,83 zł

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.06.2023 r. o godzinie 9:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 2 536 797,58 zł, w tym przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie zadanie nr 1 1 699 605,49 zł, zadanie nr 2 840 192,09 zł.

Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

#### **Część 1**

1. Star Budowa Inwestycje Sp. z o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec łączna punktacja 90,18 pkt

2. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów łączna punktacja 100 pkt

## **Część 2**

1. Star Budowa Inwestycje Sp. z o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec łączna punktacja 90,87 pkt
2. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów łączna punktacja 100 pkt

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania podpisano w dniu 05.07.2023 roku umowy z:

## **Część 1**

Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów na kwotę 1 189 028,70 zł w przedmiocie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1696T Gałkowice - Dwikozy w miejscowości Dwikozy od km 6+760 do km 7+700, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”

## **Część 2**

Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów na kwotę 544 053,83 zł w przedmiocie „Remont drogi powiatowej nr 1692T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowości Dziurów od km 1+840 do km 2+410, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00297189/01.

W dniu 27 czerwca 2023 roku za pomocą platformy zakupowej zostali poinformowani o wyborze oferty.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk  
Wojewoda Świętokrzyski