



Kielce, dnia 28-10-2024

Znak:IR.III.431.12.2024

**Pan  
Romuald Zgrzywa  
Starosta Staszowski**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 190 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 702/2024 z dnia 18.09.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 701/2024 z dnia 18.09.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu **25 września 2024 roku** w podległym Panu Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie ul. Drogowców 4; 28-200 Staszów kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku na realizację zadania związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych .

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący **pozytywnie oceniają** sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2023 roku Starostwu Powiatowemu w Staszowie przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2130 w łącznej wysokości 1 273 000,00zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.: „**Remont drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północy Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400 w miejscowości Wiązownica Mała**” na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.717.2023 z dnia 18 października 2023 r. w kwocie 1 273 000,00 oraz decyzją zmniejszającą NR FN.I.3111.1156.2023 z dnia 29 listopada 2023 o kwotę 374 205,00 zł. Środki na rachunek Urzędu Miasta Gminy w Zawichoście wpłynęły w dniu 13 grudnia 2023 roku w kwocie 898 795,00 zł.

Z przesłanego do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczenia końcowego* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2023 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 1 123 493,40 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 898 795,00 zł, natomiast środki własne Powiatu wynosiły 224 699,30. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

#### **Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.**

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadania: **Remont drogi**

**powiatowej nr 1830T Czajków Północy Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400 w miejscowości Wiązownica Mała.**

Jak ustalono w 2023 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 27 października złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: DM2.261.9.2023) wartość szacunkowa zamówienia określona została 12.10.2024 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego dla zadania „**Remont drogi powiatowej nr 1830T Czajków Północy Wiązownica Mała od km 4+510 do km 6+400 w miejscowości Wiązownica Mała**”. - wartość kosztorysowa 1 294 624 zł, co stanowi równowartość 290 691,58 euro.

W dniu 12 października 2023 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP 0044161696/01 Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej [http:// platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_staszowski](http://platformazakupowa.pl/pn/powiat_staszowski) od dnia 12.10.2023.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 27.10.2023 r. na godzinę 08.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły następujące oferty:

1. *STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z.o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec- cena brutto 1 490 553,36 zł*
2. *Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski – Kłoda, ul. Długa 60 cena brutto 1 271 409,18 zł*
3. *Konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A., Partner PBI WMB Sp. z.o.o., Kraśnik, ul. Kolejowa 10E, cena brutto 1 444 870,96 zł*
4. *Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o., Staszów, ul. Rakowska 40 cena brutto 1 241 903,94 zł*
5. *Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z.o.o., DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k., Staszów ul. Towarowa 44, cena brutto 1 123 494,30 zł.*

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 27.10.2023 r. o godzinie 08:05. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 1 592 388,00 zł

Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Staszowie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

1. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp.z.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec- łączna liczba 85,22 punktów
2. Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski – Kłoda, ul. Długa 60 - łączna liczba 93,02punktów
3. Konsorcjum Firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A., Partner PBI WMB Sp. z.o.o., Kraśnik, ul. Kolejowa 10E - łączna liczba 86,65 punktów
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o., Staszów, ul. Rakowska 40 łączna liczba 94,28 punktów
5. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z.o.o., DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k., Staszów ul. Towarowa 44 łączna liczba 100 punktów

Oferta, która została wybrana i uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 to Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z.o.o., DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k., Staszów ul. Towarowa 44 .

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 07.11.2023 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z.o.o., DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00495106/01.

W dniu 30 października 2023 roku drogą elektroniczną za pomocą platformy zakupowej zostali poinformowani o wyborze oferty.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk  
Wojewoda Świętokrzyski