



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 26 czerwca 2025 r.

Znak:IR.III.431.3.2025

**Pan
Stanisław Bystrzanowski
Przewodniczący Zarządu Wiślickiej
Spółki Wodnej**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku *o wojewodzie i administracji rządowej w województwie* (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 428) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku *o kontroli w administracji rządowej* (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 224), zespół kontrolujący w składzie:

- Agnieszka Bator – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 345/2025 z dnia 07.05.2025 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, pełniącą funkcję kierownika zespołu kontrolerów,
- Anna Adamek - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 346/2025 z dnia 07.05.2025 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach 21 i 22 maja 2025 roku, w podległej Panu jednostce, tj. Wiślickiej Spółce Wodnej, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica, kontrolę problemową obejmującą wykorzystanie dotacji podmiotowej przyznanej w 2024 roku na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy *o kontroli w administracji rządowej*, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Zakres czynności kontrolnych:

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego przewiduje się analizę zagadnień dotyczących:

1. Sprawdzenia, czy środki wykorzystano w całości zgodnie z celowym przeznaczeniem.

2. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

Okres objęty kontrolą:

Kontrola obejmuje rok 2024.

Ocena wykonania zadań w kontrolowanym zakresie:

Zespół kontrolujący **ocenia pozytywnie** sposób wydatkowania przez kontrolowaną jednostkę środków przyznanych w 2024 roku.

W toku kontroli ustalono, że Wiślicka Spółka Wodna działa w oparciu o statut przyjęty Uchwałą Nr 1/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Spółki Wodnej w Wiślicy, zatwierdzony decyzją Starosty Buskiego z dnia 8 października 2011 roku, znak: RLO.6343.6.2011, który został zmieniony Uchwałą Nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Wiślickiej Spółki Wodnej z dnia 8 lipca 2022 r., a zmiana została zatwierdzona decyzją Starosty Buskiego z dnia 13 września 2022 r., znak: RLO.6343.2.2022 zatwierdzającą zmiany Statutu Wiślickiej Spółki Wodnej w postaci jednolitego tekstu statutu.

Wiślicka Spółka Wodna obejmuje swoim działaniem teren 10 031,28 ha użytków rolnych oraz 97 km rowów melioracyjnych. Zgodnie z podjętą uchwałą Nr 7/2024 z dnia 12.06.2024 roku Walne Zgromadzenie Członków Wiślickiej Spółki Wodnej uchwaliło roczną składkę członkowską w kwocie 10,00 zł z 1 hektara powierzchni gruntów zmeliorowanych na 2024 r.

Z przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów wynika, że Gminna Spółka Wodna w Wiślicy wystąpiła w roku 2014 do Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej w Krakowie z wnioskiem o rejestrację w Katastrze Wodnym RZGW w Krakowie. W dniu 5 czerwca 2014 roku RZGW w Krakowie dokonało wpisu spółki wodnej pod numerem 1699. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo wodne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokonało automatycznego wpisu spółki wodnej do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami RZGW w Krakowie.

W dniu 18 czerwca 2024 roku Wiślicka Spółka Wodna, złożyła do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2024 roku. Na podstawie przedmiotowego wniosku, spółce wodnej przyznana została dotacja w kwocie 150 600,00 zł, o czym została poinformowana w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2024 roku, znak: IR.III.7831.1.20.2024. Następnie w dniu 2 sierpnia 2024 roku podpisana została umowa dotacji znak: IR.III.7831.1.20.2024, pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Wiślicką Spółką Wodną, reprezentowaną przez Pana Stanisława Bystrzanowskiego – Przewodniczącego Zarządu Spółki Wodnej

oraz Pana Andrzeja Wnuka – Członka Zarządu Spółki Wodnej. W oparciu o podpisaną umowę przekazano spółce wodnej dotację w dniu 9 sierpnia 2024 roku.

W trakcie kontroli ustalono, iż Wiślicka Spółka Wodna przeprowadziła procedurę wyłonienia wykonawcy w oparciu o zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)*, na realizację przedmiotowego zadania pn.: „Konserwacja urządzeń melioracji wodnej na terenie gminy Wiślica”. Do złożenia oferty zaproszono trzech wykonawców.

W dniu 14 października 2024 roku, Wiślicka Spółka Wodna zawarła Umowę Nr WSW.1/2024 zlecając do wykonania zadanie pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wiślica”, obejmując przedmiotem zamówienia następujące obiekty:

Chotel Czerwony rowy: R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-7;

Skorocice rowy: R-1, R-2, R-3,

Skotniki Dolne, Kobylniki rowy: R-1, R-2, R-3,

Szczytniki, Szczerbaków, Wiślica rów R-1,

na łącznej długości 11 770 mb, z terminem zakończenia prac ustalonym na dzień 09.12.2024 r. W umowie zawarte zostały zapisy dotyczące udzielenia przez wykonawcę 12 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane przez siebie roboty.

W celu poinformowania o zakończeniu prac Wykonawca przedłożył Wiślickiej Spółce Wodnej Zgłoszenie z dnia 4 grudnia 2024 r., informując o gotowości odbioru wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zgodnie z tym faktem, odbiór przedmiotowych prac został zaplanowany na dzień 11 grudnia 2024 roku na godzinę 10:00, o czym spółka pismem z dnia 4 grudnia 2024 roku, (data wpływu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - 6 grudnia 2024 r.), poinformowała Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Infrastruktury i Rozwoju. Wraz ze Zgłoszeniem zakończenia prac Wykonawca przedłożył spółce wodnej kosztorys wykonanych prac przedstawiający koszty wykonania prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych na łącznej długości 11 770 mb.

Po przeprowadzonym w dniu 11 grudnia 2024 r. odbiorze końcowym przez przedstawicieli spółki wodnej przy udziale wykonawcy, spisane zostały protokoły odbioru robót od nr 1/2024 do nr 14/2024 odrębnie dla każdego obiektu i dla każdego z rowów melioracyjnych, tj.:

- Chotel Czerwony protokoły od nr 1 do nr 7: rowy: R-1- 915 mb, R-2 – 530 mb, R-3 – 500 mb, R-4 – 480 mb, R-5 – 530 mb, R-6 – 410 mb, R-7 – 240 mb;

- Kobylniki Skotniki Dolne protokół nr 8 rów R-3 – 2 570 mb,

- Skorocice protokoły od nr 9 do nr 11 rowy: R-1 – 310 mb, R-2 – 320 mb, R-3 - 940 mb,

- Skotniki Dolne protokoły od nr 12 do nr 13 rowy: R-1 – 580 mb, R-2 – 345 mb,

- Szczytniki Szczerbaków Wislica protokół nr 14 rów R-1 – 3 100 mb.

W toku dokonanego odbioru Komisja stwierdziła, że prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym dobrze, a termin wykonania prac został zachowany.

Wykonawca w dniu 12 grudnia 2024 roku wystawił na rzecz Wiślickiej Spółki Wodnej Fakturę nr 06/2024 z dnia 11.12.2024 r. na kwotę 148 600 zł, która została zapłacona w dniu 13 grudnia 2024 r. zgodnie z potwierdzeniem przelewu dostarczonym wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

W toku postępowania kontrolnego oraz z posiadanej dokumentacji przesłanej do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z rozliczeniem dotacji za 2024 rok, wynika, że przyznane środki dotacji podmiotowej zostały wykorzystane w 100% na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Przeprowadzona w dniu 21 maja 2025 roku w trakcie kontroli lustracja wykonanych przez spółkę wodną rowów melioracyjnych w obiektach:

1. Szczytniki, Szczerbaków, Wiślica rów R-1
2. Chotel Czerwony rów R-6
3. Chotel Czerwony rów R-1
4. Chotel Czerwony rów R-5
5. Chotel Czerwony rów R-4
6. Chotel Czerwony rów R-3
7. Chotel Czerwony rów R-2
8. Chotel Czerwony rów R-7
9. Kobylniki Skotniki Dolne rów R-3
10. Skotniki Dolne rów R-2
11. Skotniki Dolne rów R-1
12. Skorocice rów R-2
13. Skorocice rów R-1
14. Skorocice rów R-3.

potwierdziła wykonanie zleconych prac konserwacyjnych. Roboty zostały wykonane, a przyznane środki dotacji podmiotowej z budżetu państwa zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Podczas kontroli ustalono, iż w Protokole 8/2024 rzeczowo-finansowym końcowego odbioru zadania pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnej w miejscowości Kobylniki, Skotniki Dolne R-2 o długości 2570 mb” oraz Rozliczeniu rzeczowo-finansowym zrealizowanych w 2024 r. robót na zaplanowanych obiektach błędnie wpisano oznaczenie rowu R-2. Wiślicka Spółka Wodna w trakcie kontroli przedłożyła Oświadczenie z dnia 22.05.2025 r. wyjaśniające, iż w wyniku oczywistej omyłki błędnie wpisano oznaczenie rowu R-2, poprawne oznaczenie to rów R-3.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

w/z Wojewody Świętokrzyskiego

Michał Skotnicki
Wicewojewoda Świętokrzyski