



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 17 października 2025 roku

Znak sprawy: IR.III.431.6.2025

**Pan
Marek Goździewski
Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2025 r. poz. 428 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 678/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Kamila Polit – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 679/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach **5 i 8 września 2025 roku** w podległym Panu Urzędzie, tj. Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów ul. dr Zysmana 1, 27-640 Klimontów, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2024 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pn. *Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 227 w miejscowości Węgrce Szlacheckie od km 0+006 do km 0+270 (deszcz nawałny 22.05.2024 r.).*

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.

2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący oceniają pozytywnie sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2024 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2024 roku Gminie Klimontów przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 6330 w wysokości łącznej 200 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. „*Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 227 w miejscowości Węgrce Szlacheckie od km 0+006 do km 0+270 (deszcz nawalny 22.05.2024 r.)*” na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak:

- Nr FN.I.3111.850.2024 z dnia 14 listopada 2024 roku w kwocie 200 000 zł
- Nr FN.I.3111.1032.2024 z dnia 27 listopada 2024 roku zmniejszenie o kwotę 64 966 zł.

Wojewoda Świętokrzyski przekazał środki dotacji na rachunek Gminy Klimontów w dniu 30 grudnia 2024 roku w kwocie 134 502 zł.

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Rozliczeń końcowych oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadania w 2024 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 168 792,90 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 134 502 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 34 290,90 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 227 w miejscowości Węgrce Szlacheckie od km 0+006 do km 0+270 (deszcz nawalny 22.05.2024 r.)”.

Jak ustalono w 2024 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 28.10.2024 r. oraz 14.11.2024 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: ZPI.271.15.2024) wartość szacunkowa zamówienia określona została 28 października 2024 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego: wartość kosztorysowa 186 406,00 zł co stanowi równowartość 40 198,83 euro.

W dniu 30 października 2024 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2024/BZP 00571620/01 Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://klimontow.ezamawiajacy.pl/> od dnia 30.12.2024 do 14.11.2024.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 14 listopada 2024 r. na godzinę 9.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 5 ofert:

Lp.	Firma (nazwa) Wykonawcy Adres wykonawcy	Zaoferowana cena ryczałtowa brutto oferty	Zaoferowany okres wydłużonej rękojmi i gwarancji
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW SP. Z O.O. Ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów	272 227,54 zł	60 m-cy
2	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany	468 792,90 zł	60 m-cy

3	<i>P.B.I.D. M-Via Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa wola</i>	224 662,45 zł	60 m-cy
4	<i>STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec</i>	193 141,00 zł	60 m-cy
5	<i>Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o. DYLMEK – INWESTYCJE Sp.K. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów</i>	179 396,24 zł	60 m-cy

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.11.2023 r. o godzinie 9:15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 229 279,38 zł.

Kryterium oceny - była cena i okres gwarancji. Złożone oferty spełniały wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Lp.	Firma (nazwa) Wykonawcy Adres wykonawcy	Liczba przyznanych punktów w kryterium cena	Liczba przyznanych punktów w kryterium wydłużonej rękojmi i gwarancji	łączna suma przyznanych punktów
1	<i>PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW SP. Z O.O. Ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów</i>	37,20	40,00	77,20
2	<i>Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany</i>	60,00	40,00	100,00
3	<i>P.B.I.D. M-Via Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa wola</i>	45,08	40,00	85,08
4	<i>STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec</i>	25,44	40,00	92,44
5	<i>Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o. DYLMEK – INWESTYCJE Sp.K. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów</i>	56,45	40,00	92,45

Oferta, która została wybrana uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 to Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski Kłoda, ul. Długa 60 28-236 Rytwiany. W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 26 listopada 2024 roku podpisano umowę.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 02.12.2024 r. pod nr 2024/BZP 00626009/01

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 15 listopada 2024 roku za pomocą komunikacji elektronicznej.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski