



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH**  
**WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PROGRAMÓW POMOCOWYCH**  
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; [www.kielce.uw.gov.pl](http://www.kielce.uw.gov.pl)  
tel. 0-41 342 19 56, fax: 0-41 342 19 86; e-mail: [sekretariatwzfe@kielce.uw.gov.pl](mailto:sekretariatwzfe@kielce.uw.gov.pl)

FPP.IV-0935/10/10

Kielce, 2010-11-18

**Pan**  
**Stanisław Olszański**  
**Wójt**  
**Gminy Sadowie**  
**Powiat Opatowski,**  
**woj. świętokrzyskie,**  
**27-580 Sadowie**


### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie Zarządzenia nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w jednostkach organizacyjnych wojewódzkiej administracji zespolonej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Świętokrzyskiemu, przedsiębiorstwach państwowych, dla których Wojewoda Świętokrzyski jest organem założycielskim oraz innych jednostkach organizacyjnych – w zakresie wynikającym z przyznanych Wojewodzie uprawnień kontrolnych, Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych przeprowadził w dniach 11 ÷ 13 października 2010 roku kontrolę w Gminie Sadowie powiat opatowski, województwo świętokrzyskie 27-580 Sadowie, w zakresie realizacji Umowy Dotacji nr 32/NPPDL/09 z dnia 24.04.2009 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w Protokole Kontroli podpisanym dnia 02 listopada 2010, Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zgodnie z § 29 Zarządzenia nr 122/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2009 r., przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

**WFEiPP ocenia pozytywnie działania Gminy Sadowie w realizacji projektu pn.: „Remont drogi gminnej Nr 003300 T Sadowie do drogi krajowej Nr 9” .**

Kontrola dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz wizyta w miejscu realizacji



inwestycji potwierdziły wykonanie remontu drogi, ustawienie słupów z rur wraz z przymocowanymi znakami drogowymi, zamontowanie barier stalowych ochronnych na przepuszcie, uzupełnienie poboczy ziemnych materiałem kamiennym.

Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Wartość ogółem zrealizowanych prac odebranych Protokółem Nr 1/2009 z odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu robót, spisany dnia 26.05.2009r. wyniosła 522 715,71 zł. i stanowiła wydatek kwalifikowalny. Zachowany został termin zakończenia finansowego projektu – uregulowania zobowiązań wynikających z realizacji projektu jak i termin rozpoczęcia realizacji oraz zakończenia rzeczowego – wykonania robót budowlanych założony w Umowie Dotacji Nr 32/NPPDL/09 zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sadowie.

W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokumentacja księgowa jest kompletna i potwierdza dokonanie wydatków na realizację projektu, faktury są prawidłowo opisane, kopie złożone do wniosku są tożsame z oryginałami.

**WFEiPP w zakresie objętym kontrolą nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.**

**Z up. WOJEWODY  
Edyta Suchoń  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Funduszy Europejskich  
I Programów Pomocowych**



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
posiada  
CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI  
wg normy PN - EN ISO 9001:2009



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”  
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ