




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.1.3.2020



Kielce, dnia 03-04-2020

Pan
Adam Bodzioch
Burmistrz Miasta i Gminy
Kazimierzy Wielkiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1464 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 185. poz. 1092 z późn. zm.) Kamila Polit i Halina Piwowarska, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 6 marca 2020 roku w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadania p.n.: „Zabezpieczenie skarp wąwozu wraz z przebudową drogi gminnej w msc. Donosy (dz.nr ewid. 148/2) od km 0+000 do km 0+405, dł. 405 mb”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2019 roku, dla Gminy Kazimierzy Wielkiej przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6330 w wysokości 168 316 zł (FN.I.3111.265.2019).

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniu 12 czerwca 2019 roku.

niepodległa

POLSKA
BYŁEJCIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Rozliczeń końcowych oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadania w 2019 roku wynika, że wartość realizowanej inwestycji wyniosła 210 395,13 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 168 316,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 42 079,13 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadanie zostało wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim (w załączeniu Protokół oględzin).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania.

Jak ustalono w 2019 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zarządzeniem Nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 marca 2019 powołano komisję przetargową w 5-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 10.04.2019 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-PN na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: II.271.4.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 26 marca 2019 roku na kwotę 178 105,52 zł co stanowi równowartość 41 307,49 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 26 marca 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 529681-N-2019. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.kazimierzawielka.pl od dnia 26.03.2019 r. do dnia 10.04.2019. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.kazimierzawielka.pl

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 10.04.2019 na godzinę 11.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 4 oferty dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10.04.2019 r. o godzinie 11:15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze, że kryterium oceny była cena (60 %), jak również okres gwarancji (40 %), do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę najtańszą złożoną przez: PRODiM Oskar Niezabitowski, ul. Blokowa 14,31-752 Kraków za kwotę brutto 210 395,13 zł.


W dniu 23 kwietnia 2019 roku za pomocą poczty elektronicznej poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 510086391-N-2019 w dniu 6.05.2019

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 6 maja 2019 roku podpisano umowę nr 25/II/2019 określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.


KIEROWNIK
Oddziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
Joanna Lazaruska

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Dyrektor IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

