



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, dnia 03-04-2024

Znak:IR.III.431.2.2024

**Pan
Zbigniew Kierkowski
Starosta Powiatu Pińczowskiego**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 190 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 224 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Joanna Łazarska - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 145/2024 z dnia 27.02.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Halina Piwowarska – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 146/2024 z dnia 27.02.2024 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniu **11 marca 2024 roku** w podległym Panu Zarządzie Dróg, tj. Powiatowym Zarządzie Dróg w Pińczowie, ul. Przemysłowa 3C, 28-400 Pińczów, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pn. **„Remont drogi powiatowej nr 1667T Wola Chrobberska - Złota odcinek Wola Chrobberska - Kostrzeszyn - Złota, na długości 2275 mb, w km 0+000 - 0+700 i w km 2+025 -3+600”**.

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.

2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizę podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2023 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2023 roku, dla Powiatu Pińczowskiego przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, paragrafie 2130 w wysokości łącznej 1 080 737 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.: **Remont drogi powiatowej nr 1667T Wola Chroberska - Złota odcinek Wola Chroberska - Kostrzeszyn - Złota, na długości 2275 mb, w km 0+000 - 0+700 i w km 2+025 -3+600** na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: Nr FN.I.3111.819.2023 z dnia 24 października 2023 r. w kwocie 1 450 000 zł (zmniejszenie dotacji o kwotę 369 263 zł Decyzją Nr FN.I.3111.1169.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.). Środki na rachunek Powiatu wpłynęły w dniu 20 grudnia 2023 roku w kwocie 1 080 737 zł.

Z przesłanego do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczenia końcowego* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2023 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 1 350 921,30 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 1 080 737 zł, natomiast środki własne Powiatu wynosiły 270 184,30 zł. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadania: „Remont

drogi powiatowej nr 1667T Wola Chrobberska - Złota odcinek Wola Chrobberska - Kostrzeszyn - Złota, na długości 2275 mb, w km 0+000 - 0+700 i w km 2+025 -3+600”.

Jak ustalono w 2023 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 25.10.2022 r. oraz w dniu 09.11.2022 złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-TP na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: PZD.2621.8.2023) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 10.10.2023 na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1 473 770,47 zł co stanowi równowartość 330 916,67 euro.

W dniu 25 października 2023 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2023/BZP 00461542/01. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej <http://platformazakupowa.pl/pn/pzd> pinczow od dnia 25.10.2023 do dnia 09.11.2023.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 09.11.2023 na godzinę 09.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły następujące oferty :

1. Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o. ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów – cena 1 350 921,30 zł, gwarancja 60 miesięcy
2. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec – cena 2 312 781,30 zł, gwarancja 60 miesięcy

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 09:05 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pińczowie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 1 812 737,68 zł

Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji.

1. Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o. ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów – ilość punktów 100 pkt
2. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec – ilość punktów 75,05 pkt

W dniu 10 listopada 2023 roku drogą elektroniczną Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania, podpisano w dniu 20.11.2023 roku umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym WOJTRANS Sp. z o.o. ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 21.11.2023 r. pod nr 2023/BZP 00501908/01.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski