




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.1.2.2020



Kielce, dnia 30-03-2020

Pan

Szymon Sidor

Wójt Gminy Wojciechowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1464 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 185. poz. 1092 z późn. zm.) Halina Piwowarska i Kamila Polit, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 5 marca 2020 roku w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 399023T Koszyce - Kaliszany od km 0+000 do km 1 + 150,
2. Przebudowa drogi gminnej Kaliszany - Koszyce Nr 004515T od km 0+000 do km 0+520,
3. Remont drogi gminnej Nr 399007T Horochów-Mierzanowice od km 0+000 do km 1+295.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2019 roku, dla Gminy Wojciechowice przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafach 2030 i 6330 w wysokości 755 109 zł.

Środki na rachunek Gminy wpłynęły w dniach 23 sierpnia i 30 grudnia 2019 roku.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Rozliczeń końcowych oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadania w 2019 roku wynika, że łączna wartość realizowanych inwestycji wyniosła 943 888,16 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 755 109 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 188 779,16 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadanie zostało wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Wojewodą Świętokrzyskim (w załączeniu Protokół oględzin).

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Kaliszany - Koszyce Nr 004515T od km 0+000 do km 0+520,
2. Remont drogi gminnej Nr 399007T Horochów-Mierzanowice od km 0+000 do km 1+295.

Jak ustalono w 2019 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Zarządzeniem nr 120.23.2019 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 16 lipca 2019 r. powołano komisję przetargową w 3-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 02.08.2019 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-PN na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: RGR.271.1.3.2019.IG) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 18 lipca 2019 roku na kwotę 768 135,50 zł co stanowi równowartość 178 151,43 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 17 lipca 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 574700-N-2019. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy w Wojciechowice oraz na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.wojciechowice.com.pl od dnia 17.07.2019 r. do dnia 02.08.2019. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej www.bip.wojciechowice.com.pl.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 02.08.2019 na godzinę 9.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęło 7 ofert dotyczących realizacji przedmiotowych inwestycji.


Otwarcie ofert odbyło się w dniu 02.08.2019 r. o godzinie 9:05 w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 844 806,67 zł. Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze, że kryterium oceny była cena i okres gwarancji do realizacji przedmiotowych zadań wybrano ofertę najtańszą złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów za kwotę brutto 518 049,86 zł.

W dniu 13 sierpnia 2019 roku za pomocą poczty elektronicznej poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 510177359-N-2019 w dniu 26.08.2019


W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 21 sierpnia 2019 roku podpisano umowę określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.


KIEROWNIK
Oddziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Joanna Jazarska


z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Dyrektor IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Andrzej Klimczak
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

