Znak: AG-1.272.1.25.2013 Zatacznik nr 10 do SIWZ

UMOWA (projekt)
nr AG-1.273.........2013

zawartaw dniu ................. 2013 r. w Kielcach pomigdzy:

Skarbem Panstwa - Swietokrzyskim Urzedem Wojewodzkim w Kielcach majacym swa siedzibe
przy Al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg"

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Termomodernizacja budynkéw
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach wraz z wymiana o$wietlenia wewnetrznego na
energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi”, znak sprawy: AG-1.272.1.25.2013, w oparciu o ustawe
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego termomodernizacji
budynkow Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach z siedzibg przy Al. IX Wiekow Kielc 3,
wraz z wymiang oSwietlenia wewnetrznego na energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi.

2. W zakres robét dotyczacych termomodernizacji wchodzg w szczegdlnosci:

e Modernizacja instalacji ciepte] wody ze zmiang zrodta ciepta poprzez wykorzystanie ciepta odpadowego z
chtodzenia pomp ciepta GHP oraz podtaczenia do agregatu GHP przez wymiennik freon-woda dla
potrzeb przygotowania c.w.u.;

e  Qcieplenie stropodachu niewentylowanego i $cian zewnetrznych;

¢ Wymiana stolarki okiennej z montazem rolet termoizolacyjnych;

e  Wymiana drzwi wejSciowych;

¢ Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

z powietrza wywiewanego i klimatyzaciji;

e Modernizacja systemu grzewczego polegajacej na wykonaniu nowej instalacji grzewczej powietrznej
opartej na pompach ciepta GHP jako zrodta ciepta z wbudowanym generatorem energii elekirycznej
wraz z automatyka;

¢ Roboty adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac, w tym réwniez elektryczne zwigzane
z zasilaniem i podtaczaniem: pomieszczen, weztow, urzadzen, o$wietlenia zewnetrznego znajdujgcego
sie na elewaciji i instalacji piorunochronnej oraz wykonanie zabezpieczen,;

e Zadanie obejmuje réwniez regulacje, proby, rozruch wszystkich instalacji i urzadzen;

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

3. W zakres robdt towarzyszacych termomodernizacji wehodzg w szczegolnosci:

e Montaz elementow elewacji tzw. zyletek (zyletki zapewnia Zamawiajacy);

o Wykonanie zadaszen zewnetrznych;

e Montaz oktadzin $ciennych i podtogowych;
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Zabudowa z ptyt GK urzadzen klimatyzacyjnych i malowanie pomieszczen;

Wykonanie wezta cieplnego dla instalaciji ciepta technologicznego.;

Wykonanie instalacji c.0. w tazienkach, piwnicach i pomieszczeniach nieklimatyzowanych (grzejniki
zapewnia Zamawiajacy);

Montaz instalaciji elektrycznych (zasilanie oraz rozdzielnie);

Montaz kabli grzewczych w celu odwodnienia potaci dachowych;

Modernizacja tazienek (ptytki $cienne i podtogowe zapewnia Zamawiajacy)

Roboty adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac;

Realizacja zamowienia odbywaC sie bedzie na warunkach okreslonych niniejszg umowa zgodnie
z projektem budowlanym.

. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat szczegétowo okre$lony w stanowigcych integralng czes$é
umowy na zadania objete niniejszg umowa;

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),

opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy,

dokumentacji projektowe]j budowlanej i wykonawczej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

ofercie Wykonawcy,

harmonogramie rzeczowo - finansowym; harmonogram staje si¢ zatgcznikiem do umowy z dniem
zatwierdzenia go przez Zamawiajacego, sporzadzenie harmonogramu winno nastapi¢ w terminie 14 dni
od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, w szczegolno$ci Programem priorytetowym System Zielonych Inwestycji (GIS-Green
Investment Scheme), umowg nr 510/2013/Wn-13/OA-TR-KU/D o realizacje zadania panstwowej jednostki
budzetowej zakwalifikowanego do dofinansowania, ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie
zarzadzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2013 poz. 1107), posiada wiedze,
uprawnienia i doswiadczenie zawodowe gwarantujgce wykonanie umowy z najwyzszg starannoscia, oraz,
ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej,
w/w zasadami i przepisami, oraz innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i polskimi normami.

§2
Zamowienie jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOSIGW) w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS — Green
Investment Scheme Cze$¢ 5) Zarzadzanie energig w budynkach wybranych podmiotéw sektora finanséw
publicznych. Roboty budowlane okreslone jako ,dotyczace termomodernizacji’, wymienione
w Opisie przedmiotu zamdwienia (Zatgczniku nr 1 do SIWZ), sq przedmiotem dofinansowania
z NFOSIGW (umowa nr 510/2013/Wn-13/0OA-TR-KUID o realizacje zadania parstwowej jednostki
budzetowej zakwalifikowanego do dofinansowania). Pozostate roboty tj. okre$lone jako ,towarzyszace
termomodernizacji” nie sg objete dofinansowaniem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate dofinansowania, jesli bedzie to wynikiem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.
W ramach przedmiotowego zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i zamontowac na swoj
koszt 2 tablice informacyjne i 1 tablice pamigtkowa w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Tablice winny spetnia¢ wymagania okreslone w ,Instrukcji oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowanych
ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej” (zwane dalej
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,Instrukcjq”). Dodatkowo Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania pozostatych zasad promocii
opisanych w w/w. ,Instrukciji”, ktora stanowi zatacznik nr 13 do SIWZ.

§3

Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegoinosci do:

1) zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktorym mowa w §1 ust. 5 pkt 6, sporzadzonego

14)
d.

przez Wykonawce,

uzyskania niezbednych zezwolert umozliwiajacych przeprowadzenie robot,

przekazania Wykonawcy dziennika budowy, pozwolenia na budowe, dokumentacji projektowej oraz terenu
budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

po spetnieniu przez Wykonawce wymogdw okreslonych w § 8 dokonania odbioru koricowego od
Wykonawcy przedmiotu zamdwienia,

Dla realizacji catej inwestycji, o ktorej mowa w § 1, Zamawiajacy zobowigzuje sig¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy.

Obowigzki inspektora nadzoru okre$la ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243,
poz. 1623 ze zm.) , a w szczegoInosci art. 25-27.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

weryfikacji i akceptacji sporzadzonego przez Wykonawce harmonogramu, o ktorym mowa
w §1 ust. 5 pkt 6 umowy,

udziatu w przekazaniu terenu budowy,

reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej realizacii
z umowg, dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych materiatow, a w szczegolno$ci zapobiegania
zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych,

potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez
Wykonawce Zamawiajacemu,

kontroli terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy,

udziatu w naradach koordynacyjnych,

rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie
realizacji inwestycji, potwierdzania w dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,

) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych oraz w odbiorze koncowym,
) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajacemu sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacii

powykonawczej,

sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia inwestycji,

potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw i przegladow
gwarancyjnych,

udziatu w przegladach w okresie rekojmi.
Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.
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§4
Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit prawidtowos¢ i kompletnos¢ dokumentacii projektowej otrzymanej od
Zamawiajgcego oraz, ze zapoznat sie w pemni z tg dokumentacja, terenem budowy, standardami
projektowanych rob6t oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug przekazanej
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz warunkdéw umowy bez zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuije si¢ w szczegdlnosci do:
terminowego wykonania rob6t zgodnie z umowg i harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym
mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy,
wykonania wszystkich robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z warunkami technicznymi
i uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami dozoru
technicznego, ustawg prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz zachowania jako$ci robét okre$lonych w dokumentacji projektowej i nie nizszej niz
zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych standardéw wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego,
wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegolno$ci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 ze zm.). Zamawiajacy zapewnia zyletki, grzejniki oraz ptytki $cienne i podiogowe do fazienek
w budynku C-1.
sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
przed przystapieniem do rob6t, jezeli taki obowigzek wynika z ustawy prawo budowlane,
zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach wykonywania
rob6t i miejscach sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczng oraz
zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,
prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,
zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robdt,
przygotowania dokumentacji powykonawczej,
uzyskania na koszt wiasny, protokotow, opinii itp. w zakresie wykonanych robot, niezbednych do
prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektow,

10) ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku

3.

4)

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej — w terminie trzech (3) dni od dnia
przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy.
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt,
w szczegolnosci:
osoby odpowiedzialne za kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami oraz zobowigzane
do uczestniczenia w naradach na budowie,
organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robot,
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego az do czasu wykonania
i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go
Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,
w sytuacji prowadzenia prac na prywatnym terenie, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
o$wiadczen wiascicieli posesji 0 braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzadkowania, przywrdcenia
do stanu pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen finansowych,
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odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajacego w zwigzku z robotami budowlanymi, prowadzonymi
na terenie bedacym ich wtasnoscia,

5) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia przekazania
wykonanych robét Zamawiajgcemu,

6) zamontowanie na cele budowlane podlicznikow energii elektrycznej i wody oraz dokonanie rozliczen za
zuzytg podczas wykonywania przedmiotu umowy energie elektryczng i wode,

7) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim nad robotami,
8) prace sprzetu budowlano — montazowego i Srodkéw transportu,
9

) wtasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,
) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob trzecich w sposob zapewniajacy bezpieczne ich
prowadzenie,

12) prowadzenie rob6t w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi i mienia. W przypadku
powstania szkéd z winy / zaniedbania Wykonawcy zobowigzany jest on do naprawienia szkody,
w szczegoblnosci do przywrédcenia obiektu do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Uzytkownika
| Zamawiajacego w tym zakresie,

13) zawiadamianie Zamawiajacego o wszelkich niedajacych sie unikng¢ ucigzliwosciach zwigzanych
z budowa, w szczegdlno$ci ciezkim transporcie czy hatasie, z wyprzedzeniem siedmiu (7) dni.

4. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie wywéz i utylizacje odpadéw budowlanych (Smieci, gruz

i inne). Wszelaki ztom metalowy pozyskany pozostaje wtasno$cig Zamawiajacego i jego przeznaczenie

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

)
)
) dostawe wszelkich materiatow podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu i zakresu prac,
0
1

1
1

§5

1. W okresie od przekazania terenu rob6t do daty zakonczenia i odbioru robét Wykonawca odpowiada za
odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

2. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. llos¢
tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny spetnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz
przez wiasciwe stuzby i inspekcje.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, wzmocnienia znaki oraz zapewnic¢ ich
obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

4. Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych teren budowy
jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie dojazdu do terenu budowy, a w czasie
wykonywania robo6t powinien utrzymac teren rob6t w ten sposob, by nie powstawaly przeszkody
komunikacyjne.

6. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wiascicielem i posiadaczem odpaddw, z ktdrymi
bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdinosci: z ustawg z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.), w szczegolnosci jest zobowigzany do
usuniecia z terenu budowy odpaddw materiatowych i gruzu oraz ich utylizacji.

7. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi  roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powstaC wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.
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8. W przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego, Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu
drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac optate za zajecie
i odtworzenie pasa drogowego.

9. Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $rodowiska na terenie budowy i w jego bezposrednim
sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wptyw.

11. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go

Zamawiajagcemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow bhp i p.poz przez jego pracownikow,
wiasciwe zabezpieczenie realizowanych rob6t przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne
wyrzadzone osobom trzecim podczas prowadzenia robot.

13. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonac roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

14. Do czasu odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

§6

1. Wykonawca sporzadzi i przekaze po zakonczeniu realizacji robot Zamawiajacemu kompletny zestaw
dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktérg nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi, w trzech
egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia zakonczenia robot
przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru i uzyskaé jego akceptacje w zakresie jej
kompletnosci i poprawnosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru wszelkich innych
dokumentow, sporzadzonych w jezyku polskim, takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla
dostarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie
sq wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow przed wbudowaniem i urzadzen przed
zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow opatrzonych datg na przedstawionych przez
Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnosci itp.

3. Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koricowego do czasu otrzymania od
Wykonawcy, a sprawdzone] przez Inspektora Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacii
powykonawczej.

§7
Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dnia 15.11.2015 r., przy czym poszczegolne czesci robdt
bedg wykonywane w terminach okre$lonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa
w §1 ust. 5 pkt 6 umowy.
Wykonanie robdt w poszczegdlnych budynkach nastapi w terminie:
a) dla budynku B - do dnia 15.10.2014 r.
b) dla budynku C-1 - do dnia 30.11.2014 .
c) dla budynku A — do dnia 15.11.2015 .

§8
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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12.

odbidr czesciowy,

odbidr ostateczny,

odbidr po okresie rekojmi,
odbiér pogwarancyjny.

Do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany przediozyé¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, kazdorazowo dla zakonczonego etapu robdt zanikajacych
(przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badan.

. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen.
. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapic do odbioréw czeSciowych w terminie trzech (3) dni od daty

zgtoszenia wykonania poszczegdlnej czesci przedmiotu zamowienia.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majg wady, moze zadaC ich usuniecia,

wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

. Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢

w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapic, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sq
istotne, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunagt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét i dostaw sktadajacych sie

na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnoSci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru.

. Odbior ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie siedmiu (7) dni od daty
zgtoszenia wykonania catoSci przedmiotu zamdwienia i przediozenia kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego.

. Przed rozpoczeciem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kompletng

dokumentacje powykonawczg w trzech (3) egzemplarzach w wersji pisemnej i w wersji elektronicznej
(Autocad i pdf) wraz z inwentaryzacjq geodezyjng, ktéra ma by¢ wykonana w Systemie Microstation
w plikach typu: dgn, dwg, dxfi pdf oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen.

. Przed odbiorem ostatecznym Wykonawca zobowigzany jest przekazaC inwentaryzacje geodezyjng

zgodnie z obowigzujacymi przepisami do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Kielcach. Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
protokotu odbioru ostatecznego.

Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi
za wady fizyczne.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru
i Wykonawcy w formie protokotu odbioru pogwarancyjnego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy,
dotyczacych usuwania wad.

§9
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w kwocie ryczattowej brutto
.................................................. zZt (stownie ZEOtYCh:.....cuvviiii )

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robét w celu osiggniecia

oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie

iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do
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10.

wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci. Strony nie przewidujg
mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty zaméwienia i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce faktur
i doreczeniu ich Zamawiajgcemu.

. Ptatno$¢ bedzie nastepowa¢ po wykonaniu danej czesci/etapu prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo

— finansowym, o ktorym mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

. Podstawg do wystawienia faktury po wykonaniu okreslonego w ust. 2 cze$ciletapu robét i ztozenia jej do

Zamawiajacego bedzie, protok6t odbioru sporzadzony przez Zamawiajgcego, podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Protokdt ten bedzie stanowit zatacznik do faktury.
Protokét moze zostaC podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakofczone zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 pkt 6 umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koricowego sporzadzony przez

Zamawiajgcego.

. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za date

zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego. Faktura powinna by¢é wystawiona na:
Swigtokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach, Al IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce,
NIP: 657-02-43-056.

Dla zakresu robét finansowanego ze $rodkéw Zamawiajgcego , zaptata bedzie nastepowac w terminie do
30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonych faktur, wystawionych na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych oraz protokotu odbioru koncowego.

Dla zakresu robét dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOSIGW), termin ptatnoéci wynosi do 60 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo sporzadzonych faktur, wystawionych na podstawie protokotow odbioréw czesciowych oraz
protokotu odbioru koncowego. Faktury lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturach dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza,
ze materiaty zostaty wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z umowa.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki
obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§10

. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom cze$ci robdt wymienionych w ofercie Wykonawcy .

W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
tres¢ umowy o podwykonawstwo lub jej projektu najpozniej w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
wykonywania roboty objetej podwykonawstwem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej umowy
z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentaciji dotyczacej wykonania robdt okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

Powierzenie rob6t podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania
podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, kiorej tre$¢ bedzie sprzeczna

z trescig niniejszej umowy.
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6. Jezeli umowa bedzie realizowana przy pomocy podwykonawcow, do faktury winno by¢ dotaczone pisemne
oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz Podwykonawcow naleznosci z tytutu
wykonanych przez nich robét. Brak takiego oswiadczenia bedzie podstawa nie przyjecia do realizacii
faktury przez Zamawiajgcego. Nadto Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie Podwykonawcéw o otrzymaniu naleznosci z tytutu wykonanych przez nich robodt
budowlanych na rzecz Wykonawcy. W przypadku nie zlozenia oSwiadczen, o ktorych mowa powyzej
Zamawiajacy moze wyptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, ktére zostaty wykonane przez
Wykonawce samodzielnie.

§11

1. Obowigzki kierownika robdt w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej ze strony Wykonawcy petni Pan/i
.................................. el

2. Obowigzki kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Wykonawcy petni Pan/i ..., :
tel i

3. Obowigzki kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ze strony Wykonawcy petni
Panfi ..., yotel

§12

W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwote ................cccociiiiiiiiiiiiienn. zt, (stownie
ZHOEYCN): e , ktdrg Wykonawca wnosi
ZamawiajaCemuU W fOMMIE. ...t e e e e e e e e
przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartoSci
bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robét. Pozostata
czesS¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pdzniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60-miesiecznej rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy. Ochrona
z tego tytutu rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Karty gwarancyjne zostang
ztozone Zamawiajgcemu przy odbiorze przedmiotu zamdwienia.

2. W okresie rekojmi / gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad,
usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie pieciu (5) dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o ich ujawnieniu, badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 nie usunie wady, usterki Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonywania nieodptatnych przegladow
uktadow GHP (silnikéw, central wentylacyjnych i agregatow skraplajacych freon), zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Przez ,przeglad” rozumie sie czynno$ci konserwacyjne wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa, takie jak: regulacja zawordw, wymiana Swiec, czy wymiana ptynow eksploatacyjnych itp.

§14
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy bedg stanowi¢ kary umowne. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar
umownych:
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1) w przypadku nierozpoczecia lub niezakonczenia wykonania danego etapu/czesci robot
przewidzianego do odrebnego odbioru, w stosunku do termindw okre$lonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §9 ust. 1 umowy,

2) w przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy - danego etapu/ czeSci robot
przewidzianego do odrebnego odbioru, w stosunku do terminéw okreSlonych w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, o ktorym mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §9 ust. 1, za kazdy dzier opdznienia,

3) w przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindw koncowych
okreslonych w §7 pkt a, b, lub ¢ umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w
§9 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

4) za opbznienie w usunieciu wad, usterek, awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi/gwarancji — w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzieh opdznienia,

9) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 umowy.

2. W przypadku opdznienia w terminie wykonania rocznego etapu zadania, lezacego po stronie wykonawcy,
okre$lonego harmonogramem rzeczowo — finansowym, objetego dofinansowaniem zaliczkowym, o ktorym
mowa w umowie nr 510/2013/Wn-13/OA-TR-KU/D o realizacje zadania panstwowej jednostki budzetowej
zakwalifikowanego do dofinansowania, wykonawca jest obowigzany zaptaci¢ na rzecz Zamawiajacego
kare umowng w wysokoSci odpowiadajacej nierozliczonej kwocie uzyskanej przez Zamawiajacego ze
Srodkdw z rezerwy celowej na realizacje zadania powigkszonej o odsetki w wysoko$ci jak dla zalegtosci
podatkowych. Odsetki nalicza sie za okres od dnia nastepujacego po dniu przekazania zaliczkowego
dofinansowania na rachunek biezacy dochodéw budzetowych ministra wtasciwego do spraw Srodowiska
do dnia zaptaty kary umowne;.

3. W przypadku wypowiedzenia lub odstapienia od umowy nr 510/2013/Wn-13/OA-TR-KU/D przez
NFOSIGW, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, wykonawca jest obowigzany zapfacié
Zamawiajacemu kare umowng w wysokoSci odpowiadajacej kwocie przekazanego na rzecz
Zamawiajacego dofinansowania powiekszonej o odsetki w wysokosci jak dla zalegtosci podatkowych.
Odsetki nalicza sie za okres od dnia nastepujacego po dniu przekazania zaliczkowego dofinansowania na
rachunek biezacy dochodow budzetowych ministra wtasciwego do spraw Srodowiska do dnia zaptaty kary
umowne;.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§15

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do rezultatow — w tym ich elementow
sktadowych — prac wykonawcy majacych charakter utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) na wszystkich polach
eksploatacji niezbednych do korzystania z rezultatow tych prac. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza,
Ze przenoszone prawa autorskie nie sg obcigzone prawami osob trzecich, a takze, ze osoby uprawnione
z tytutu osobistych praw autorskich nie bedg wykonywac takich praw w stosunku do Zamawiajgcego lub jego
nastepcow prawnych.

§16

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy wytgcznie w stosunku do
poszczegolnych czesci/etapdw robdt; Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminéw koricowych wykonania
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 7 lit. a, b, lub ¢ umowy.

2. Zmiana terminu wykonania czesSci/etapow robét jest dopuszczalna w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych zwigzanych z realizacjg zamowienia
podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych
konieczno$¢ jego wydtuzenia,
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2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wydania
zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazow nie
nastapito z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odbiegajacych od typowych dla regionu
wykonywania prac uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,

4) wystapienie okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktdre nastapito po
wejsciu w zycie umowy,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub terenowych,

6) konieczno$ci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

7) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb i inspekcji, jezeli
powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okre$lonym umowa terminie.

2. Nadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) odstapienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robot zbednych do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajacych np. z technologii robét, co skutkowaé
bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
w szczegoino$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatow lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjete
w projekcie, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztdow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

¢) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji, kosztow wykonywanych prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) konieczno$cigq zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych warunkéw geologicznych
skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

f) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych warunkoéw terenowych,

g) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacji,

i) koniecznoscig wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robét, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalno$ci
obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji inwestycji, usprawnieniem procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

3) zmiany oso6b, o ktérych mowa w § 11 umowy — z powodu ich choroby, $mierci, utraty wymaganych
uprawnien lub rozwigzania stosunku pracy, na inne legitymujgce sie, co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami okre$lonymi w SIWZ,

3. Zmiana umowy nastapi na wniosek strony zainteresowanej wprowadzeniem zmiany, zawierajacym
okreslenie okoliczno$ci uzasadniajacych jej wprowadzenie. Niezwtocznie po otrzymaniu wniosku, strony
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podejmg decyzje w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian, majac na uwadze prawidiowg
realizacje umowy.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

5. Zakazuje sie¢ wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamodwieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. Wszelkie propozycje zmiany winny by¢ przed
przekazaniem ich Zamawiajgcemu poprzedzone zgtoszeniem przez Wykonawce zamiaru ich dokonania
Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny, a ponadto uzyskaniem opinii autora projektu.
Do skierowanego do Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie zmian
Wykonawca przedtozy ponadto sporzadzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora Nadzoru,
kosztorys réznicowy zawierajacy wycene robot zamiennych z podaniem podstaw ich kalkulacji w stosunku
do robot przewidzianych umowa. Kosztorys ten winien by¢ zgodny z czynnikami cenotworczymi przyjetymi
w ofercie Wykonawcy ztozonej do postepowania na zadanie objete umowa.

6. Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robét dodatkowych
bedzie protokdt konieczno$ci, sporzadzony przez Wykonawce, po pozytywnej opinii Zamawiajacego co do
mozliwo$ci wprowadzenia zmian w realizowanym zaméwieniu, a podpisany przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru, a w razie koniecznosci Projektanta.

§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ziozonego na pismie,

3) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii rob6t,

4) jezeli Wykonawca op6znia sie tak dalece z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy,
ze nie jest prawdopodobne, aby zdazyt go wykonac w terminie, okreslonym w § 7 umowy,

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg pomimo
wezwania Go przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania w okreslonym terminie,

6) jezeli opoznienie w zakonczeniu realizacji elementdéw robot przekracza 14 dni w stosunku do termindw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

7) jezeli wystapi opoznienie w terminie konncowym  realizacji zadania okreslonym w § 7 pkt a, b lub ¢ umowy,

8) nieosiggniecie w terminie efektu rzeczowego zadania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej
przyczyny odbioru koncowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Odstapienie wymaga formy pisemnej i winno by¢ dokonane w terminie 30 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstapienia.

§18
Strony wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§19
1. Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swojej wazno$ci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.
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§21
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zaméwienia

Dotyczy zadania: ,, Termomodernizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego

w Kielcach wraz z wymianq os$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne oraz robotami

towarzyszacymi”.

I. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodza nastepujace roboty budowlane:

1. Roboty dotyczace termomodernizacii (dofinansowane z NFOSiGW):
Budynek A

e Modemizacja instalacji cieptej wody ze zmiang zrodta ciepta poprzez wykorzystanie ciepta
odpadowego z chtodzenia pomp ciepta GHP oraz podigczenia do agregatu GHP przez wymiennik
freon-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u.;

e Qcieplenie stropodachu niewentylowanego i $cian zewnetrznych;

o Wymiana stolarki okiennej z montazem rolet termoizolacyjnych;

e Wymiana drzwi wejsciowych;

¢ Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
z powietrza wywiewanego i klimatyzacji;

e Modernizacja systemu grzewczego polegajacej na wykonaniu nowej instalacji grzewczej powietrzne;
opartej na pompach ciepta GHP jako zrodta ciepta z wbudowanym generatorem energii elektryczne;
wraz z automatyka;

e Roboty towarzyszace, adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac,
w tym rowniez elektryczne zwigzane z zasilaniem i podtgczaniem: pomieszczen, weztdw, urzadzen,
oSwietlenia zewnetrznego znajdujacego sie na elewacii i instalacji piorunochronnej oraz wykonanie
zabezpieczen,

e Zadanie obejmuje rowniez regulacje, préby, rozruch wszystkich instalacji i urzadzen;

¢ Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Budynek B:

Modernizacja instalacji cieptej wody ze zmiang Zzrddta ciepta poprzez wykorzystanie ciepta
odpadowego z chtodzenia pomp ciepta GHP oraz podigczenia do agregatu GHP przez wymiennik
freon-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u.;

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego, dachu kopuly i $cian zewnetrznych;

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

z powietrza wywiewanego i klimatyzacj;

Modernizacja systemu grzewczego polegajacej na wykonaniu nowej instalacji grzewczej powietrznej
opartej na pompach ciepta GHP jako Zzrodta ciepta

z wbudowanym generatorem energii elekirycznej wraz z automatyka;

Roboty towarzyszace, adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac,
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w tym rowniez elektryczne zwigzane z zasilaniem i podtaczaniem: pomieszczen, weztéw, urzadzen,
o$wietlenia zewnetrznego znajdujacego sie na elewacji i instalacji piorunochronnej oraz wykonanie
zabezpieczen,

Wymiana o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne zrodta LED;

Zadanie obejmuje rowniez regulacje, proby, rozruch wszystkich instalacji i urzadzen,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Budynek C-1;

Modernizacja instalacji cieptej wody ze zmiang Zrédita ciepta poprzez wykorzystanie ciepta
odpadowego z chtodzenia pomp ciepta GHP oraz podigczenia do agregatu GHP przez wymiennik
freon-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u.;

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego i Scian zewnetrznych;

Wymiana stolarki okiennej z montazem rolet termoizolacyjnych;

Wymiana drzwi wejsciowych;

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

z powietrza wywiewanego i klimatyzacji;

Modernizacja systemu grzewczego polegajacej na wykonaniu nowej instalacji grzewczej powietrzne;
opartej na pompach ciepta GHP jako Zzrédfa ciepta z wbudowanym generatorem energii elektryczne;
wraz z automatyka;

Roboty towarzyszace, adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac,
w tym réwniez elekiryczne zwigzane z zasilaniem i podtaczaniem: pomieszczen, weztow, urzadzen,
o$wietlenia zewnetrznego znajdujacego sie na elewacji i instalacji piorunochronnej oraz wykonanie
zabezpieczen;

Wymiana o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne zrédta LED;

Zadanie obejmuje rowniez regulacje, proby, rozruch wszystkich instalacji i urzadzen,

Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

2. Roboty towarzyszace termomodernizacji (niedofinansowane z NFOSIGW):

Budynek A

Montaz elementow elewacji tzw. zyletek (zyletki zapewnia Zamawiajacy);

Wykonanie zadaszen zewnetrznych;

Montaz okfadzin Sciennych i podtogowych;

Zabudowa z ptyt GK urzadzen klimatyzacyjnych i malowanie pomieszczen;

Wykonanie wezta cieplnego dla instalacii ciepta technologicznego.;

Wykonanie instalacji c.0. w fazienkach, piwnicach i pomieszczeniach nieklimatyzowanych (grzejniki
zapewnia Zamawiajacy);

Montaz instalacji elektrycznych (zasilanie oraz rozdzielnie);

Montaz kabli grzewczych w celu odwodnienia pofaci dachowych;

Roboty adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac;

Budynek B

Zabudowa z ptyt GK urzadzen klimatyzacyjnych i malowanie pomieszczen;
Montaz instalacji elektrycznych ( zasilanie oraz rozdzielnie);
Montaz kabli grzewczych w celu odwodnienia potaci dachowych;
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e Roboty adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac;

Budynek C-1
e Montaz elementow elewacji tzw. zyletek (zyletki zapewnia Zamawiajacy);
o Wykonanie zadaszen zewnetrznych;
e Montaz okfadzin $ciennych i podtogowych;
e Zabudowa z ptyt GK urzadzen klimatyzacyjnych i malowanie pomieszczen,
o Wykonanie wezta cieplnego dla instalacji ciepta technologicznego.;
e Wykonanie instalacji c.0., wod.-kan. c.cw. w fazienkach oraz wykonanie instalacji c.o.
w piwnicach i pomieszczeniach nieklimatyzowanych (grzejniki zapewnia Zamawiajacy);
e Modernizacja fazienek (ptytki Scienne i podtogowe zapewnia Zamawiajacy);
e Montaz instalaciji elektrycznych (zasilanie oraz rozdzielnie);
e Montaz kabli grzewczych w celu odwodnienia pofaci dachowych;
e Roboty adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac.

3. Szczegdtowy zakres robdt ujeto w przedmiarach rob6t, dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zamawiajacy informuje, Ze przedmiary rob6t stanowig wylacznie materiat informacyjny
i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Zataczone do SIWZ przedmiary nie sg wigzace dla
Zamawiajgcego. Podstawg dla Wykonawcy winna by¢ jego kalkulacja wiasna wynikajaca
z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonang ewentualnie wizje lokalna, wiedze
techniczng i dokumentacje projektowa budowlang i wykonawczg oraz szczegdtowg Specyfikacje
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Pozycje przyjete w przedmiarach robét sporzadzonych przez biuro projektowe nie sgq obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dopisa¢ i zmieni¢ pozycje kosztorysowe wedtug wtasnych
kalkulacji.

Zamawiajacy informuje, ze nie zamie$ci na stronie internetowej przedmiaréw w formacie ath.

4. W ramach przedmiotowego zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest wykonac i zamontowac na swoj
koszt 2 tablice informacyjne i 1 tablice pamiagtkowg w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Tablice winny spetniac wymagania okreSlone w ,Instrukcji oznakowania przedsiewzie¢
dofinansowanych ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej”
(zwane dalej ,Instrukcjq”). Dodatkowo Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania pozostatych
zasad promociji opisanych w w/iw. ,Instrukcji”, ktéra stanowi zatacznik nr 13 do SIWZ.

5. Wszystkie wskazane nazwy wyrobdw nalezy rozumieC jako okre$lenie wymaganych parametrow
technicznych lub standardéw jako$ciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy,
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert z wyrobami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia
parametrow technicznych, eksploatacyjnych, uzytkowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacii
projektowej budowlanej i wykonawcze;.

W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te
materialy i urzadzenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie zitozy w ofercie dokumentéw
o0 zastosowaniu innych materiatéw i urzadzen, to rozumie sie przez to, ze do kalkulacji ceny oferty
ujeto materialy i urzadzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej budowlanej
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i wykonawczej jak rowniez, ze Wykonawca oferuje materiaty i urzadzenia takie jak zaproponowane w
w/w dokumentacii.

6. Wykaz zatgcznikow szczegdtowo opisujgcych przedmiot zamowienia (zawierajacych — dokumentacje
projektowa i przedmiar na modernizacje tazienek w budynku C-1):

Projekt budowlany:

Zatacznik nr 1 - Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe;

Zatacznik nr 2 - TOM II. Projektowana charakterystyka energetyczna. Budynek A, Budynek B,
Budynek C1.

Zatacznik nr 3 - TOM IIl. Konstrukcja. Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci wprowadzenia zmian w
ustroju konstrukcyjnym budynkow A,B,C1 Swigtokrzyskiego UW w Kielcach.

Zatgcznik nr4 - TOM IV — KONSTRUKCJA - Projekt budowlany konstrukcii.

Zatgcznik nr 5 - TOM V. Opinia mykologiczna — Budynek A,B,C1.

Zatgcznik nr 6 - TOM VI - Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u. — budynek A, budynek B,
budynek C-1.

Zatgcznik nr 7 - TOM VII - Projekt zasilania systemu GHP oraz Zaluzji wewnetrznych i modemnizacji
o$wietlenia wewnetrznego- Budynek A, B i C-1.

Zatgcznik nr 8 - TOM VIII - Inwentaryzacja chiropterologiczna.

Projekt wykonawczy:

Zatacznik nr9 - TOM | CZESC 1. Projekt wykonawczy. Projekt zagospodarowania terenu.

Zatacznik nr 10 - TOM | CZESC 2. Projekt wykonawczy. Opis — Architektura — Budynek A,B,C1.

Zatacznik nr 11 - TOM | CZESC 3. Projekt wykonawczy. Architektura. Czesé rysunkowa — budynek A.

Zatacznik nr 12 - TOM | CZESC 4. Projekt wykonawczy. Architektura. Czesé rysunkowa — budynek B.

Zatacznik nr 13 - TOM | CZESC 5. Projekt wykonawczy. Architektura. Czesé rysunkowa — budynek C1.

Zatacznik nr 14 - TOM | CZESC 6. Projekt wykonawczy. Detale budowlane — budynki A,B,C1.

Zatacznik nr 15 - TOM | CZESC 7. Projekt wykonawczy. Dokumentacja przetargowa STWIOR. Architektura |
zagospodarowanie terenu.

Zatacznik nr 16 - TOM | CZESC 9. Przedmiar. Zagospodarowanie terenu.

Zatacznik nr 17 - TOM | CZESC 11. Przedmiar. Architektura — Budynek A,B,C1.

Zatacznik nr 18 - TOM | CZESC 2. Projekt wykonawczy zamienny. Opis techniczny — budynki A,B,C1.

Zatacznik nr 19 - TOM | CZESC 3. Projekt wykonawczy zamienny. Architektura. Cze$é rysunkowa — budynek
A.

Zatacznik nr 20 - TOM | CZESC 5. Projekt wykonawczy zamienny. Architektura. Cze$é rysunkowa — budynek
C1.

Zatacznik nr 21 - TOM | CZESC 6. Projekt wykonawczy zamienny. Detale budowlane — budynki A,B,C1.

Zatacznik nr 22 - TOM | CZESC 7. Projekt wykonawczy zamienny. Dokumentacja przetargowa. STWIOR.

Architektura.

Zatacznik nr 23 - TOM | CZESC 11. Projekt wykonawczy zamienny. Architektura. Przedmiar robét — budynki
AB,C1

Zatacznik nr 24 - TOM Il CZESC 1,2,3. Projekt wykonawczy. Konstrukcja. Opisy i Cze$é rysunkowa — budynek
AB,C1.

Zatacznik nr 25 - TOM Il CZESC 4. Projekt wykonawczy. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych - budynek ,A”, budynek ,B”, budynek ,C1”.
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Zatgcznik nr26 - TOM I CZESC 6. Przedmiar. Konstrukcja — Budynek A,B,C1.
Zatgcznik nr 27 - TOM 1| CZESC 1,3 4. Projekt wykonawczy zamienny. Opis — Konstrukcja — Budynek
A,B,C1. Rysunki wykonawcze. Specyfikacja techniczna.
Zatgcznik nr 28 - TOM |1 CZESC 6. Projekt wykonawczy zamienny. Konstrukcje. Przedmiar robét — budynki
AB,C1.

Zatacznik nr 29 - TOM 11, Projekt wykonawczy. Instalacje mechaniczne — budynek AB,C1 (CZESC 1,2,3).

Zatacznik nr 30 - TOM Il CZESC 4. Projekt budowlany - wykonawczy. Projekt wezta ciepinego — Budynek A

Zatacznik nr 31 - TOM Il CZESC 5. Projekt budowlany - wykonawczy. Projekt wezta cieplnego — Budynek C1

Zatacznik nr 32 - TOM Il CZESC 6. Projekt budowlany - wykonawczy. Projekt instalacji gazowej — Budynek
AB,C1.

Zatacznik nr 33 - TOM Il CZESC 7. Instalacje wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u i gazu.
Specyfikacja techniczna. Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych. Budynek A,B,C1.

Zatacznik nr 34 - TOM 11l . Projekt wykonawczy. Instalacje mechaniczne — budynek AB,C1 (CZESC 1,2,3 -
REWIZJA 01).

Zatacznik nr 35 - TOM Il CZESC 9. Instalacje wentylacji, ogrzewania, c.w.u i gazu. Przedmiary. Budynek
AB,C1.

Zatacznik nr 36 - TOM IV. Projekt wykonawczy. Instalacie elektryczne — budynek A,B,C1. (CZESC 1).

Zatacznik nr 37 - TOM IV CZESC 2. Projekt zasilania systemu GHP i modernizacji oéwietlenia wewnetrznego
Budynek B.

Zatacznik nr 38 - TOM IV CZESC 2a. Projekt instalacji odgromowej bud B.

Zatacznik nr 39 - TOM IV. Instalacje elektryczne — budynek C1. Rewizja 03 (CZESC 3).

Zatacznik nr 40 - TOM IV CZESC 4. Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewnetrznych i modernizacii
o$wietlenia wewnetrznego — Budynek A,B,C1. Specyfikacja techniczna. Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych Budynek A,B,C1.

Zatacznik nr 41 - TOM IV CZESC 6. Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewnetrznych i modernizacii
o$wietlenia wewnetrznego — Budynek A,B,C1. Przedmiary. Budynek A,B,C1.

Zatacznik nr 43 - Przedmiar robét na wykonanie modernizacji tazienek w budynku C-1.

ll. ,.Z postepowania wylaczony jest nastepujacy zakres roboét:

Wentylacja pomieszczer WIOS.

Wentylacja pomieszczen wezta cieplnego w budynku C-1.

Zasilanie rolet w budynku A i C-1.

Instalacja elektryczna o$wietleniowa i zasilania wentylacji w budynku C-1

( pozostanie do wykonania zasilanie opraw i wymiana opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach

biurowych oraz podtaczenie central wentylacyjnych).

Montaz kratek wentylacyjnych w drzwiach.

6. Zakup zyletek, grzejnikow, ptytek $ciennych i podtogowych do tazienek w budynku C-1, ( pozostanie do
wykonania: montaz zyletek na elewacji, zakup i montaz attyki na dachu budynku A, montaz grzejnikow w
pomieszczeniach tazienek, piwnicach, korytarzach, potozenie ptytek w tazienkach w ramach modernizacji
tazienek w budynku C-1).

7. Malowanie pomieszczen biurowych.

8. Przebudowa istniejacej zabudowy meblowej (szaf wnekowych wykorzystywanych do wykonania instalacii i

klimatyzacii).
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