Znak: AG-1.272.2.15.2018 Zalacznik nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét
budowlanych do zadania pn. ,,Modernizacja drég pozarowych i zagospodarowanie terenu wokéf budynkow
SUW oraz Wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowych w budynku A””.

Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacii
rob6t budowlanych w trakcie realizacji przez Swigtokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach zadania inwestycyjnego
pn. ,Modernizacja drég pozarowych i zagospodarowanie terenu wokét budynkéw SUW oraz wykonanie zbiomika
zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowych w budynku A”. Zakres nadzoru inwestorskiego bedzie
obejmowat nadzorowanie m.in. modernizacje cze$ci drég pozarowych, zagospodarowanie terenu wokdt budynku
SUW przy al. IX Wiekéw Kielc 3, wraz z niezbedna infrastruktura przebiegajaca przez dziatki nr ewid. 1032/5 obreb
0010 Kielce. Przedmiotowy etap zostat oznaczony w dokumentaciji projektowej jako IV (kolor fioletowy) w projekcie
zagospodarowanie terenu — granice etapow. Pozostate etapy nie objete przedmiotem niniejszego zaméwienia,
a wskazane w dokumentacji projektowej zostaty zrealizowane w 2017 roku.

Wykonawca bedzie Swiadczyt ustuge w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego w branzach;

inzynieryjnej drogowe;j,

konstrukcyjno-budowlanej,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Zakres |V ETAPU robét miedzy innymi:
przebudowe drdg i chodnikéw,
wykonanie elementéw matej architektury (kosze, tawki z oparciem, stojaki na rowery, maszty na flagi),
wymiane zewnetrznej instalacji sanitarnej i deszczowej,
wymiane zewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Wymiane zewnetrznej instalacji elektrycznej oraz o$wietlenia terenu,
nasadzenia.

Szczegotowy zakres rob6t budowlanych ujety zostat w dokumentacii projektowej budowlano-wykonawczej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét dostepnych na stronie internetowej Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach, stanowigcych zataczniki do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(SIWZ) w postepowaniu pn. ,Modernizacja drdg pozarowych i zagospodarowanie terenu wokét budynkéw SUW
oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowych w budynku A” .

Powyzsza dokumentacja dostepna jest pod adresem:
http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/12578 Modernizacja-drog-pozarowych-i-zagospodarowanie-
terenu-wokol-budynkow-SUW-oraz-w.html

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zaméwienia obejmuje okres realizacji IV etapu zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modemizacja drég pozarowych i zagospodarowanie terenu wokdt budynkéw SUW oraz
wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowych w budynku A” tj. do momentu
przeprowadzenia koricowego odbioru robot i przekazania Zamawiajgcemu cato$ci dokumentacji zwigzanej
z realizacjq inwestycji do 04.08.2018 r.

Okres rekojmi na roboty budowlane: 5 lat od daty zakonczenia realizacji robot.
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Obowiazki inspektora nadzoru okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz.
1332,1529), a w szczegoInosci art. 25-27.

Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

Wskazania kierownika zespotu inspektoréw jako koordynatora inspektordw réznych specjalnosci i osoby
odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiajacym.

Zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania placu budowy, wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy
robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okre$lonych w umowie z Wykonawca robét
budowlanych.

Statego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiajacego.

Zapewnienie przynajmniej 2 razy w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robo6t budowlanych
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego kazdej branzy i na kazde zadanie Zamawiajacego.

Zapoznanie sie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, pozwoleniem
na budowe, opinig geologiczng, inwentaryzacjq zieleni.

Reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z umowa,
dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatbw, a w szczegolnosci zapobiegania
zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Kontroli terminowo$ci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.
Sprawdzania przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, technologii robét, zastosowania materiatow
i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedow, brakéw lub usterek i wnioskowanie niezbednych
zmian w dokumentacji projektowe;.

Zatwierdzania ewentualnych rysunkdw roboczych Wykonawcy rob6t budowlanych i niezbednych korekt tych
rysunkéw, jak réwniez rysunkoéw powykonawczych.

Weryfikacji kosztorysdw ewentualnych robdt zamiennych lub dodatkowych.

Sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych.

Udziatu w naradach koordynacyjnych.

Koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzania konieczno$ci pobytu
projektanta na budowie oraz potwierdzenia wykonania nadzoru.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robo6t budowlanych
i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.
Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem, pozwoleniem na budowe.

Wstrzymanie robdt, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca
rob6t budowlanych nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg starannoscia, wiedza techniczng i postanowieniami
zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego
standardu.

Zadanie usuniecia przez Wykonawce rob6t budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie
ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad.

Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w toku realizacji robot budowlanych w zakresie
przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot dla rob6t, technologii rob6t, zastosowania materiatow i sporzadzanie pisemnej ekspertyzy
w przypadku wykrycia bleddw, brakdw lub usterek i wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentaciji projektowej.
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Rozstrzygania w porozumieniu z osobami petnigcymi nadzor autorski nad projektem watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestycji, potwierdzania, w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru.

Potwierdzania w dzienniku budowy gotowos¢ odbioru koncowego.

Sprawdzenia kompletnosci przedtozonych przez Wykonawce zadania pn.: ,Modernizacja drdg pozarowych

i zagospodarowanie terenu wokot budynkéw SUW oraz wykonanie zbiomika zapasu wody do zasilania instalacji

przeciwpozarowych w budynku A” dokumentéw do odbioréw (atestow, certyfikatéw, kart gwarancyjnych, itp.,

dokumentacji powykonawczej).

Sprawdzania faktur Wykonawcy zadania pn.: ,Modernizacja drég pozarowych | zagospodarowanie terenu wokét

budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowych w budynku A”.

Zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych Wykonawcy rob6t budowlanych i niezbednych korekt tych

rysunkéw, jak réwniez rysunkéw powykonawczych (sprawdzanie poprawno$ci technicznej rysunkéw dot.

weryfikacji pod wzgledem formalnym i kompletno$ci).

Zapewnienie osobistego pobytu na terenie realizowanych rob6t budowlanych przedstawiciela Wykonawcy

w nastepujacy sposob:

a) inspektor nadzoru branzy budowlanej - obowigzkowo minimum 2 razy w tygodniu na placu budowy oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz biezace reprezentowanie
Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z przepisami prawa,
postanowieniami umowy przez inspektoréw nadzoru,

b) czas pracy inspektoréw danej branzy powinien by¢ dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robét
budowlanych i zakresu robét budowlanych, Zamawiajacy wymaga obecnosci inspektoréw w nastepujacy
sposdb: przynajmniej 2 razy w tygodniu (dla kazdej branzy), potwierdzone w dzienniku budowy, w tym réwniez
na wezwanie Zamawiajgcego

Uzgodnienie z Wykonawcg robot budowlanych procedur (wzory drukéw i obiegu dokumentéw) jakie bedq

obowigzywac podczas procesu prowadzenia inwestycji.

Wydawanie Wykonawcy robét budowlanych polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzieé

jakie moga by¢ konieczne, aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw na

bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajacego.

Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na zastosowanie materiatéw, urzadzen, wyrobow rownowaznych

materiatom, urzadzeniom, wyrobom okre$lonym w dokumentacji techniczne;.

Ustalanie zakresu ewentualnych rob6t zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie protokotéw konieczno$ci

wykonywania tych rob6t z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej akceptacji ze strony

Zamawiajacego przed ich uruchomieniem.

Przygotowywanie wszelkiej korespondencji zwigzanej z inwestycja.

Sporzadzanie umotywowanych wnioskéw o naliczenie Wykonawcom kar umownych.

Dostarczanie Zamawiajacemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporéw

i innych wynikajacych z realizacji inwestycji.

Biezace informowanie Zamawiajacego o prawdopodobnych przysztych zdarzeniach i okoliczno$ciach, ktére moga,

mie¢ negatywny wptyw na jakos¢ robot, wzrost kosztu budowy lub opdznienie realizacji terminu wykonania robot.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia szacunkowej oceny wptywu oczekiwanych skutkow

zdarzen lub okoliczno$ci na dodatkowe koszty, ktore moga by¢ poniesione przez Zamawiajacego lub date

zakonczenia rob6t budowlanych. Wykonawca przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez

Zamawiajacego.

Udzielenie gwaranciji jakosci na zrealizowane ustugi - poprzez gwarancje jakosci Wykonawca zobowigzuje sie

do zapewnienia okreslonego poziomu jakosci ustugi i na wypadek Swiadczenia ustugi ponizej tego poziomu

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z przystugujacych mu uprawnien, przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest

niezalezna od dotoZenia nalezytej staranno$ci podczas realizacji ustug na ktore udziela gwarancji. W ramach

udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w czynnosciach odbioru
pogwarancyjnego (odbior ostateczny przed uptywem rekojmi i gwarancii), oraz w przypadku ujawnienia sie wad na
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kazde wezwanie Zamawiajacego, dokonywanie przegladu technicznego, przy udziale Wykonawcy robét
budowlanych i Zamawiajacego. . Po wykryciu wad i usterek Wykonawca bedzie koordynowat i nadzorowat proces
ich usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunieciu. O wiw czynno$ciach
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Potwierdzenia usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw i przegladdw
Gwarancyjnych.
Udziatu w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji.
Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.
Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg
dla wszystkich asortymentéw robot budowlanych.
Sprawdzanie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawcdw (ofertowych, zamiennych, réznicowych,
powykonawczych).
Kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy, prawidtowego gromadzenia atestow materiatdw,
orzeczen o jakosci materiatdw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentdw stanowigcych zataczniki do
odbioru robdt.
Prawidtowe przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy.
Wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktore skutkowaé
mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy
pozwoleniem na budowe.
Organizowanie spotkan wraz z Wykonawca robot budowlanych, innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu
omdwienia i ustalenia procedur organizacyjnych, oméwienia postepu robét i ich jakosci, podwykonawcdw robét,
zaangazowanego potencjatu sity roboczej, zgodno$ci wykonywania robGt z przepisami prawa, orzeczen
i uzgodnien wiasciwych organdw oraz wptywu czynnikéw zewnetrznych na realizacje inwestycji i sporzadzania
z narad protokotéw
Wspdtdziatanie z Zamawiajacym przy sprawowaniu nadzoru nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
Przygotowanie materiatéw koniecznych do dokonania odbioru koncowego:
a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru koricowego,
b) sprawdzenie kompletnoSci przedtozonych do odbioru koricowego dokumentow dotyczacych m.in.:
— dokumentaciji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz potwierdzeniami przez wymagane przepisami
osoby;
— protokotéw odbioréw czesciowych, technicznych w zakresie przeprowadzonych préb i uruchomien
funkcjonowania instalacji i urzadzen;
— atestow, certyfikatow na wbudowane materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia;
—  kart gwarancyjnych, instrukciji obstugi i konserwacji urzadzen;
— instrukcji eksploatacii i konserwacji budynku i infrastruktury umozliwiajace kontrole;
— instalacji technicznych w zakresie ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontéw;
— przeprowadzonych szkoler oséb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji
instalacji i urzadzen;
— instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dostosowanej do stanu zrealizowanej inwestycji wraz z jegj
wyposazenia;
— dziennikéw budowy oraz innych dokumentéw obrazujgcych proces realizacji inwestycji (w tym
dokumentacja fotograficzna).
Udziat w pracach komisji dotyczacych ustalenia podstaw i wysokosci obnizenia nalezno$ci wykonawcy robot
z tytutu obnizenia jako$ci robat.
Inne prace inspektoréw nadzoru wynikajace z umowy pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz umowy
Zamawiajacego z Wykonawca robot.



