Znak: AG-1.272.1.4.2013 Zatacznik nr 13 do SIWZ

UMOWA (projekt)
nr AG.1.273.....2013

zawartaw dniu ................. 2013 r. w Kielcach pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Swietokrzyskim Urzedem Wojewddzkim w Kielcach majacym swa siedzibe
przy Al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. ,,Remont elewacji, dachu wraz z dociepleniem
budynkow warsztatowych”, znak sprawy AG-1.272.1.4.2013, w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego remontu elewacyi,
dachu wraz z dociepleniem budynkéw warsztatowych Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego,
zlokalizowanych przy Al. IX Wiekdw Kielc 3 w Kielcach.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okre$lony w opisie przedmiotu zamdwienia (Zataczniku nr 1
do Umowy), Przedmiarach rob6t (Zataczniki: nr 2 i nr 3 do SIWZ) oraz Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (Zataczniki: nr 4 i nr 5 do SIWZ).

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, jak tez dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamoéwienia; nadto
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i doSwiadczenie zawodowe gwarantujace
wykonanie umowy z najwyzszg starannoscig oraz, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i sztukg budowlana.

9. Kolejnos¢ wykonywania prac Zamawiajacy ustali z Wykonawcg po podpisaniu umowy i uzgodnieniu
harmonogramu robot.

§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastapi w terminie: 4 miesigce od dnia podpisania umowy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq wynagrodzenie w kwocie ryczattowej brutto
.................................................. zt (stownie ZIotyCh:.......ovii )

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robét w celu osiggniecia
oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
ilociami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi iloSciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci. Strony nie przewidujg
mozliwo$ci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez
Zamawiajgcego przelewem, w ciggu 21 dni po otrzymaniu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT na: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach, Al IX Wiekéw Kielc 3,
25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, na wskazane konto Wykonawcy.

4. Podstawg wystawienia faktury VAT jest protokdt odbioru przedmiotu Umowy, nie zawierajacy wad
przedmiotu umowy.
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§4

. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robét wymienionych w ofercie Wykonawcy.

. W przypadku okre$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
treS¢ umowy o podwykonawstwo lub jej projekiu najpdzniej w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
wykonywania roboty objetej podzleceniem.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej umowy
z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

. Powierzenie robdt podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania
podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wkasnych pracownikow.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktdrej treSC bedzie sprzeczna
Z trescig niniejszej umowy.

. Jezeli umowa bedzie realizowana przy pomocy Podwykonawcédw, do faktury winno byé dotgczone pisemne
o$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz Podwykonawcow nalezno$ci z tytutu
wykonanych przez nich robot. Brak takiego o$wiadczenia bedzie podstawg nie przyjecia do realizacii
faktury przez Zamawiajacego. Nadto Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
o$wiadczenie Podwykonawcéw o otrzymaniu naleznosci z tytulu wykonanych przez nich robot
budowlanych na rzecz Wykonawcy. W przypadku nie ztozenia oswiadczen, o ktorych mowa powyze
Zamawiajacy moze wyptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, ktdre zostaty wykonane przez
Wykonawce samodzielnie.

§5

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wskazanie Wykonawcy punktow poboru wody i energii elektryczne;j,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
(w porozumieniu z Wykonawca).

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,

2) usuniecie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

3) systematyczny wywoz $mieci i odpadéw powstatych podczas robot, przestrzegajac przepiséw
dotyczacych utylizacii,

4) wyznaczenie kierownika robot.

§6

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci
oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. W przypadku przerwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem.

. Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaC teren budowy i przekazaé
go Zamawiajgcemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia z terenu budowy odpadéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
ze zm.).

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw bhp i p.poz przez jego pracownikow,
wiasciwe zabezpieczenie realizowanych robot przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne
wyrzadzone osobom trzecim podczas prowadzenia robot.

. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonac¢ roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.
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7. Do czasu odbioru konicowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

§7
1.0bowigzki kierownika robot ze strony Wykonawcy pemi Pan/i ..., :
tel
2. Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego petnit Pan/i .........covoviiincinninnn, :
tel o
§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 ze zm).

3. Zamawiajacy dokona w terminie 3 dni odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, liczac od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy w dniu poprzedzajacym
podpisanie protokotu odbioru koncowego robét, przekaze Zamawiajagcemu $wiadectwa jakosci (certyfikaty)
lub inne dokumenty stwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow, wraz z podpisanym ich wykazem.

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzeh w toku realizacji robot,
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

§9

1. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koncowego.

2. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze; Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad na swoj
koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o0 usunigciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokélarnie.

§10

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesigcznej rekojmi na przedmiot umowy. Ochrona z tego tytutu
rozpoczyna si¢ od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy.

2. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad, usterek
ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy
0 ich ujawnieniu, badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 2 nie usunie wady, usterki Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy bedg stanowi¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
2) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2
—w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki,
3) za zwloke w usunieciu wad, usterek awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
—w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwtoki,
4) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiedzy
0 przyczynie odstgpienia w razie:
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacych z technologii robét,
3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okreslonymi w niej warunkami.

§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

§13
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto, co stanowi Kwote ..............ccccvveeiiiiiiiiiniennn, zt, (stownie
ZEORYCN): e , ktorg Wykonawca wnosi

ZamawiajaCemU W TOMMIE. ... ..eeieeei ittt ettt e e e et e e e et ee e
przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartoSci
bedzie zwolnione lub zwrdécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robét. Pozostata
czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi/gwarancii.

§14
Strony wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§15
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku gdyby ulegta
obnizeniu stawka podatku VAT, w takim przypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot
zamdwienia za inng, odpowiednio nizszg cene niz wskazana w jego Ofercie.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) odstapienia przez Zamawiajacego od wykonania cze$ci robot zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna, a wynikajacych np. z technologii robét,
co skutkowac bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
w szczegbInosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatdw lub urzadzen, wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow lub czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoSci robot,

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) koniecznoscig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentacji.

Strona4z7



—_

Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. Wszelkie propozycje zmiany winny byé, przed
przekazaniem ich Zamawiajgcemu, poprzedzone zgtoszeniem przez Wykonawce zamiaru ich dokonania
Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny. Do skierowanego do Zamawiajgcego za
posrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie zmian Wykonawca przedtozy ponadto
sporzadzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora Nadzoru, kosztorys roznicowy zawierajacy
wycene robot zamiennych z podaniem podstaw ich kalkulacji w stosunku do robét przewidzianych umowa.
Kosztorys ten winien by¢ zgodny z czynnikami cenotwérczymi przyjetymi w ofercie Wykonawcy.

Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robét dodatkowych
bedzie protokot koniecznosci.

§16
Zmiany niniejszej umowy wymagajq dla swojej wazno$ci formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

§18

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Remont elewaciji, dachu wraz z dociepleniem budynkéw warsztatowych”

Przedmiotem zadania jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na dociepleniu $cian zewnetrznych
i potaci dachowych budynku warsztatu samochodowego z myjnia, garazy z kottownig gazowg oraz remoncie
pomieszczen w budynku garazy z kottownig .

Zakres robét obejmuje w szczegélnosci:

. Docieplenie potaci dachowej budynku warsztatu z_myjnia .

PN~

Demontaz istniejacych obrobek blacharskich rynien, ogniomuréw, paséw nadrynnowych i podrynnowych, itp.
Rozbidrka istniejgcych kominéw wentylacyjnych i czapek kominowych

Demontaz instalacji odgromowe;j.

Podwyzszenie istniejacych ogniomurdw, wymurowanie nowych kominéw wentylacyjnych i wykonanie nowych
czapek kominiarskich.

Ocieplenie komindw styropianem gr. 5 cm, potozenie wyprawy elewacyjnej mineralnej oraz malowanie farbami
elewacyjnymi.

Wykonanie ocieplenia potaci dachowych styropianem gr. 10 cm laminowanym papg z jednowarstwowym pokryciem
z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Wykonanie nowych obrdbek blacharskich rynien, ogniomuréw, paséw nadrynnowych i podrynnowych, itp.

z blachy stalowej ocynkowane;.

Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

I. Docieplenie Scian zewnetrznych budynku warsztatu z myjnia.

D wN -~

© ~

9.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Demontaz piondw instalacji odgromowej.

Demontaz rur spustowych.

Demontaz bram.

Demontaz okien i krat okiennych przy bramach budynku warsztatu.

Demontaz elementéw zamocowanych na elewacji oraz ich ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia.
Wymurowanie filarkow bramowych i zamurowanie otworéw okiennych tacznie z wykonaniem tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych oraz utozenie plytek gresowych.

Demontaz pozostatych krat okiennych, ich oczyszczenie , malowanie i ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia.
Montaz piondw instalacji odgromowej w rurkach elektroinstalacyjnych pod ociepleniem, wykonanie nowych ztaczy
kontrolnych, montaz puszek do ztgczy odgromowych.

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 10 cm, potozenie wyprawy elewacyjnej mineralnej oraz malowanie
farbami elewacyjnymi.

Obtozenie o$ciezy bramowych i cokotu ptytkami klinkierowymi.

Montaz parapetow i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane;.

Montaz bram.

Wykonanie opaski przy budynku.

Montaz drzwi wejSciowych.

Montaz daszka nad drzwiami wej$ciowymi do warsztatu.

Wykonanie balustrady przy schodach stacji trafo.

UtoZenie ptytek mrozoodpornych na schodach stacji trafo.

Uzupetnienie elementéw metalowych i malowanie $lusarki otworowej w elewacji budynkéw stacji trafo.

Wymiana krat poziomych studni przy stacji trafo.

[l. Docieplenie Scian zewnetrznych budynku garazy z kottownia.

s

Demontaz pionéw instalacji odgromowej.

Demontaz rur spustowych.

Demontaz bram garazowych i stolarki drzwiowej zewnetrznej.

Demontaz okien i krat okiennych oprécz krat stalowych ocynkowanych.

Montaz piondw instalacji odgromowej w rurkach elektroinstalacyjnych pod ociepleniem, wykonanie nowych ztacz
kontrolnych, montaz puszek do ztaczy odgromowych.
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6. Ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem gr. 10 cm, potozenie wyprawy elewacyjnej mineralnej oraz malowanie
farbami elewacyjnymi.

7. Obtozenie osciezy i cokotéw bramowych ptytkami klinkierowymi.

8. Montaz parapetow i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane;.

9. Montaz bram garazowych.

10. Wykonanie opaski przy budynku

11. Wykonanie zadaszenia wolnej przestrzeni.

12. Montaz daszkow nad drzwiami wejsciowymi zewnetrznymi.

13. Montaz nowych okien z PCV.

14. Montaz krat okiennych ze stali ocynkowane;j.

[V. Roboty remontowe w budynku garazy z kottownia.

Pomieszczenia: garazy, sanitariatu, magazyn przy sanitariacie, nr 13 z agregatem, nr 11 z agregatem, nr 10 magazyn,
kottownia.

Roboty malarskie.

1. Przygotowanie $cian do malowania.

2. Malowanie scian pomieszczen farbami emulsyjnymi.

Roboty posadzkarskie.

1. Zerwanie istniejacych warstw posadzkowych.

2. Rozbiorka warstw podposadzkowych.

3. Wykonanie warstw podposadzkowych i izolacyjnych.

4. Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki.

5. Utozenie posadzki i cokolika z ptytek gresowych — Plytki zapewnia Zamawiajacy.
Roboty oktadzinowe $cian.

Zerwanie istniejacych wyktadzin $ciennych.

Usuniecie starych powtok malarskich.

Uzupetnienie tynkdw.

Przygotowanie podtoza.

Utozenie ptytek gresowych i glazurowanych.

RN~

V. Roboty instalacyjne sanitarne.

1. Demontaz instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, urzadzen wentylacji grawitacyjne;.
2. Montaz instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, urzadzen wentylacji grawitacyjne;.
3. Demontaz przytacza kanalizacji sanitarnej.

4. Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarne;.

5. Montaz wywietrznikow dachowych.

6. Montaz instalacji wentylacji odprowadzenie spalin od agregatu pradotworczego.

7

8

9

1

1

MontaZz przewodow stalowych wentylacyjnych z wyrzutnig dachowa.

Montaz grzejnikow ptytowych i zawordw termoregulacyjnych.
. Montaz miski ustepowej kompaktowej, umywalki, pisuaru, kratki Sciekowej, brodzika.
0. Montaz baterii umywalkowej i natryskowe;.
1. Montaz armatury odcinajace;.

V1. Roboty instalacji elektrycznej.

1. Demontaz istniejacej instalacji i elektrycznej i osprzetu.
2. Montaz nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem.
3. Dokumentacja powykonawcza.

4. Wykonanie pomiarow elektrycznych.

Przewidywany zakres robét ujeto w przedmiarach robét stanowiacych Zatacznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowiacych Zatacznik nr4 i 5 do SIWZ.

Strona7z7



