Znak: AG-1.272.1.28.2013 Zalacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA (projekt)
nr AG-1.273......... 2013

zawartaw dniu ................. 2013 r. w Kielcach pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Swietokrzyskim Urzedem Wojewddzkim w Kielcach majacym swa siedzibe
przy al. IX Wiekdw Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru
inwestorskiego”, znak sprawy: AG-1.272.1.28.2013, w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

§1

Przedmiot umowy:

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacji rob6t
budowlanych w trakcie realizacji przez Swietokrzyski Urzad Wojewoddzki w Kielcach projektu pn.
»Termomodernizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach wraz
Z wymiang oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi”, oraz
udziat nadzoru inwestorskiego w corocznych przegladach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji przez
okres trwania gwaranciji.

2. Nadzor inwestorski ma obejmowaé roboty objete dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego ,System zielonych
inwestycji (GIS — Green Investment Scheme) Cze$¢ 5) Zarzadzanie energig w budynkach wybranych
podmiotow sektora finansdéw publicznych wymienionymi w opisie przedmiotu zamowienia — zataczniku nr 1

do Umowy.
3. Szczegobtowy zakres nadzorowanych robdt okresla zatgcznik nr 1 do Umowy.

§2

Oswiadczenia Wykonawcy:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi osobami posiadajacymi kwalifikacje i uprawnienia
budowlane do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosciach: konstrukcyjno—budowlane;j,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz ze osoby te sg cztonkami wiasciwej izby samorzadu zawodowego

2. Wykonawca o$wiadcza iz zapoznat sie z dokumentami dotyczacymi zakresu i sposobu wykonania robot
w szczegdlnosci: projektem budowlanym i wykonawczym, zatozeniami Programu priorytetowego ,System
zielonych inwestycji (GIS — Green Investment Scheme) Cze$¢ 5) Zarzadzanie energig w budynkach
wybranych podmiotéw sektora finanséw publicznych., umowg Zamawiajgcego z Wykonawcg inwestycji.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, posiada wiedze, uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe gwarantujgce wykonanie
umowy z najwyzsza starannoscig oraz, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukg budowlana.

§3 ,
Ustuga stanowigca przedmiot umowy jest dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW) w ramach Programu priorytetowego System Zielonych

Strona1z8




Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme Cze$¢ 5) Zarzadzanie energia w budynkach wybranych
podmiotéw sektora finanséw publicznych.

§4

Okres obowigzywania umowy:

1.

Niniejsza umowa obejmuje caty okres realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Termomodernizacja
budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach wraz z wymiang o$wietlenia
wewnetrznego na energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi”, t. do momentu
przeprowadzenia koncowego odbioru robot i przekazania Zamawiajgcemu catosci dokumentacji zwigzane;
z realizacja inwestycji, jednak nie pdzniej niz do dnia 15.11.2015 .

Od momentu rzeczowego zakonczenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzuije sie do uczestnictwa,
w corocznych czynnos$ciach zwigzanych z obstugg 60 miesiecznego okresu gwarancji (w tym ujawnianie
wad i usterek robdt, uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych robét) na Swiadczone ustugi udzielonego
przez Wykonawce.

Okres gwaranciji liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét.

§5

Zakres czynno$ci Wykonawcy:

1.

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie, upowaznionym do podejmowania
decyzji dotyczacych zagadnien technicznych tej budowy w ramach dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét, przepisow Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje
w $cistym porozumieniu z Zamawiajgcym.

Inspektor Nadzoru zapewni nadzor inwestorski nad inwestycjq w zakresie okreslonym w art. 25 - 27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz
wynikajgcym z umowy z Wykonawca.

Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego oraz do podejmowania
samodzielnych decyzji zmieniajgcych technologie robot przyjete w dokumentacji projektowe;.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Merytoryczny nadzor nad realizowanymi robotami budowlanymi w szczegdino$ci:

a) wskazanie kierownika zespotu inspektoréw jako koordynatora inspektoréw réznych specjalnosci
i 0soby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiajacym;

b) zapoznanie si¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
pozwoleniem na budowe;

c) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacii
inwestycji z umowg oraz z projektem, dokumentacjg techniczng, SIWZ, aktualnie dostepng wiedzg
techniczng, przepisami prawa obowigzujacymi w tym zakresie w szczegolno$ci Prawem Budowlanym,
Polskimi Normami, zasadami i warunkami okreslonymi w decyzjach;

d) kontrola jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatow, zgodno$ci
rob6t z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
bezpieczenstwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wspotczesne;
wiedzy technicznej;

e) udziat w przekazaniu terenu budowy oraz weryfikacja i zaopiniowanie przedtozonego przez
Wykonawce rob6t harmonogramu rzeczowo-finansowego;

f) sprawdzenie posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, $wiadectw
jako$ci, wynikdw badan) dotyczacych dostarczanych elementoéw prefabrykowanych i innych wyrobdw,
jak tez w miare potrzeby ocena jakosci elementow prefabrykowanych na placu budowy przed ich
wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wtasciwg jakos¢ lub tez w
razie zastrzezen dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobow przewidzianych do
wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek Zzgdania od wykonawcy odpowiednich badan i
przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiajac jednocze$nie Zamawiajacego o wystapieniu
takich przypadkéw;
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9)

w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacjg projektows,
nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu
lub prowadzeniu robdt w sposob powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badZz mogacych narazi¢
inwestora na straty — inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy i w porozumieniu
z Zamawiajacym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do dziennika budowy wyznaczajac
termin ich wykonania, i zawiadamia o nich na pismie Zamawiajgcego, wykonawce i autora projektu;
sprawdzanie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, technologii robét, zastosowania
materiatow i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedow, brakéw lub usterek
I wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej

zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych Wykonawcy robot budowlanych i niezbednych
korekt tych rysunkow, jak rowniez rysunkéw powykonawczych

sprawdzanie i odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych najpdzniej w ciggu 2 dni roboczych
po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy; uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych

kontrola zgodno$ci przebiegu robot z przyjetym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowo$ci ich wykonania,

przedstawienie sprawozdan miesiecznych Zamawiajgcemu w zakresie zaawansowania rzeczowo-
finansowego prac;

nadzorowanie rob6t budowlanych w takich odstepach czasu aby zapewniona byta skutecznosé
nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia przynajmniej 2 razy w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robét
budowlanych przedstawicieli nadzoru inwestorskiego kazdej branzy;

udziat w naradach koordynacyjnych zwotywanych w celu rozstrzygania problemdéw wystepujacych
w trakcie realizacji inwestyciji;

rozstrzyganie w porozumieniu z osobami petnigcymi nadzér autorski watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestycji, potwierdzanie w dzienniku budowy zapisdéw kierownika
budowy w trakcie realizacji inwestycji oraz potwierdzanie jej gotowosci do odbioru cze$ciowych i
odbioru koncowego;

koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektanta, a w przypadku watpliwo$ci co do
przyjetych rozwigzan projektowych zawiadomienie projektanta o konieczno$ci pobytu na budowie oraz
zawiadomienie Wykonawcy robdt i Zamawiajgcego o ustaleniach podjetych podczas wykonywania
nadzoru autorskiego;

rozpoczecie przeprowadzenia odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego inwestycji najpdzniej
w ciggu 2 dni roboczych po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy
i zakonczenie odbioréw w ciggu 7 dni roboczych;

ustalanie zakresu ewentualnych rob6t zamiennych lub dodatkowych, opracowanie protokotow
konieczno$ci wykonywania tych rob6t z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej
akceptacji ze strony Zamawiajacego przed ich uruchomieniem;

sprawdzenie kompletnosci przediozonych przez Wykonawce rob6t dokumentow do odbioréw
(atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych, itp., dokumentacji powykonawcze;j).

udziat w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji oraz potwierdzanie usunigcia wad i usterek
stwierdzonych podczas dokonywania przegladdéw gwarancyjnych.

. Wspotpraca z Zamawiajgcym w ramach ktdrej Wykonawca zobowigzany jest do:

informowania Zamawiajacego o stanie zaawansowania prac przygotowawczych oraz o postepie robot
budowlanych, a takze — pisemnie - o0 wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opdznien w realizaci
inwestycji

niezwiocznego przekazywania Zamawiajagcemu wszelkich Zzadanych przez niego informacji
i dokumentow dotyczacych realizacji inwestycji

niezwlocznego udzielania Zamawiajgcemu zadanych wyjasnien oraz zawiadamiania go o zajetym
stanowisku lub podjetych dziataniach,

zapewnienia niezwlocznego przybycia wtasciwego Inspektora Nadzoru na teren budowy, w przypadku
zawiadomienia Inspektora przez Zamawiajacego lub Wykonawce o konieczno$ci pobytu inspektora na
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budowie; przybycie wlasciwego inspektora musi nastgpi¢ w przeciaggu 2 dni od zgtoszenia takiej
koniecznosci
e) powiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o planowanym terminie:
— Odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiorze robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
préb koncowych — nie pdzniej niz z 2 dniowym wyprzedzeniem
— Odbiorow czesciowych i odbioru koricowego — nie pdzniej niz na 2 dni przed planowanym
terminem odbioru

lIl. Wykonywanie obowigzkow w zakresie sprawozdawczo$ci i dokumentacji procesu inwestycyjnego
w szczegdlnosci:
a) przygotowanie protokotéw odbiorow poszczegolnych etapdw prac oraz protokotu koncowego odbioru
inwestycji
b) przekazywanie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjq inwestycji po
dokonanym odbiorze czesciowym lub koricowym w terminie 2 dni od dokonania odbioru
c) sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia inwestyciji
d) sprawdzenie przed przekazaniem Zamawiajacemu kompletnoSci i poprawno$ci sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji powykonawcze;
e) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez
Wykonawce Zamawiajacemu
f) wspdtpraca z Zamawiajagcym w sktadaniu ewentualnych wyjasnien co do zakresu wykonanych prac
w trakcie dokonywania rozliczen.

§6

Wynagrodzenie:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w kwocie ryczattowej brutto
.................................................. Zt (stownie Ztotych........cooiii ).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego ,System zielonych inwestycji (GIS
— Green Investment Scheme) Cze$¢ 5) Zarzadzanie energig w budynkach wybranych podmiotéw sektora
finanséw publicznych.

3. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zapfate za cato$¢ wykonanych prac w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Strony nie przewidujg mozliwosci
przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty zaméwienia i zwigzanym z tym
ryzykiem Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ptatne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce
faktury i doreczeniu Zamawiajgcemu w terminach: IV kwartat 2014 r. i IV kwartat 2015 r. — zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokot odbioru robét zrealizowanych w 2014 r. 12015 r.

6. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Za date zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. Faktura powinna by¢ wystawiona
na: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach, al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce,
NIP: 657-02-43-056.

7. W zwigzku z faktem, Ze wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze $érodkow NFOSIGW
w Warszawie, ktore to Srodki przekazywane sg sukcesywnie po wykonaniu obowigzkow
sprawozdawczych z przebiegu realizacji inwestycji, strony ustalajg, iz termin ptatnosci faktury Wykonawcy
wynosi do 60 dni po doreczeniu faktury przez Wykonawce.

§7
Osoby petnigce funkcje Inspektora Nadzoru:
1. Obowigzki inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia o specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
ze strony Wykonawcy petni Pan/i .........c.cccooovvvinnnes , tel
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. Obowigzki inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia o specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Wykonawcy pemi Panl/i
S (<) F

. Obowigzki inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia o specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ze strony

Wykonawcy petni Pan/i ..........cccccevneeee ctel
Osobg do kontaktéw ze strony Wykonawcy-koordynatorem inspektorébw nadzoru jest Panl/i
...................................... el
Osobg do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest Panfi ........................ el
. Osobg do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest Panfi ........................ el

§8

. Strony ustalaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy bedg stanowi¢ kary umowne.

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zapfaty kar umownych:

a) za nie przybycie na wezwanie na teren budowy, za brak obecnosci na naradzie koordynacyjnej,
prébach, odbiorze w wyznaczonym terminie w wysoko$ci 400,00 zt, za kazdg nieobecnosc,

b) za nieprawidtowe nadzorowanie budowy tj w czestotliwos$ci mniejszej niz 2 razy w tygodniu 200,00 zt,
za kazda nieobecnosc,

c) za opdznienie w wykonaniu czynnosci okreslonych w niniejszej umowie (w szczegélnosci opdznienie
w dokonaniu odbiordw, przekazaniu Zamawiajagcemu m.in. protokotéw odbioru, dokumentow
finansowych Wykonawcy) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

. W przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy lub odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kary umownej
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust.Tumowy.

. W przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy nr 510/2013/Wn-13/OA-TR-KU/D przez

NFOSIGW, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest obowiazany zaptacié
Zamawiajgcemu kare umowng Ww wysoko$ci odpowiadajacej kwocie przekazanego na rzecz
Zamawiajgcego dofinansowania powigkszonej o odsetki w wysokosci jak dla zalegtosci podatkowych.

. Niezaleznie od zaptaty kar umownych Zamawiajacy ma prawo zadania odszkodowania za szkode

w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong wskutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowan z przystugujacego

Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego z wystawionej faktury na co Wykonawca wyraza zgode.

. Kary umowne liczone sg od warto$ci brutto wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, pfatne sg

w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapfaty.

§9

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) odstapienia przez Zamawiajacego od wykonania czesci prac zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg technicznag, a wynikajgcych np. z technologii robdt,
co skutkowa¢ bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zmiany 0s6b, o ktérych mowa w § 7 umowy — z powodu ich choroby, $mierci lub innych zdarzen
losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z umowy; utraty wymaganych uprawnien
lub rozwigzania stosunku pracy: lub jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn nie zaleznych od Wykonawcy, na inne legitymujgce sie, co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami okreslonymi w SIWZ,

3) w przypadku zmiany osdb, o ktérych mowa w § 7 umowy, nowe osoby powotane do petnienia wyzej
wymienionych funkcji muszg spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ, odpowiednio dla wtasciwej funkcji
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i podja¢ czynnosci nie pozniej niz w ciggu dwaéch dni od ich wyznaczenia. Zamawiajacy moze zazadaé
od Wykonawcy zmiany w/w osob jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy lub/ i Prawa budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych
0sob w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie
zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku.

. W przypadku wydtuZenia sie terminu realizacji okre$lonej czesci / etapu robét, Wykonawca zobowigzany

jest do Swiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego do czasu zakonczenia realizacji rob6t objetych tym

nadzorem.

. Zmiana umowy nastgpi na wniosek strony zainteresowanej wprowadzeniem zmiany, zawierajacym

okreslenie okoliczno$ci uzasadniajacych jej wprowadzenie. Niezwtocznie po otrzymaniu wniosku, strony

podejmg decyzje w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian, majgc na uwadze prawidtowg

realizacje umowy.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

§10

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku nie podjecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwanie jej wykonywania na okres dtuzszy niz 14 dni, z wyjatkiem przyczyny lezacej po
stronie zamawiajacego lub wynikajacych z technologii robot;

b) w przypadku wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w sposob nienalezyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych
obowigzkow;

c) jezelinie osiggnieto w terminie efektu rzeczowego zadania;

d) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie wymaga formy pisemnej i winno by¢ dokonane w terminie 30 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonang i potwierdzong
przez Zamawiajgcego cze$¢ umowy.

§ 11
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwote ................cccociiiiiiiiiiiiiie, zt, (stownie
ZEORYCN): e , ktérg Wykonawca wnosi

ZamawiajaCemMU W fOMMIE. ... .eeeeee et ettt ettt e e et e e e e e ettt e e e e e e et a e e e e e e enrenreeens
przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego warto$ci
bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robét. Pozostata
czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

§12

Strony wytgczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§13

1. Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sqd powszechny wtasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszgq umowa, zastosowanie majq przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

§15
1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
| jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

2. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) opis przedmiotu zamoéwienia
2) harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustug w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego
w branzach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z koordynacjg procesu realizacji rob6t
budowlanych oraz udzieleniem gwarancji jakosci (w tym ujawnianie wad i usterek robot, uczestnictwo
w odbiorach gwarancyjnych robét) na Swiadczone ustugi w okresie 5 lat od daty zakoriczenia realizacji robét
budowlanych nad zadaniem realizowanym przez Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach pn.
,Termomodemizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach wraz z wymiang
o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi”, dofinansowanym
z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu
priorytetowego ,System zielonych inwestycji (GIS — Green Investment Scheme) Czes¢ 5) Zarzadzanie energig
w budynkach wybranych podmiotéw sektora finanséw publicznych.

Prace termomodernizacyjne zostang przeprowadzone w trzech budynkach SUW i beda obejmowaty
swoim zakresem:

e Modernizacje instalacji cieptej wody ze zmiang zrddta ciepta poprzez wykorzystanie ciepta
odpadowego z chtodzenia pomp ciepta GHP oraz podigczenia do agregatu GHP przez wymiennik
freon-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u.;

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego i Scian zewngtrznych;

Wymiane stolarki okiennej z montazem rolet termoizolacyjnych;

Wymiane drzwi wejSciowych;

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

z powietrza wywiewanego i klimatyzacj;

e Modernizacje systemu grzewczego polegajacg na wykonaniu nowej instalacji grzewczej powietrznej
opartej na pompach ciepta GHP jako Zzrodta ciepta z wbudowanym generatorem energii elektrycznej
wraz z automatyka;

e Wymiane o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne w budynku B i C-1;

e Roboty towarzyszace, adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac, w tym roéwniez
elektryczne zwigzane z zasilaniem i podtgczaniem: pomieszczen, wezidw, urzadzen, oswietlenia
zewnetrznego znajdujacego sie na elewacii i instalacji piorunochronnej oraz wykonanie zabezpieczen,

e Regulacje, proby, rozruch wszystkich instalacji i urzadzen;

¢ \Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Szczegotowy zakres robot ujety zostat w dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej,
przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt dostepnych na stronie
internetowej Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach pod adresem: www.kielce.uw.gov.pl,
stanowigcych zatgczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) w postepowaniu p.n.
,Termomodemizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Kielcach wraz z wymiang
o$wietlenia podstawowego na energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi” (znak postgpowania:
AG-1.272.1.25.2013).

Okres rekojmi i gwarancji jakosci na roboty budowlane: 5 lat od daty zakofczenia realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem zadania inwestycyjnego, przewidywany okres: do dnia 15.11.2020 r.
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